

Road Map

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
2. เพื่อพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ แพลงสาธิต สำหรับใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนและผู้สนใจ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับชุมชน

เป้าหมาย

เกษตรกร/ทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 ราย

งบประมาณ

935,890 บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียมการ

การดำเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการ

1. เกษตรกรเป้าหมาย/เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. งบประมาณ 935,890 บาท
3. วัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต
4. องค์ความรู้ตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย

1. ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ประสานกลุ่มแกนนำเกษตรกรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ แบบมีส่วนร่วม
3. ดำเนินโครงการฯ ตามแผนการปฏิบัติการ ดังนี้
 - 3.1 กิจกรรมการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 100 ราย ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน สรุบบทเรียน
 - 3.2 กิจกรรมจัดตั้งเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 4 ราย
 - 3.2.1 สนับสนุนวัสดุการเกษตร อุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรประจำศูนย์เรียนรู้
 - 3.2.2 กำหนดรายละเอียดเนื้อหา กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 3.2.3 กิจกรรมขยายผลองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชน และเกษตรกรที่สนใจ
4. ส่งเสริม/สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอำนาจต่อรอง
5. สรุบบทเรียน วิธีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานการสนทนากลุ่ม การสาธิต ฝึกปฏิบัติ ตอบข้อซักถาม นำเสนอ
6. รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ Google Sheets
7. ติดตาม ประเมินผลเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ
9. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/ส่วนกลาง

ติดตาม

- ส.ป.ก. จังหวัด/ส.ป.ก. ส่วนกลาง ประสานติดตามตลอดโครงการ

ประเมินผล

- แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/รายได้เพิ่มขึ้น)

รายงาน

- ส.ป.ก.จังหวัด รายงานในระบบ google sheets ทุกวันที่ 1 ของเดือน
- ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน

ผลผลิต (Output)

1. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 100 ราย
2. จัดตั้ง/พัฒนาเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 4 ราย

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกษตรกรเป้าหมายน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ร้อยละ 60
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพที่หลากหลายและสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเกษตรกรกรม
3. เกิดแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบอาชีพในชุมชน ในลักษณะเครือข่าย สามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงเป็นรากฐานนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในระยะยาว

Timeline

ต.ค. 65 - ก.ย. 66

หน่วยงานหลัก

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส.ป.กษ.)/กรมควบคุมมลพิษ

หน่วยงานบูรณาการ

ส.ป.ก. /หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง