



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร๐๐๑๑.๑/ ๐๔๔

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ตามที่จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ.มะเมียงใต้ ต. โขนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจาก ส.ป.ก. สุรินทร์ ยังไม่ได้รับเงื่อนไขพิเศษ และสรุปการรวมการก่อสร้างฯ จึงขอเลื่อนระยะเวลาในการประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสรัญญา บุญเกื้อ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นางครินทิพย์ กุลสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์



ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางศรินทิพย์ กุลสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (E๖๑๑๑๐๐๒๕๐๗๐) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีต บ.มะเมียงใต้ ต.โขนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๑	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาด คอนกรีต บ.มะเมียงใต้ ต.โขนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒