



รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาดินทำกินของเกษตรกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



โดยกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โดย
กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
รายงานผลการดำเนินงาน	๑
๑. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	๑
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ	๒
๓. พื้นที่ดำเนินงานโครงการ	๒
๔. สรุปขั้นตอน และกระบวนการดำเนินโครงการ	๔
๕. ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ	๑๐
๖. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๓
๗. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๑๓
ภาคผนวก	

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นงบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น ๘,๐๐๕,๔๐๐ บาท (แปดล้านห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินจากแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการที่ ๑.๒.๖ โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเป็นการดำเนินการและกำหนดเบิกจ่ายทางส่วนกลางและ ส.ป.ก.จังหวัด และได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๘๖๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนทั้งสิ้น ๘,๘๗๐,๔๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นการยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็ง พร้อมกับพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถประกอบธุรกิจการเกษตร สร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๑ จังหวัด เกษตรกรจำนวน ๖๐๐ ราย โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย

๑. ขั้นการเตรียมการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ดำเนินการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานกับ ส.ป.ก.จังหวัด ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒. ขั้นการดำเนินงาน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ส่วนสำคัญ คือ

๒.๑ การฝึกอบรมสัมมนา ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ หลักสูตร ซึ่งดำเนินการโดย ส.ป.ก.จังหวัด ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑) หลักสูตรการจัดทำ สรุปและทบทวนแผนชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๐๐ ราย

๒) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๐๐ ราย

๓) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน ๒๒๐ ราย

ดำเนินการโดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๒๐ ราย ประกอบด้วย ผู้นำและสมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. จำนวน ๑๑ จังหวัด เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด วิทยากร และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๒.๒ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยสนับสนุนวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นและสอดคล้องกับแผนส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ ดำเนินการ

โดย ส.ป.ก.จังหวัด เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าไม้ผล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี แร่ธาตุก้อน ปูนขาว ฟืทมอส แกลบ ขุยมะพร้าว ฟางอัดก้อน สแลนพรางแสง เส้าปูน พลาสติกคลุมดิน-ปูบ่อสีดำ ตาข่ายการเกษตร เครื่องพ่นยามือโยก เครื่องมือการเกษตร ถังฟ้า ขนาด ๒๐๐ ลิตร ไม้พื้นเมืองลูกผสม อาหารและวิตามินไก่ ถังให้อาหาร-น้ำไก่ อาหารแพะ สปริงเกอร์ สายน้ำหยด สายยางสีฟ้า ท่อ PVC บ่อซีเมนต์ เป็นต้น และวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการแปรรูปผลผลิต เช่น ถูซีสสูญญากาศแบบเรียบ ขวดพลาสติก PP พร้อมฝาฉีก กล่องกลมฝาเซฟตี้ที่โยกขยะพลาสติก ไม้กวาดมือเสื่อ-ทางมะพร้าวด้ามยาว เป็นต้น

๓. ขั้นตอนการรายงาน ติดตามและประเมินผล โดยการรายงานติดตามและประเมินผลเป็นระยะจากการประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการติดตามผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ส.ป.ก.ส่วนกลางจัดทำขึ้น

เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยกระดับรายได้ จำนวน ๖๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จำนวน ๖๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ๓ อันดับแรก ดังนี้ ๑) นำไปปรับใช้บริหารจัดการในแปลงมากที่สุด จำนวน ๕๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ ๒) นำความรู้ไปช่วยเหลือและแนะนำผู้อื่นจำนวน ๒๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๓ และ ๓) นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนสู่การปฏิบัติในอนาคตจำนวน ๒๗๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๗ ส่งผลให้เกษตรกรทั้งหมดมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๐๑ โดยคำนวณจากจำนวนเกษตรกรทั้งหมด พบว่า มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการ ๑๑๐,๖๕๔.๑๐ บาท/ปี และหลังเข้าร่วมโครงการ ๑๒๒,๙๗๔.๒๙ บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ ๑๒,๓๒๐.๑๙ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๐๑

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายได้จำนวนทั้งสิ้น ๘,๔๙๘,๙๗๓.๙๕ (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) แบ่งเป็นเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เบิกจ่ายจำนวน ๗,๖๓๓,๙๗๓.๙๕ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๖ และเงินงบประมาณ เบิกจ่ายจำนวน ๘๖๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปัญหาอุปสรรคประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ระบบโครงสร้างพื้นฐานในหลายพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะระบบกระจายน้ำ ๒) เกษตรกรขาดเงินทุนในการพัฒนาแปลงเกษตรและการต่อยอดองค์ความรู้จากการอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ๓) ปัญหาช่องทางการตลาด ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน และขาดอำนาจต่อรองด้านราคา และ ๔) สมาชิกสถาบันเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขาดการมีส่วนร่วมทั้งกับสหกรณ์ และหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน ทำให้การบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ ส.ป.ก. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การลดต้นทุนในการปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการจัดตั้งผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมการนำของดีประจำถิ่นมาเพิ่มมูลค่า และสร้างโมเดลการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สามารถต่อรองราคากับตลาดภายนอกได้ อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงต่อยอดการรวมกลุ่ม และเกิดธุรกิจสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ต่อไป

รายงานผลการดำเนินงาน

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และชนบทที่การกระจายโอกาสในการถือครองที่ดิน และการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง และกระจุกตัวอยู่มาก ส่งผลกระทบให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ทั้งในเรื่องภาวะหนี้สิน การสูญเสียแรงงานภาคเกษตร เพราะแรงงานอพยพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อกระจายโอกาส กระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญกับการดึงพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคม และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและการจัดการตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นแผนแม่บทเศรษฐกิจฐานรากประเด็นแผนแม่บทย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีบทบาทภารกิจที่สำคัญในการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และสถาบันเกษตรกร ได้เช่าซื้อ เช่าหรือเช่าทำประโยชน์ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินให้การสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิต การจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ อยู่ดี กินดี บนผืนดินที่ ส.ป.ก. จัดให้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจุบันการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ของ ส.ป.ก. ได้ให้ความสำคัญกับการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน (คทช.) ทั้งนี้ ผลการจัดที่ดินให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรตามนโยบาย คทช. ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้อนุญาตให้สถาบันเกษตรกรใช้ประโยชน์ในที่ดิน ๑๕ สหกรณ์ ๖ กลุ่มเกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กาญจนบุรี ภาพสินธุ์ ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา สระแก้ว สุราษฎร์ธานี และอุทัยธานี เนื้อที่รวม ๒๙,๘๐๒ ไร่ สมาชิกเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน ๒,๖๑๐ ราย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่า เกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นผู้ขาดประสบการณ์ในการทำเกษตร หรือเป็นกลุ่มคนที่ทำงานรับจ้างนอกภาคการเกษตร ขาดความรู้ ทักษะในการทำเกษตรและเงินทุน รวมถึงเป็นเกษตรกรที่มีที่มาจากหลากหลายพื้นที่ต้องมีการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน เพื่อจะได้ร่วมกันในการบริหารจัดการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ อำนวยในการต่อรองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางสินค้าเกษตร อันจะช่วยให้มีความสามารถในการชำระหนี้ค่าเช่าที่ดินให้แก่ ส.ป.ก. ได้

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นการยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็ง พร้อมกับพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถประกอบธุรกิจการเกษตร สร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน ๖๐๐ ราย โดยใช้เครื่องมือสำคัญ คือ แผนชุมชนในการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนับสนุน พัฒนา เชื่อมโยง และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสรุป และถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการดำเนินโครงการในการผลักดันให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกรและสถาบันที่ได้รับการจัดที่ดินในพื้นที่ คทช. ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๒.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชนให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๒.๓ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกร ให้มีภาวะผู้นำ ทนต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นต้นแบบสามารถขยายผลในพื้นที่

๒.๔ เพื่อบูรณาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาดในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓. พื้นที่ดำเนินงานโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ได้ดำเนินงานในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย

๓.๑ ภาคเหนือ ๒ จังหวัด คือ เชียงใหม่ และอุทัยธานี

๓.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา

๓.๓ ภาคกลาง ๓ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี และสระแก้ว

๓.๔ ภาคใต้ ๔ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี

ตารางที่ ๑ สรุปพื้นที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

พื้นที่ดำเนินการ				จำนวน (ราย)
จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	สถาบันเกษตรกร	
				๖๐๐
เหนือ				
๑. เชียงใหม่	แม่เอย	สันต้นหมื้อ	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มปฏิรูปที่ดิน คทช.แปลง ๑	๓๐
		บ้านหลวง	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มมั่นคงปฏิรูปที่ดิน คทช. แปลง ๒	๓๐
		บ้านหลวง	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มและเกษตรผสมผสาน คทช. แปลง ๓	๓๐
		บ้านหลวง	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มยั่งยืนปฏิรูปที่ดิน คทช. แปลง ๔	๓๐
	ฝาง	เวียง	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้ม คทช.แปลง ๕	๓๐
๒. อุทัยธานี	ลานสัก	ระบ้า	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ้า จำกัด	๘๐
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
๓. กาฬสินธุ์	ดอนจาน	นาจำปา	สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด	๒๐
๔. นครราชสีมา	ปากช่อง	ปากช่อง	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง จำกัด	๓๐
	ครบุรี	จระเข้หิน	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครบุรี (คทช.) จำกัด	๓๐
ภาคกลาง				
๕. กาญจนบุรี	ไทรโยค	สิงห์	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด	๓๐
๖. ชลบุรี	บ่อทอง	บ่อทอง	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด	๒๕
	หนองใหญ่	เขาชก	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอนองใหญ่ (คทช.) จำกัด	๒๕
๗. สระแก้ว	อรัญประเทศ	ป่าไร่	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ (คทช.) จำกัด	๑๐
	วัฒนานคร	วัฒนานคร	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช.) จำกัด	๒๐
	วังน้ำเย็น	คลองหินปูน	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น (คทช.) จำกัด	๑๐
	โคกสูง	หนองม่วง	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.) จำกัด	๒๐
ภาคใต้				
๘. กระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	สหกรณ์การเกษตรกระบี่น้อยพัฒนา จำกัด	๒๕
	เขาพนม	เขาพนม	สหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนม จำกัด	๒๕
๙. ชุมพร	ท่าแซะ	หงษ์เจริญ	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด	๕๐
๑๐. สงขลา	จะนะ	สะพานไม้ แก่น	กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมปฏิรูปที่ดินสะพานไม้แก่น	๒๐
๑๑. สุราษฎร์ธานี	ชัยบุรี	ไทรทอง	สหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด	๓๐

เชียงใหม่ (5 กลุ่มเกษตรกร 5 แปลง)

เนื้อที่ 5,960 ไร่ เกษตรกร 477 ราย

กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มปฏีรูปที่ดิน คทช. แปลง 1

กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มมันคงปฏีรูปที่ดิน คทช. แปลง 2

กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มและเกษตรผสมผสาน คทช. แปลง 3

กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มยั่งยืนปฏีรูปที่ดิน คทช. แปลง 4

กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้ม คทช. แปลง 5

อุทัยธานี (1 สหกรณ์ 1 แปลง)

สหกรณ์ปฏีรูปที่ดินระบ่ำ จำกัด

เนื้อที่ 3,239 ไร่ เกษตรกร 392 ราย

กาญจนบุรี (1 สหกรณ์ 3 แปลง)

สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏีรูปที่ดินสาบลังห์ จำกัด

เนื้อที่ 2,978-01-61 ไร่ เกษตรกร 349 ราย

ชุมพร (1 สหกรณ์ 1 แปลง)

สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏีรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด

เนื้อที่ 2,197-02-59 ไร่ เกษตรกร 420 ราย

สุราษฎร์ธานี (1 สหกรณ์ 1 แปลง)

สหกรณ์การเกษตรไพเราะทอง จำกัด

เนื้อที่ 972-0-83 ไร่ เกษตรกร 114 ราย

กระบี่ (2 สหกรณ์ 2 แปลง)

สหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนม จำกัด

เนื้อที่ 976 ไร่ เกษตรกร 210 ราย

สหกรณ์การเกษตรกระบี่น้อยพัฒนา จำกัด

เนื้อที่ 973 ไร่ เกษตรกร 101 ราย

นครราชสีมา (2 สหกรณ์ 2 แปลง)

สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏีรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด

เนื้อที่ 1,021-02-73 ไร่ เกษตรกร 85 ราย

สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏีรูปที่ดินนครบุรี (คทช.) จำกัด

เนื้อที่ 537-01-47 ไร่ เกษตรกร 60 ราย

กาฬสินธุ์ (1 สหกรณ์ 1 แปลง)

สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด

เนื้อที่ 777 ไร่ เกษตรกร 72 ราย

สระแก้ว (4 สหกรณ์ 7 แปลง)

สหกรณ์ปฏีรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.) จำกัด

เนื้อที่ 974 ไร่ เกษตรกร 115 ราย

สหกรณ์ปฏีรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช.) จำกัด

เนื้อที่ 513 ไร่ เกษตรกร 90 ราย

สหกรณ์ปฏีรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ (คทช.) จำกัด

เนื้อที่ 578 ไร่ เกษตรกร 60 ราย

สหกรณ์ปฏีรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น (คทช.) จำกัด

เนื้อที่ 318 ไร่ เกษตรกร 36 ราย

ชลบุรี (2 สหกรณ์ 2 แปลง)

สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏีรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จำกัด

เนื้อที่ 594 ไร่ เกษตรกร 47 ราย

สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏีรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด

เนื้อที่ 669 ไร่ เกษตรกร 42 ราย

สงขลา (1 กลุ่ม 1 แปลง)

กลุ่มเกษตรกรทำนาส่วนผสมปฏีรูปที่ดินสหภาพไม้แก่น


เนื้อที่ 146-02-11 ไร่ เกษตรกร 30 ราย

ภาพที่ ๑ ภาพแผนที่แสดงพื้นที่และเป้าหมายดำเนินงานโครงการ

๔. สรุปขั้นตอน และกระบวนการดำเนินโครงการ

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๔.๑ **ขั้นการเตรียมการ** ข้างแจ้งขั้นตอนการดำเนินงาน โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) จัดประชุมทางระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้



ภาพที่ ๒ ภาพประกอบการชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน

๔.๒ ขั้นการดำเนินงาน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๓ ส่วนสำคัญ คือ

๔.๒.๑ การฝึกอบรมสัมมนา โดยส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น ๔ หลักสูตร แบ่งออกเป็นดำเนินการโดย ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๓ หลักสูตร และดำเนินการโดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง ๑ หลักสูตร ดังนี้

๑) หลักสูตรที่ ๑ การจัดทำ สรุปและทบทวนแผนชุมชน เพื่อกำหนดแนวทาง จัดทำแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ศักยภาพความต้องการ กำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับแผนชุมชน ศักยภาพ และทรัพยากรของกลุ่ม เพื่อจัดทำเป็นแผนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาด พร้อมทั้งสำรวจ ความจำเป็นและความสอดคล้องการสนับสนุนองค์ความรู้และวัสดุการเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป้าหมาย ๖๐๐ ราย พบว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๖๐๐ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โดย ส.ป.ก.จังหวัด ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชนชี้แจงโครงการฯ ทบทวนแผนชุมชนร่วมกับเกษตรกร พร้อมทั้งจัดทำแผนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อนำไปกำหนดกิจกรรมในหลักสูตรที่ ๒ ต่อไป

๒) หลักสูตรที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาอาชีพหลักที่สอดคล้องตามแผน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ สร้างอาหาร และสามารถพึ่งพา ตนเองได้ รวมถึงสามารถนำไปใช้ต่อยอดเป็นธุรกิจสหกรณ์ได้ในอนาคต เป้าหมาย ๖๐๐ ราย พบว่า มีผู้เข้าร่วม อบรมจำนวนทั้งสิ้น ๖๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดย ส.ป.ก.จังหวัด ได้ดำเนินการ จัดอบรมสัมมนา ส่งเสริม องค์ความรู้ตามแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด เช่น การปรับปรุงดิน ปุ๋ย และการเกษตรยั่งยืน การเลี้ยงสัตว์ปีกและการลดต้นทุนอาหารสัตว์ การพัฒนาแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด การบริหารจัดการ เครือข่ายเกษตร เทคโนโลยี เครื่องจักร และการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น การแปรรูปเห็ด มะขาม กาแฟ สับปะรด และกล้วย เป็นต้น

๓) หลักสูตรที่ ๓ การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการและ สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. และการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เป้าหมาย ๒๒๐ ราย พบว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โดย ส.ป.ก.จังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้นำสถาบันเกษตรกรและตัวแทนสมาชิกไปศึกษาดูงาน และเรียนรู้ การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้ทางการประกอบธุรกิจสหกรณ์ เช่น การศึกษาวิธีการทำขนมไทยและการทำแพคเกจจิ้ง (Packaging) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ณ ที่ทำการ กลุ่มกวนกวน คทช.หงษ์เจริญ เลขที่ ๕๔๕ หมู่ ๔ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าชะงะ จังหวัดชุมพร และการบริหารจัดการ กลุ่มและธุรกิจของกลุ่ม การพัฒนากลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์บ้านเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ดำเนินการโดย ส.ป.ก.ชุมพร การศึกษาวิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การเลี้ยงไก่ในแปลง การปลูกพืชผสมผสาน (กาแฟ กล้วย ไม้ผล) ณ คทช.หงษ์เจริญ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านนา จังหวัดชุมพร และการปลูกกาแฟ การเสียบยอด การเลือกเมล็ดกาแฟและการแปรรูป เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร ณ นางพลับพลึง เทพดนตรี เลขที่ ๘๙/๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ดำเนินการโดย ส.ป.ก.สงขลา เป็นต้น



ภาพที่ ๓ ภาพประกอบการฝึกอบรมทั้ง ๓ หลักสูตร ดำเนินการโดย ส.ป.ก.จังหวัด

๔) หลักสูตรที่ ๔ การพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาผู้นำและสมาชิกสถาบันเกษตรกรให้มีทักษะ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๒๐ ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เกษตรกรและผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ คทช. จาก ๑๑ จังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ โรงแรมริมปาว ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำกัด ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งเน้นการวางแผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับขั้นความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกหลักในการวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนในพื้นที่ อีกทั้งยังยกระดับแนวคิด วิสัยทัศน์ และแรงบันดาลใจจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการระหว่างสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และสถาบันเกษตรกรต้นแบบ โดยได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ



ภาพที่ ๔ ภาพประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยง
ภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๔.๒.๒ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต

๑) ส.ป.ก.จังหวัดสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและสถาบันเกษตรกรได้ โดยประกอบด้วยวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ฝัก ต้นกล้าไม้ผล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี แร่ธาตุก้อน ปูนขาว ฟัทมอส แกลบ ขุยมะพร้าว ฟางอัดก้อน สแลนพรางแสง เส้าปูน พลาสติกคลุมดิน-ปุ๋บ่อสีดำ ตาข่าย การเกษตร เครื่องพ่นยามือโยก เครื่องมือการเกษตร ถังฟ้า ขนาด ๒๐๐ ลิตร ไม้พื้นเมืองลูกผสม อาหารและวิตามินไก่ ถังให้อาหาร-น้ำไก่ อาหารแพะ สปริงเกอร์ สายน้ำหยด สายยางสีฟ้า ท่อ PVC บ่อซีเมนต์ เป็นต้น

และวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการแปรรูปผลผลิต เช่น ถูขี้ลสุญญากาศแบบเรียบ ขวดพลาสติก PP พร้อมฝาฉีก กล่องกลมฝาเซฟตี้ ที่โกยขยะพลาสติก ไม้กวาดมือเสื่อ-ทางมะพร้าวด้ามยาว เป็นต้น

๒) ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต (รอบที่ ๒) ให้แก่เกษตรกรต้นแบบและแปลงเกษตรกรกรมต้นแบบในพื้นที่ คชช. ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ของ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๘๐๐ บาท (สองแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๖,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จังหวัดชุมพร ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) จังหวัดนครราชสีมา ๑๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และจังหวัดสระแก้ว ๔๑,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร ให้สามารถเป็นจุดเรียนรู้และสามารถถ่ายทอด องค์ความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกได้ รายละเอียดตามภาคผนวก ๓



ภาพที่ ๕ ภาพประกอบการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

๔.๒.๓ การดำเนินงานนอกแผน

ตามบันทึก ที่ กษ ๑๒๑๐/๗๒๒ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สำนักวิชาการ และแผนงาน (สวผ.) ขอให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) พิจารณาดำเนินการการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช. แปลง ๑๗๖๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ ๔๐๑-๑-๖๘ ไร่ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ในการขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร

ทั้งนี้ สพท. มีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินงานเบิกจ่ายจริงที่สามารถนำมา จัดสรรสนับสนุนได้ แต่มีงบประมาณจำนวนจำกัด จึงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร งบดำเนินงาน เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ ส.ป.ก.กำแพงเพชร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมให้แก่ “กลุ่มเกษตรกรทำไร่ คทช. แปลง ๑๗๖๑ ตำบลอ่างทอง” ซึ่งเป็นงานนอกเหนือจากแผนงานปกติไปพลางก่อน

ส.ป.ก. กำแพงเพชร ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของเกษตรกร และจัดซื้อ วัสดุการเกษตรเพื่อลดต้นทุน เตรียมความพร้อม และวางรากฐานการประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วย ต้นพันธุ์มะละกอแขกนวล ๒๔๐ ต้น ต้นพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร ๒๐๐ ต้น ต้นพันธุ์ฝรั่งกิมจู ๒๐๐ ต้น ต้นพันธุ์เงาะโรงเรียน ๒๐๐ ต้น ต้นพันธุ์ลำไยอีดอ ๒๐๐ ต้น และต้นพันธุ์มะยงชิด ๑๓๐ ต้น นอกจากนี้ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน เพื่อรองรับการจัดอบรมเกษตรกรในอนาคต รวมใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามภาคผนวก ๔



ภาพที่ ๖ ภาพประกอบการสนับสนุนวัสดุการเกษตร

๔.๓ ขั้นตอนการรายงาน และติดตามประเมินผล

๔.๓.๑ ส.ป.ก.จังหวัด ลงพื้นที่สำรวจ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลรายได้และผลผลิตของเกษตรกรทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์ Google Sheet ตามที่สำนักวิชาการและแผนงาน (สวพ.) และ สพท. กำหนด

๔.๓.๒ ส.ป.ก.ส่วนกลาง โดย สพท. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารงานของสถาบันเกษตรกร รวมถึงปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อนำไปวางแผนงานในอนาคต



ภาพที่ ๗ ภาพประกอบการติดตามประเมินผล

๕. ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ


๕.๑ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ จำนวน ๖๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕.๒ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๖๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ๓ อันดับแรก ดังนี้ ๑) นำไปปรับใช้บริหารจัดการในแปลงมากที่สุด จำนวน ๕๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ ๒) นำความรู้ไปช่วยเหลือและแนะนำผู้อื่น จำนวน ๒๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๓ และ ๓) นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนสู่การปฏิบัติในอนาคต จำนวน ๒๗๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๗

๕.๓ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๒.๐๑ โดยเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ ๑๑๐,๖๕๔.๑๐ บาท/ปี และมีรายได้เฉลี่ยหลังเข้าร่วมโครงการ ๑๒๒,๙๗๔.๒๙ บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ ๑๒,๓๒๐.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๑

ตารางที่ ๒ สรุปรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการฯ

จังหวัด	ผลงาน (ราย)	รายได้เฉลี่ยต่อปี			รายได้เฉลี่ยต่อเดือน		
		ในภาคเกษตร (บาท/ราย)	นอกภาคเกษตร (บาท/ราย)	รวม (บาท/ราย)	ในภาคเกษตร (บาท/ราย)	นอกภาคเกษตร (บาท/ราย)	รวม (บาท/ราย)
รวม	๖๐๐	๖๔,๕๔๑.๗๔	๕๘,๔๓๒.๕๕	๑๒๒,๙๗๔.๒๙	๕,๓๗๘.๔๘	๔,๘๖๙.๓๘	๑๐,๒๔๗.๘๖
เชียงใหม่	๑๕๐	๙๓,๓๔๙.๕	๕๐,๖๓๐.๗	๑๔๓,๙๘๐.๑๓	๗,๗๗๙.๑๒	๔,๒๑๙.๒๒	๑๑,๙๙๘.๓๔
อุทัยธานี	๘๐	๕๔,๐๖๖.๙	๒๒,๑๖๖.๓	๗๖,๒๓๓.๑๓	๔,๕๐๕.๕๗	๑,๘๔๗.๑๙	๖,๓๕๒.๗๖
กาฬสินธุ์	๒๐	๕๒,๘๐๐.๐	๕๘,๒๐๐.๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๔,๘๕๐.๐๐	๙,๒๕๐.๐๐
นครราชสีมา	๖๐	๗๖,๔๗๕.๐	๔๒,๔๐๑.๗	๑๑๘,๘๗๖.๖๗	๖,๓๗๒.๙๒	๓,๕๓๓.๔๗	๙,๙๐๖.๓๙
กาญจนบุรี	๓๐	๓๕,๙๕๐.๐	๘๖,๘๓๐.๐	๑๒๒,๗๘๐.๐๐	๒,๙๙๕.๘๓	๗,๒๓๕.๘๓	๑๐,๒๓๑.๖๗
ชลบุรี	๕๐	๑๑๑,๓๔๑.๕	๑๐๕,๐๙๒.๖	๒๑๖,๔๓๔.๐๘	๙,๒๗๘.๔๖	๘,๗๕๗.๗๒	๑๘,๐๓๖.๑๗
สระแก้ว	๖๐	๔๑,๕๙๑.๗	๓๔,๕๕๐.๐	๗๖,๑๔๑.๖๗	๓,๔๖๕.๙๗	๒,๘๗๘.๓๓	๖,๓๔๔.๓๑
กระบี่	๕๐	๒๒,๘๗๐.๐	๕๙,๖๖๐.๐	๘๒,๕๓๐.๐๐	๑,๙๐๕.๘๓	๔,๙๗๑.๖๗	๖,๘๗๗.๕๐
ชุมพร	๕๐	๒๘,๑๖๐.๐	๙๔,๓๐๔.๐	๑๒๒,๔๖๔.๐๐	๒,๓๔๖.๖๗	๗,๘๕๘.๖๗	๑๐,๒๐๕.๓๓
สุราษฎร์ธานี	๓๐	๖๗,๘๘๓.๓	๙๑,๒๖๐.๐	๑๕๙,๑๔๓.๓๓	๕,๖๕๖.๙๔	๗,๖๐๕.๐๐	๑๓,๒๖๑.๙๔
สงขลา	๒๐	๕๑,๑๘๕.๐	๘๐,๗๘๐.๐	๑๓๑,๙๖๕.๐๐	๔,๒๖๕.๔๒	๖,๗๓๑.๖๗	๑๐,๙๙๗.๐๘



ภาพที่ ๔ ภาพกราฟแสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

๕.๖ ส.ป.ก.จังหวัด ได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการดำเนินกิจกรรมที่โดดเด่น สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ เพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ พบว่า มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบจำนวน ๑๑ ราย จาก ๙ จังหวัด รายละเอียดดังนี้



จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด



ชื่อ : นางสาว แต่งแก้ว
องค์ความรู้ที่โดดเด่น : - การแปรรูปกาแฟ



จังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วยในเขตปฏิรูปที่ดิน จำกัด



ชื่อ : นายรัตติพงษ์ พยั้งเฒ
องค์ความรู้ที่โดดเด่น : - การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
- ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและ
เกษตรปลอดภัย



จังหวัดสงขลา
กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมปฏิรูปที่ดินสะพานไม้แก่น



ชื่อ : นายประกาศ ลำหมื่น
องค์ความรู้ที่โดดเด่น : - การบริหารจัดการแปลง
- การแปรรูปผลผลิต
- การขยายพันธุ์พืช



จังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์ การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (กช.) จำกัด



ชื่อ : นายนิรันดร์ สมพงษ์
องค์ความรู้ที่โดดเด่น : - ระบบเกษตรอัจฉริยะ
-



จังหวัดชลบุรี
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (กช.) จำกัด



ชื่อ : นางสาวบุญญาดา โอปอแตน
องค์ความรู้ที่โดดเด่น : - ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงกิ่ง
- การทำเกษตรผสมผสาน



จังหวัดกาญจนบุรี
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด



ชื่อ : นายอุบล ชัยหา
องค์ความรู้ที่โดดเด่น : - การเพาะขยายพันธุ์พืช
- การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
- การเลี้ยงไก่
- การเลี้ยงแพะเนื้อ



จังหวัดชุมพร
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินห้วยเจ็ริญ จำกัด



ชื่อ : นางสาวสายพิน พุ่มสุวรรณ
องค์ความรู้ที่โดดเด่น : - การทำเกษตรผสมผสาน
- การวางระบบกระจายน้ำ
ในแปลง



จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้ม-ปฏิรูปที่ดิน กช. แปลง 1



ชื่อ : นางพรวิทย์ เงามะเข
องค์ความรู้ที่โดดเด่น : - การทำเกษตรผสมผสาน
- การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ



กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้ม-ปฏิรูปที่ดิน กช. แปลง 2



ชื่อ : นางสาววรรณ แก้วสุวรรณ
องค์ความรู้ที่โดดเด่น : - การทำเกษตรผสมผสาน



กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้ม-ปฏิรูปที่ดิน กช. แปลง 2



ชื่อ : นางสาวประภา สิม่า
องค์ความรู้ที่โดดเด่น : - การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม



จังหวัดสระแก้ว
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (กช.) จำกัด



ชื่อ : นายคำทอง ยงศรี
องค์ความรู้ที่โดดเด่น : - การทำแปลงเกษตรและ
โคกหนองนา
- การปลูกสมุนไพร
(กระเจี๊ยบแดง,
ขมิ้นชัน, มะระขี้นก)

ภาพที่ ๙ ภาพเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๖. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

๖.๑ มติ คปก.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๕,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ เบิกจ่ายจำนวน ๗,๖๓๓,๙๗๓.๙๕ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๖ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ที่	เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (บาท)			
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
อนุมัติตาม มติ.คปก. ที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๘,๐๐๕,๔๐๐ บาท				
รวมทั้งสิ้น	๘,๐๐๕,๔๐๐.๐๐	๗,๖๓๓,๙๗๓.๙๕	๙๕.๓๖	๓๗๑,๔๒๖.๐๕
ตั้งจ่ายส่วนกลาง	๑,๑๑๗,๙๒๓.๓๒	๗๔๖,๔๙๗.๒๗	๖๖.๗๘	๓๗๑,๔๒๖.๐๕
ตั้งจ่าย ส.ป.ก.จังหวัด	๖,๘๘๗,๔๗๖.๖๘	๖,๘๘๗,๔๗๖.๖๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐

ที่มา: สำนักบริหารกองทุน

๖.๒ เงินงบประมาณ ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น ๘๖๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ เบิกจ่ายจำนวน ๘๖๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๔ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ที่	เงินงบประมาณ (บาท)			
	ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
ส.ป.ก.ส่วนกลาง	๓๘๒,๖๔๕.๔๐	๓๘๒,๖๔๕.๔๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
ส.ป.ก.จังหวัด	๔๘๒,๓๕๔.๖๐	๔๘๒,๓๕๔.๖๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐

ที่มา: สำนักวิชาการและแผนงาน

๗. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจาก ส.ป.ก.จังหวัด

๗.๑ ปัญหา อุปสรรค

๑) ระบบโครงสร้างพื้นฐานในหลายพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะระบบกระจายน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่ และถนนทรุดโทรม ทำให้สัญจรลำบากในช่วงฤดูฝน และเกิดฝุ่นละอองในช่วงฤดูแล้ง

๒) เกษตรกรขาดเงินทุนในการพัฒนาแปลงเกษตรของตนเอง เช่น การปรับปรุงดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการต่อยอดองค์ความรู้จากการอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนต้องออกไปรับจ้างภายนอกพื้นที่ เกิดการละทิ้งการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

๓) ประสบปัญหาช่องทางการตลาด ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน เนื่องจากบางพื้นที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน และด้วยกระบวนการผลิตที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ทำให้ขาดอำนาจการต่อรองด้านราคา

๔) สมาชิกสถาบันเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ บทบาท และหน้าที่ของตนเอง สมาชิกบางส่วนไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขาดการดูแลรักษา ขาดการมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และขาดการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ ส.ป.ก. เข้าไปสนับสนุน

๗.๒ ข้อเสนอแนะ

๑) ควรเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจแผนที่มาช่วยวางแผนเรื่องน้ำ ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตสำหรับการเกษตรให้ครอบคลุม เพื่อให้ชุมชนมีระบบพื้นฐานที่พร้อมสำหรับประกอบอาชีพ

๒) ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการปรับปรุงดินต้นทุนต่ำ เช่น การทำปุ๋ยสั่งตัดหรือถ่านชีวภาพ เป็นต้น พร้อมส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน และปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพได้

๓) ส่งเสริมการตั้งกลุ่มผู้ประสานงาน อาสาสมัครในชุมชน ฯลฯ เพื่อเป็นคนกลางระหว่างเกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างการตัดสินใจ และช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนกลับมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในพื้นที่

๔) ส่งเสริมการนำของดีประจำถิ่นมาแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามโดดเด่น พร้อมเล่าเรื่องราวของสินค้าและชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

๕) ส่งเสริมการสร้างโมเดลการตลาดที่ชุมชนสามารถใช้ร่วมกัน ช่วยให้กระจายสินค้าได้เร็วขึ้น สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และมีอำนาจในการตั้งราคาหรือต่อรองกับแม่ค้าคนกลางได้มากขึ้น

ตารางสรุปการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	สังกัด	เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (ราย)	หลักสูตรที่ ๑ (ราย)	หลักสูตรที่ ๒ (ราย)	หลักสูตรที่ ๓ (ราย)	หลักสูตรที่ ๔ (ราย)	นำความรู้ไปใช้		รายได้เฉลี่ยก่อน เข้าร่วมโครงการฯ (บาท/ปี/ครัวเรือน)	รายได้เฉลี่ยหลัง เข้าร่วมโครงการฯ (บาท/ปี/ครัวเรือน)	รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ
							ราย	ร้อยละ			
รวม		๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๒๒๐	๑๒๐	๖๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๑๐,๖๕๔.๑๐	๑๒๒,๙๗๔.๒๙	๑๒.๐๑
๑	ส.ป.ก.ส่วนกลาง	-	-	-	-	๑๒๐	-	-	-	-	-
๒	เชียงใหม่	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๔๐	-	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	๑๓๖,๒๘๗.๓๓	๑๔๓,๙๘๐.๑๓	๕.๖๔
๓	อุทัยธานี	๘๐	๘๐	๘๐	๓๐	-	๘๐	๑๐๐.๐๐	๖๖,๘๙๘.๗๕	๗๖,๒๓๓.๑๓	๑๓.๙๕
๔	กาฬสินธุ์	๒๐	๒๐	๒๐	๑๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	๙๙,๐๑๒.๕๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐๐	๑๒.๑๑
๕	นครราชสีมา	๖๐	๖๐	๖๐	๒๕	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๑,๒๙๓.๓๓	๑๑๘,๘๗๖.๖๗	๑๗.๓๖
๖	กาญจนบุรี	๓๐	๓๐	๓๐	๑๐	-	๓๐	๑๐๐.๐๐	๑๑๑,๑๐๐.๐๐	๑๒๒,๗๘๐.๐๐	๑๐.๕๑
๗	ชลบุรี	๕๐	๕๐	๕๐	๒๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	๑๘๕,๖๗๒.๒๖	๒๑๖,๔๓๔.๐๘	๑๖.๕๗
๘	สระแก้ว	๖๐	๖๐	๖๐	๒๕	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	๖๒,๓๖๓.๓๓	๗๖,๑๓๑.๖๗	๒๒.๐๘
๙	กระบี่	๕๐	๕๐	๕๐	๒๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	๗๘,๕๘๖.๐๐	๘๒,๕๓๐.๐๐	๕.๐๒
๑๐	ชุมพร	๕๐	๕๐	๕๐	๒๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๙,๔๐๔.๐๐	๑๒๒,๔๖๔.๐๐	๑๑.๙๔
๑๑	สงขลา	๒๐	๒๐	๒๐	๑๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	๑๑๖,๖๗๒.๕๐	๑๓๑,๙๖๕.๐๐	๑๓.๑๑
๑๒	สุราษฎร์ธานี	๓๐	๓๐	๓๐	๑๐	-	๓๐	๑๐๐.๐๐	๑๔๘,๒๗๔.๘๐	๑๕๙,๑๔๓.๓๓	๗.๓๓

ตารางสรุปเนื้อหาการอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	สังกัด	รายละเอียดการอบรม	รายละเอียดการศึกษาดูงาน
๑	เชียงใหม่	- การทบทวนวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วม - การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ - การลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน	- สถานที่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จำกัด ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี - เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ คทช. อย่างเป็นระบบ สามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒	อุทัยธานี	- การวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ กำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับทุน ทรัพยากรของกลุ่มและสหกรณ์ และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช. - การปรับปรุงบำรุงดินในแปลงผัก - การสานกระเป๋จากเส้นพลาสติก - การทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในแปลงสมุนไพร - การดูแลสัตว์ปีกและการผสมอาหารไก่พันธุ์ไข่เพื่อลดต้นทุน - การแปรรูปเห็ดและการออกแบบผลิตภัณฑ์	- สถานที่ ไร่สาทิพย์ ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง และกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนห้วยน้ำขาว ๗๘๙ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี - เรียนรู้แนวคิดการทำเกษตรผสมผสาน การจัดการพื้นที่การวางแผนการผลิต และการลดต้นทุน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขั้วรัง และประโยชน์ของขั้วรังต่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม การขยายพันธุ์ขั้วรัง และการเก็บน้ำฝักขั้วรังอย่างถูกวิธี การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเชื่อมโยงตลาด - สถานที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์ เข้มเฉลิม จังหวัดฉะเชิงเทรา - เรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์
๓	กาฬสินธุ์	- การทบทวนแผนชุมชนเรื่องกลุ่มปลูกผัก กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่สหกรณ์ - การจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดเพื่อต่อยอดในการแปรรูป - การแปรรูปมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ - การสาธิตการทำทอผ้าฝ้าย - การสร้างบรรจุภัณฑ์ให้น่าดึงดูดและการเพิ่มยอดขาย	- สถานที่ ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ตลาดชุมชนดอนปู่ตาบ้านบัว ศูนย์อินแปง จังหวัดสกลนคร - เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์ป่าและพันธุ์พืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแปรรูป และวิถีวัฒนธรรมไทยเกเลิง เป็นต้น - สถานที่ สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด จังหวัดสกลนคร - เรียนรู้พัฒนาอาชีพและเพิ่มความหลากหลายในตลาด โดยเน้นการปลูกสมุนไพรและผักตามฤดูกาล การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ การแปรรูปวัตถุดิบธรรมชาติ และการรวบรวมงานฝีมือผ้าทอเพื่อนำมาจัดทำจำหน่ายสร้างรายได้ - สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านหม่อนไหม) จังหวัดสกลนคร - เรียนรู้การแปรรูปผลไม้และสมุนไพรอินทรีย์ในท้องถิ่น มาผลิตเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามฤดูกาล ควบคู่กับการจัดทำธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน - สถานที่ ตลาดพืชผักสมุนไพรไทยบุรี จังหวัดมุกดาหาร - เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ควบคู่กับการสร้างช่องทางตลาดชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ตารางสรุปเนื้อหาการอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	สังกัด	รายละเอียดการอบรม	รายละเอียดการศึกษาดูงาน
๔	กาญจนบุรี	- การทบทวนแผนชุมชนพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล - การจัดทำแผนการส่งเสริมอาชีพและการตลาด - แนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และพัฒนาสถาบันเกษตรกร - การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) สำหรับการผลิตผักไฮโดรโปนิคส์ - ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจผักไฮโดรโปนิคส์ - การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ต้นทุนการผลิต และการตลาด - การผสมอาหารไก่พื้นเมือง	- สถานที่ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เรียนรู้การปรุงดิน เกษตรทฤษฎีใหม่ และการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน - สถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกกลาง จังหวัดราชบุรี เรียนรู้แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ และการทำเกษตรผสมผสาน เน้นการปลูกพืชจำนวนน้อย แต่เน้นแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร - ตลาดโอ๊ะป่อย จังหวัดราชบุรี เรียนรู้แนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการตลาดโอ๊ะป่อย
๕	ชลบุรี	- ทบทวนแผนและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนที่ผ่านมา - กำหนดแนวทางการพัฒนาของชุมชน - จัดทำแผนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาด - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร - การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางการตลาด - การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร - การยกระดับผลผลิตสู่มาตรฐาน - การสร้างแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์	- สถานที่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.) จำกัด ตำบลหนองแขว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว - สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอรัญประเทศ (คทช.) จำกัด ตำบลป่าไร่ อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว - สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช.) จำกัด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว - สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอน้ำเย็น (คทช.) จำกัด ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว - เรียนรู้การบริหารจัดการสหกรณ์ การแบ่งหน้าที่การร่วมมือ การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงการเข้าอยู่ในพื้นที่ สำหรับการพัฒนากลุ่มอาชีพมีทั้งที่ประสบความสำเร็จ และยังไม่ประสบความสำเร็จ การวางแผนการตลาด การบริหารจัดการร้านค้าชุมชนขายสินค้า
๖	สระแก้ว	- การแลกเปลี่ยนและปฏิบัติการกลุ่ม ประเด็น การทบทวนแผนชุมชน - การแลกเปลี่ยนและปฏิบัติการกลุ่ม ประเด็น การจัดทำแผนงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช. - เทคนิคการลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ หัวใจของการลดต้นทุนและนวัตกรรมอาหารทางเลือก - การสาธิตการทำอาหารไก่สูตรลดต้นทุนและการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุน - การเพิ่มมูลค่าสินค้า เทคนิคการสร้างแบรนด์ ไข่ไก่อารมณ์ดี การเล่าเรื่อง (Storytelling) ให้สินค้าดูแพง และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging)	- สถานที่ สหกรณ์นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินระบ่ำ จำกัด, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และกลุ่มท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบ่ำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการสหกรณ์ การพัฒนาอาชีพทางเลือกและการแปรรูปสิ่งทอ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการตลาดผักชุมชน การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสมุนไพรส่งออก การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการชุมชน
๗	กระบี่	- การสร้างพัฒนา สรุป และทบทวนแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ปัจจุบัน - การวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด - การสำรวจความจำเป็นและความสอดคล้องการสนับสนุนองค์ความรู้ และวัสดุการเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	- สถานที่ ณ พื้นที่จังหวัดสงขลา - เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. และการบริหารจัดการสินค้าและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

ตารางสรุปเนื้อหาการอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	สังกัด	รายละเอียดการอบรม	รายละเอียดการศึกษาดูงาน
๘	ชุมพร	- การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและสรุปบทวนแผนชุมชน - การสร้างและพัฒนาสวนกาแฟเพื่อความยั่งยืนตามหลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู - การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร	- สถานที่ วิทยาลัยชุมชนแปรรูปอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์บ้านเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร เรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มและธุรกิจของกลุ่ม การพัฒนากลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - สถานที่ ที่ทำการกลุ่มก๊วนกวน คทช.หงษ์เจริญ เลขที่ ๕๔๕ หมู่ ๔ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการทำขนมไทยและการทำแพคเกจจิ้ง(Packaging) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
๙	สงขลา	- การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - การทบทวนแผน และร่วมกับวิเคราะห์ตนเองและกลุ่ม - การวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์ - การแปรรูปกาแฟ - การทำแยมสับปะรด - การทำกล้วยกวน	- สถานที่ คทช. หงษ์เจริญ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การเลี้ยงไก่ในแปลง การปลูกพืชผสมผสาน (กาแฟ, กล้วย, ไม้ผล) - สถานที่ นางพลับพลึง เทพดนตรี เลขที่ ๘๙/๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เรียนรู้การปลูกกาแฟ การเสียบยอด การเลือกเมล็ดกาแฟและการแปรรูป เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
๑๐	สุราษฎร์ธานี	- การทบทวนแผนชุมชน และจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด - การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาชุมชนและการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข - การนำเสนอแผนงานโครงการจากปัญหาและความต้องการของชุมชน - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร - การยกระดับผลผลิตสู่มาตรฐาน GAP - การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายทางการตลาด - การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (การเพาะพันธุ์กาแฟเพื่อการค้า/การแปรรูปกาแฟ) - ระบบการจัดการน้ำภายในแปลงเพาะปลูก/การตัดแต่งกิ่งต้นกาแฟหลังเก็บเกี่ยว/การบำรุงรักษาต้นกาแฟ/เมล็ดกาแฟ/ต้นพันธุ์	- สถานที่ สหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียนรู้การสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน การสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการร้านค้าและผู้ประกอบการในตลาดชุมชน
๑๑	นครราชสีมา	- การสรุป ทบทวนแผนชุมชน กลุ่มอาชีพ - การทำแผนชุมชนส่งเสริมกลุ่มพัฒนาอาชีพพัฒนารายได้ - การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ - การลงรูปผลิตภัณฑ์จำหน่ายในเพจออนไลน์ - เทคนิคการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์	- สถานที่ กลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ผักอินทรีย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอรังน้ำเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เรียนรู้การบริหารกลุ่มแปลงใหญ่ การแบ่งหน้าที่ การวางแผนการผลิตนำการตลาด การควบคุมมาตรฐานผลผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูป

ภาคผนวก ๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. หลักการและเหตุผล

ปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และชนบทที่การกระจายโอกาสในการถือครองที่ดิน และการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง และกระจุกตัวอยู่มาก ส่งผลกระทบให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ทั้งในเรื่องภาวะหนี้สิน การสูญเสียแรงงานภาคเกษตร เพราะแรงงานอพยพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อกระจายโอกาส กระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญกับการดึงพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคม และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและการจัดการตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นแผนแม่บทเศรษฐกิจฐานรากประเด็นแผนแม่บทย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในข้อที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖๐) ในการกระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากรของเกษตรกร เพื่อกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม และสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน สร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน อันจะส่งผลทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีบทบาทภารกิจที่สำคัญในการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และสถาบันเกษตรกร ได้เช่าซื้อ เช่าหรือเช่าทำประโยชน์ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินให้การสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิต การจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ อยู่ดี กินดี บนผืนดินที่ ส.ป.ก. จัดให้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจุบันการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ของ ส.ป.ก. ได้ให้ความสำคัญกับการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน (คทช.) ทั้งนี้ ผลการจัดที่ดินให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรตามนโยบาย คทช. ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้อนุญาตให้สถาบันเกษตรกรใช้ประโยชน์ในที่ดิน ๑๕ สหกรณ์ ๖ กลุ่มเกษตรกร คลอบคลุมพื้นที่ จำนวน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กาญจนบุรี ภาพสินธุ์ ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา สระแก้ว สุราษฎร์ธานี และอุทัยธานี เนื้อที่รวม ๒๙,๘๐๒ ไร่ สมาชิกเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน ๒,๖๑๐ ราย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่า เกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นผู้ขาดประสบการณ์การทำงานภาคเกษตร หรือเป็นกลุ่มคนที่ทำงานรับจ้างนอกภาคการเกษตร ขาดความรู้ ทักษะในการทำเกษตรและเงินทุน รวมถึงเป็นเกษตรกรที่มีที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ต้องมีการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน เพื่อจะได้ร่วมกันในการบริหารจัดการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ อำนวยในการต่อรองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางสินค้าเกษตร อันจะช่วยให้มีความสามารถในการชำระหนี้ค่าเช่าที่ดินให้แก่ ส.ป.ก. ได้

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นการยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็ง พร้อมกับพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถประกอบธุรกิจการเกษตร สร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน ๖๐๐ ราย โดยใช้เครื่องมือสำคัญ คือ แผนชุมชนในการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนับสนุน พัฒนา เชื่อมโยง และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสรุป และถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการดำเนินโครงการในการผลักดันให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกรและสถาบันที่ได้รับการจัดที่ดินในพื้นที่ คทช. ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๓.๑ วัตถุประสงค์

๓.๑.๑ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพในด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓.๑.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชน ให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓.๑.๓ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกร ให้มีภาวะผู้นำ ทนต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นต้นแบบสามารถขยายผลในพื้นที่

๓.๑.๔ เพื่อบูรณาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาด ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓.๒ เป้าหมาย

พื้นที่ คทช. ที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๑ จังหวัด ๑๕ สหกรณ์ ๖ กลุ่มเกษตรกร จำนวนเกษตรกร ๖๐๐ ราย ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชลบุรี สระแก้ว กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี

๔. สถานที่ดำเนินการ

๔.๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดย สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.)

๔.๒ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย

๔.๒.๑ ภาคเหนือ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และอุทัยธานี

๔.๒.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และนครราชสีมา

๔.๒.๓ ภาคกลาง ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี และสระแก้ว

๔.๒.๔ ภาคใต้ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี

๕. ผู้ดำเนินการหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ

๕.๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดย สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.)

๕.๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จำนวน ๑๑ จังหวัด

๖. วิธีดำเนินงาน

๖.๑ การเตรียมการ

๖.๑.๑ ส่วนกลาง

๑) ประชุม สัมมนา หรือลงพื้นที่ เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้นำเกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการทำงานโครงการ ให้เป็นเอกภาพและทิศทางเดียวกัน

๒) จัดทำคู่มือ และออกแบบเครื่องมือที่จำเป็น เช่น แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน

๓) สร้างและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนงานโครงการ

๔) ประสานงาน ประชุม และบูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยน แนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ คทช.

๖.๑.๒ ส.ป.ก.จังหวัด

๑) ศึกษา ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการทำงานโครงการ

๒) ลงสำรวจ ศึกษาพื้นที่ รวมทั้งจัดฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรการจัดทำ สรุป และทบทวนแผนชุมชน เพื่อกำหนดแนวทาง จัดทำแผนปฏิบัติการ สัมมนา วิเคราะห์ศักยภาพความต้องการ ปัญหา และกำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับ ทุน ศักยภาพ และทรัพยากรของกลุ่ม

๓) คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ มีศักยภาพและพร้อมรับการส่งเสริมพัฒนาเข้าร่วม โครงการ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ

๔) ประชุมหารือ และประสานงาน บูรณาการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๒ การดำเนินการตามแผนงาน

๖.๒.๑ ส่วนกลาง

๑) จัดฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยง ภาควิชาเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ยกระดับศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำ ให้แก่ผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือให้เกิด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และประสบการณ์การขับเคลื่อนงาน คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกัน

๒) พิจารณาความเหมาะสม และดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ตามความต้องการของ ส.ป.ก.จังหวัด

๖.๒.๒ ส.ป.ก.จังหวัด

๑) จัดฝึกอบรมสัมมนา สร้างกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตรการจัดทำ สรุปและทบทวนแผนชุมชน (๒) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน และ (๓) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และสมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ แนวคิดและศักยภาพ ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การสร้างคุณภาพ มาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

๑.๒) ด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็ง การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชน

๒) สำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการขอสนับสนุนปัจจัยการผลิต ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ คทช. เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๖.๓ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้องค์ความรู้ และผลการดำเนินโครงการ โดยการจัดงาน/ นิทรรศการ นำเสนอผลงาน องค์ความรู้ สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามโอกาสงาน และเทศกาลต่าง ๆ

๖.๔ การติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินโครงการ

๖.๔.๑ ส่วนกลาง

๑) ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการ

๒) ติดตามผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด ผ่านระบบรายงานผลตามที่

ส.ป.ก. กำหนด

๓) รายงานผลการดำเนินโครงการรายไตรมาส ผ่านระบบ eMENSCR

๔) สรุปรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

๕) สรุปปิดโครงการ

๖.๔.๒ ส.ป.ก.จังหวัด

๑) ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า เก็บข้อมูลเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปรียบเทียบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

๒) รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงานผลตามที่ ส.ป.ก. กำหนด

๓) สรุปรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๘. ปริมาณงานและประมาณการค่าใช้จ่าย

พื้นที่ดำเนินงาน ส.ป.ก.จังหวัด ๑๑ จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เป้าหมายเกษตรกร ๖๐๐ ราย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๘๗๐,๔๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

๘.๑ เงินงบประมาณ จำนวน ๘๖๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘.๒ เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ) จำนวน ๘,๐๐๕,๔๐๐ บาท (แปดล้านห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รายการ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)	วงเงินทั้งสิ้น (บาท)
รวมทั้งสิ้น	๘๖๕,๐๐๐	๘,๐๐๕,๔๐๐	๘,๘๗๐,๔๐๐
งบดำเนินงาน			
๑. ค่าใช้สอย	๓๘๙,๐๐๐	๔,๙๗๐,๗๐๐	๕,๓๕๙,๗๐๐
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๓๘๙,๐๐๐	๓๕๙,๗๐๐	๗๔๘,๗๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๒,๐๒๘,๐๐๐	๒,๐๒๘,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	๒,๕๘๓,๐๐๐	๒,๕๘๓,๐๐๐
๒. ค่าวัสดุ	๔๗๖,๐๐๐	๓,๐๓๔,๗๐๐	๓,๕๑๐,๗๐๐
- ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๙,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๓๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๓๗,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	๙๗,๗๐๐	๑๑๗,๗๐๐
- ค่าวัสดุการเกษตร	๒๕๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐

หมายเหตุ : ทุกรายการในงบดำเนินงานสามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล

๙. ผู้เบิกจ่ายและสถานที่เบิกจ่าย

๙.๑ ผู้เบิกจ่าย

๙.๑.๑ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.)

๙.๑.๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จำนวน ๑๑ จังหวัด

๙.๒ สถานที่เบิกจ่าย

๙.๒.๑ สำนักบริหารกองทุน (สบท.)

๙.๒.๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จำนวน ๑๑ จังหวัด

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ เกษตรกรดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้

๑๐.๒ สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐.๓ เกิดต้นแบบและผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ สามารถต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ และขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและเกิดความยั่งยืน

๑๐.๔ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

๑๐.๕ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และประสบการณ์ การขับเคลื่อนงาน คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑๑. เอกสารหรือรายละเอียดอื่น ๆ

๑๑.๑ การติดตามผลและประเมินผล

สพท. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้

๑) เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ จำนวน ๖๐๐ ราย

๒) เชิงคุณภาพ :


เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้

๑๑.๒ กรอบแนวคิด/Road Map โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๑.๓ รายละเอียดงบประมาณ/แผนการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๑.๔ แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ..... 

(นางสาวกัญชกร อยู่เลิศ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ลงชื่อ..... 

(นายธเนตร พารา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)			โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				
			กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
หลักการ			แผนงาน - งบประมาณ ปี ๒๕๖๙				
รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในประเทศ จึงมีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า คทช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ กำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการจัดที่ดินให้ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยต้องคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ สิทธิในทรัพย์สิน ของประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และหลักการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ของประเทศ โดยมีกลไกระดับขับเคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วย ๔ อนุคณะกรรมการ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดทำดินคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)			วัตถุประสงค์				
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับงานภารกิจหลัก ของ ส.ป.ก. คือ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาดินทำกินของเกษตรกร จึงเป็นโครงการที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นและพัฒนาความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรของพื้นที่ชุมชน คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยใช้เครื่องมือสำคัญ คือ แผนชุมชน ในการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนับสนุน พัฒนา เชื่อมโยง และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสรุป และถอดบทเรียน เพื่อยกระดับการดำเนินโครงการ ในการผลักดันให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกรและสถาบันที่ได้รับการจัดที่ดินในพื้นที่ คทช. ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป			๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชนให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรให้มีภาวะผู้นำ ท้นต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นต้นแบบสามารถขยายผลในพื้นที่ ๔. เพื่อบูรณาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาดในเขตปฏิรูปที่ดิน				
			การดำเนินงาน				
			๑. ชี้แจง สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตวิธีการดำเนินงานโครงการ ๒. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดเก็บรวบรวม และศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ๓. สัรวางแผน ศึกษา จัดฝึกอบรม ประชุม หรือ และประสานความร่วมมือภาคี เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ความต้องการปัญหา และกำหนดแนวทาง แผนงาน จัดทำแผนพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับ ทุน ศักยภาพ และทรัพยากรกลุ่มหรือพื้นที่ ๔. ฝึกอบรม สร้างการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ แนวคิด และศักยภาพให้แก่เกษตรกร ในด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และการบริหารจัดการกลุ่ม/สหกรณ์ ๕. ฝึกอบรม สร้างการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้นำด้านการบริหารสหกรณ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทรัพยากร ประสพการณ์การขับเคลื่อนงาน คทช. ร่วมกัน ๖. สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่สอดคล้อง เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาอาชีพและสร้างต้นแบบในพื้นที่ ๗. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และจัดทำฐานข้อมูล ๘. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน ๙. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และขยายผลการดำเนินงานของโครงการ				
			สรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘				
			ปีงบประมาณ	แผนงาน	ผลงาน		
			ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖	๒,๐๑๕	ราย	๒,๐๐๖	ราย
			ปี ๒๕๖๗	๕๐๐	ราย	๕๐๐	ราย
			ปี ๒๕๖๘	๖๐๐	ราย	๖๐๐	ราย
			งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ๘,๔๔๘,๘๐๐ บาท (เงินงบประมาณ ๕๑๙,๑๐๐ บาท /เงินกองทุน ๗,๙๒๙,๗๐๐ บาท)				
			แผนงาน ปี ๒๕๖๙				
			๒๐๐ ราย				
			เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้				
			๒๐๐ ราย				
			งบประมาณ ปี ๒๕๖๙	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	บาท
			๘๖๕,๐๐๐	๘,๐๐๕,๔๐๐	๘,๘๗๐,๔๐๐	บาท	
			๑. งบดำเนินงาน	๘๖๕,๐๐๐	๘,๐๐๕,๔๐๐	๘,๘๗๐,๔๐๐	บาท
			๑) ค่าตอบแทน			-	บาท
			๒) ค่าใช้สอย	๓๘๙,๐๐๐	๔,๙๗๐,๗๐๐	๕,๓๕๙,๗๐๐	บาท
			- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก	๓๘๙,๐๐๐	๓๕๙,๗๐๐	๗๔๘,๗๐๐	บาท
			ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ)				
			- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๒,๐๒๘,๐๐๐	๒,๐๒๘,๐๐๐	บาท
			- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	๒,๕๘๓,๐๐๐	๒,๕๘๓,๐๐๐	บาท
			- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	-	-	-	บาท
			๓) ค่าวัสดุ	๔๗๖,๐๐๐	๓,๐๓๔,๗๐๐	๓,๕๑๐,๗๐๐	บาท
			- ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๙,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	บาท
			- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๓๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	บาท
			- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๓๗,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	บาท
			-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	๙๗,๗๐๐	๑๑๗,๗๐๐	บาท
			-ค่าวัสดุการเกษตร	๒๕๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐	บาท
			ค่าการลงทุน				
			- งบดำเนินงาน				
			๑๐,๔๗๙ บาท/ราย				
			- งบฝึกอบรม				
			๔,๓๐๕ บาท /ราย				
			ผลผลิต / ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด				
			เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ จำนวน ๒๐๐ ราย				
			เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้				

หมายเหตุ : ทุกการการในงบดำเนินงานสามารถวัดด้วยกันได้ ยกเว้นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๙

รายการ	คำของบประมาณ ปี ๒๕๖๙ (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)							
	ปริมาณงาน		ครั้ง /รุ่น	ราย	วัน/เดือน/ชม.	อัตราที่ตั้ง	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วยนับ						
รวมงบประมาณ		ราย					๘,๐๐๕,๔๐๐	
๑. งบดำเนินงาน							๘,๐๐๕,๔๐๐	
๑.๑ ค่าใช้สอย							๔,๙๗๐,๗๐๐	
๑) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ)							๓๕๙,๗๐๐	
- ส่วนกลาง	๑	สำนัก					๒๒๐,๕๐๐	
- ส.ป.ก.จังหวัด	๑๑	จังหวัด					๑๓๙,๒๐๐	
๒) ค่าจ้างเหมาบริการ (ป.ตรี)	๑๓	ราย			๑๒	๑๓,๐๐๐	๒,๐๒๘,๐๐๐	
- ส่วนกลาง	๒	ราย			๑๒	๑๓,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	
- ส.ป.ก.จังหวัด	๑๑	ราย			๑๒	๑๓,๐๐๐	๑,๗๑๖,๐๐๐	
๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	๖๐๐	ราย					๒,๕๘๓,๐๐๐	
๑) หลักสูตรการจัดทำ สรุปรและทบทวนแผนชุมชน	๖๐๐	ราย					๓๗๓,๒๐๐	
๒) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช . ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๖๐๐	ราย					๗๔๖,๔๐๐	
๓) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิก สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒๒๐	ราย					๖๕๘,๒๐๐	
๔) หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๒๐	ราย					๘๐๕,๒๐๐	
๑.๒ ค่าวัสดุ							๓,๐๓๔,๗๐๐	
๑.๒.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน							๖๘,๐๐๐	
- ส่วนกลาง	๑	สำนัก				๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	
- ส.ป.ก.จังหวัด	๑๑	จังหวัด					๖๐,๐๐๐	

รายการ	ค่าของประมาณ ปี ๒๕๖๙ (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)							
	ปริมาณงาน		ครั้ง /รุ่น	ราย	วัน/เดือน/ชม.	อัตราที่ตั้ง	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วยนับ						
๑.๒.๒ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							๒๑๙,๐๐๐	
- ส่วนกลาง	๑	สำนัก	๙			๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	
- ส.ป.ก.จังหวัด	๑๑	จังหวัด					๑๗๔,๐๐๐	
๑.๒.๓ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว							๑๕๐,๐๐๐	
- ส.ป.ก.จังหวัด	๑๑	จังหวัด					๑๕๐,๐๐๐	
๑.๒.๔ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์							๙๗,๗๐๐	
- ส่วนกลาง	๑	สำนัก				๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	
- ส.ป.ก.จังหวัด	๑๑	จังหวัด				๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	
๑.๒.๕ ค่าวัสดุการเกษตร							๒,๕๐๐,๐๐๐	
- ส่วนกลาง	๑	สำนัก				๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	
- ส.ป.ก.จังหวัด	๖๐๐	ราย				๓,๗๐๐	๒,๒๒๐,๐๐๐	

หมายเหตุ : ทุกรายการในงบดำเนินงานสามารถถ่วงหักกันได้ ยกเว้นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)						โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม						กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หมวดรายจ่าย / รายการ	ค่าของงบประมาณ ปี ๒๕๖๙					หมายเหตุ
	ครั้ง/รุ่น	คน	วัน/ช.ม.	อัตรา	งบประมาณ	
๑.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา					๒,๕๘๓,๐๐๐	
๑) หลักสูตรการจัดทำ สรุปลงและทบทวนแผนชุมชน	๑	๖๐๐			๓๗๓,๒๐๐	
ในประเทศ						วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างพัฒนา สรุปลง และทบทวนแผนชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ
- ค่าวิทยากร	๑	๑	๖	๑,๒๐๐	๗,๒๐๐	และสามารถนำเข้าสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนได้จริง
- ค่าอาหาร	๑	๖๐๐	๑	๒๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพื้นที่ คทช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๖๐๐ ราย
- ค่าที่พัก	-	-	-	-	-	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ : ชุมชน มีแผนชุมชนที่เป็นปัจจุบัน สำหรับเป็นเครื่องมือการทำงานพัฒนา
- ค่าพาหนะ	๑	๖๐๐	๑	๒๔๐	๑๔๔,๐๐๐	ของชุมชนอย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยง บูรณาการ ความร่วมมือกับภาคีได้อย่างมี
- ค่าอาหารว่าง	๑	๖๐๐	๑	๑๐๐	๖๐,๐๐๐	ประสิทธิภาพ
- ค่าวัสดุฝึกอบรม	๑	๖๐๐	๑	๗๐	๔๒,๐๐๐	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ก่อน-หลัง การฝึกอบรม	-	-	-	-	-	
๒) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	๖๐๐			๗๔๖,๔๐๐	
ในประเทศ						วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาอาชีพหลัก
- ค่าวิทยากร	๒	๑	๖	๑,๒๐๐	๑๔,๔๐๐	เพื่อพัฒนาอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ สร้างอาหาร สามารถพึ่งพาตนเอง
- ค่าอาหาร	๒	๖๐๐	๑	๒๐๐	๒๔๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพื้นที่ คทช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๖๐๐ ราย
- ค่าที่พัก	-	-	-	-	-	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ : ชุมชน คทช. ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
- ค่าพาหนะ	๒	๖๐๐	๑	๒๔๐	๒๘๘,๐๐๐	นำไปสู่การปฏิบัติการที่เป็นจริง พัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้มีรายได้ที่มั่นคง
- ค่าอาหารว่าง	๒	๖๐๐	๑	๑๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุฝึกอบรม	๒	๖๐๐	๑	๗๐	๘๔,๐๐๐	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ก่อน-หลัง การฝึกอบรม	-	-	-	-	-	

หมวดรายจ่าย / รายการ	ค่าของงบประมาณ ปี ๒๕๖๙					หมายเหตุ
	ครั้ง/รุ่น	คน	วัน/ช.ม.	อัตรา	งบประมาณ	
๓) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	๒๒๐			๖๕๘,๒๐๐	
ในประเทศ						วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจ
- ค่าวิทยากร	๑	๑	๑๕	๑,๒๐๐	๑๘,๐๐๐	เกี่ยวกับการบริหารจัดการของสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. และการประกอบอาชีพเกษตรกรรวมอย่างยั่งยืน
- ค่าอาหาร	๑	๒๒๐	๓	๓๐๐	๑๙๘,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าที่พัก	๑	๒๒๐	๒	๗๕๐	๓๓๐,๐๐๐	จำนวนประมาณ ๒๒๐ ราย
- ค่าพาหนะ	๑	๒๒๐	๑	๒๔๐	๕๒,๘๐๐	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ : สมาชิกเกษตรกรเข้าใจและสามารถร่วมดำเนินกิจการของสหกรณ์
- ค่าอาหารว่าง	๑	๒๒๐	๒	๑๐๐	๔๔,๐๐๐	ในพื้นที่ คทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีแรงบันดาลใจในการยกระดับ ประกอบอาชีพ
- ค่าวัสดุฝึกอบรม	๑	๒๒๐	๑	๗๐	๑๕,๔๐๐	เกษตรกรรวมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ก่อน-หลัง การฝึกอบรม	-	-	-	-	-	
๔) หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	๑๒๐			๘๐๕,๒๐๐	
ในประเทศ						วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกรให้มีทักษะ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
- ค่าวิทยากร	๑	๓	๑๕	๑,๒๐๐	๕๔,๐๐๐	การพัฒนาทั้งในระดับชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งเสริมสร้างการขับเคลื่อนโครงการ ด้วยแนวคิด
- ค่าอาหาร	๑	๑๒๐	๓	๘๐๐	๒๘๘,๐๐๐	ประสบการณ์ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย
- ค่าที่พัก	๑	๑๒๐	๓	๗๕๐	๒๗๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำชุมชนพื้นที่ คทช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑๐ ราย
- ค่าพาหนะ	๑	๑๒๐	๑	๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่จัดโครงการ จำนวน ๑๐ ราย รวม ๑๒๐ ราย
- ค่าอาหารว่าง	๑	๑๒๐	๓	๑๐๐	๓๖,๐๐๐	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ : ผู้นำสถาบันเกษตรกรให้มีทักษะ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
- ค่าวัสดุฝึกอบรม	๑	๑๒๐	๑	๗๐	๘,๔๐๐	มีภาวะผู้นำ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานระหว่างภาคีเครือข่าย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ก่อน-หลัง การฝึกอบรม	๑	๑๒๐	๑	๒๔๐	๒๘,๘๐๐	

แผนการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายการ	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	๑. ค่าใช้สอย							๒. ค่าวัสดุ					
		๑) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ)	๒) ค่าจ้างเหมาบริการ	๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					๑) ค่าวัสดุสำนักงาน	๒) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓) วัสดุงานบ้านงานครัว	๔) วัสดุการเกษตร/ปัจจัยการผลิต		๕) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
				หลักสูตร ๑	หลักสูตร ๒	หลักสูตร ๓	หลักสูตร ๔	รวม				จำนวนเกษตรกร	จำนวนเงิน	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(ราย)	(บาท)	(บาท)
งบดำเนินงาน	๘,๐๐๕,๔๐๐	๓๕๙,๗๐๐	๒,๐๒๘,๐๐๐	๓๗๓,๒๐๐	๗๔๖,๔๐๐	๖๕๘,๒๐๐	๘๐๕,๒๐๐	๒,๕๘๓,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๖๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๙๗,๗๐๐
๑. ตั้งจ่ายส่วนกลาง	๑,๖๘๐,๔๐๐	๒๒๐,๕๐๐	๓๑๒,๐๐๐				๘๐๕,๒๐๐	๘๐๕,๒๐๐	๘,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-		๒๘๐,๐๐๐	๙,๗๐๐
๒. ตั้งจ่าย ส.ป.ก.จังหวัด	๖,๓๒๕,๐๐๐	๑๓๙,๒๐๐	๑,๗๑๖,๐๐๐	๓๗๓,๒๐๐	๗๔๖,๔๐๐	๖๕๘,๒๐๐	-	๑,๗๗๗,๘๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๖๐๐	๒,๒๒๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐
๒.๑ ภาคเหนือ	๒,๐๐๕,๗๙๐	๒๘,๘๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๑๔๓,๐๖๐	๒๘๖,๑๒๐	๒๕๒,๓๑๐	-	๖๘๑,๔๙๐	๒๓,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๕๗,๕๐๐	๒๓๐	๘๕๑,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๑) เชียงใหม่	๑,๒๕๙,๑๕๐	๑๙,๒๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๙๓,๓๐๐	๑๘๖,๖๐๐	๑๖๔,๕๕๐	-	๔๔๔,๔๕๐	๑๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๑๕๐	๕๕๕,๐๐๐	๘,๐๐๐
๒) อุทัยธานี	๗๔๖,๖๔๐	๙,๖๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๔๙,๗๖๐	๙๙,๕๒๐	๘๗,๗๖๐	-	๒๓๗,๐๔๐	๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๘๐	๒๙๖,๐๐๐	๘,๐๐๐
๒.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๙๔๓,๐๔๐	๒๔,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๔๙,๗๖๐	๙๙,๕๒๐	๘๗,๗๖๐	-	๒๓๗,๐๔๐	๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๘๐	๒๙๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๓) กาฬสินธุ์	๓๒๕,๘๖๐	๙,๖๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑๒,๔๔๐	๒๔,๘๘๐	๒๑,๙๔๐	-	๕๙,๒๖๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๐	๗๔,๐๐๐	๘,๐๐๐
๔) นครราชสีมา	๖๑๗,๑๘๐	๑๔,๔๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๓๗,๓๒๐	๗๔,๖๔๐	๖๕,๘๒๐	-	๑๗๗,๗๘๐	๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๖๐	๒๒๒,๐๐๐	๘,๐๐๐
๒.๓ ภาคกลาง	๑,๕๗๑,๐๒๐	๔๓,๒๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๘๗,๐๘๐	๑๗๔,๑๖๐	๑๕๓,๕๘๐	-	๔๑๙,๘๒๐	๑๔,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๔๐	๕๑๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๕) กาญจนบุรี	๓๙๕,๙๙๐	๙,๖๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑๘,๖๖๐	๓๗,๓๒๐	๓๒,๙๑๐	-	๘๘,๘๙๐	๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๗,๕๐๐	๓๐	๑๑๑,๐๐๐	๘,๐๐๐
๖) ชลบุรี	๕๔๗,๐๕๐	๑๔,๔๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๓๓,๑๐๐	๖๒,๒๐๐	๕๕,๘๕๐	-	๑๔๘,๑๕๐	๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๕๐	๑๘๕,๐๐๐	๘,๐๐๐
๗) สระแก้ว	๖๒๗,๙๘๐	๑๙,๒๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๓๗,๓๒๐	๗๔,๖๔๐	๖๕,๘๒๐	-	๑๗๗,๗๘๐	๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๖๐	๒๒๒,๐๐๐	๘,๐๐๐
๒.๔ ภาคใต้	๑,๘๐๕,๑๕๐	๔๓,๒๐๐	๖๒๔,๐๐๐	๙๓,๓๐๐	๑๘๖,๖๐๐	๑๖๔,๕๕๐	-	๔๔๔,๔๕๐	๑๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๑๕๐	๕๕๕,๐๐๐	๓๒,๐๐๐
๘) กระบี่	๕๔๗,๐๕๐	๑๔,๔๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๓๓,๑๐๐	๖๒,๒๐๐	๕๕,๘๕๐	-	๑๔๘,๑๕๐	๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๕๐	๑๘๕,๐๐๐	๘,๐๐๐
๙) ชุมพร	๕๓๖,๒๕๐	๙,๖๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๓๓,๑๐๐	๖๒,๒๐๐	๕๕,๘๕๐	-	๑๔๘,๑๕๐	๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๕๐	๑๘๕,๐๐๐	๘,๐๐๐
๑๐) สงขลา	๓๒๕,๘๖๐	๙,๖๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑๒,๔๔๐	๒๔,๘๘๐	๒๑,๙๔๐	-	๕๙,๒๖๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๐	๗๔,๐๐๐	๘,๐๐๐
๑๑) สุราษฎร์ธานี	๓๙๕,๙๙๐	๙,๖๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑๘,๖๖๐	๓๗,๓๒๐	๓๒,๙๑๐	-	๘๘,๘๙๐	๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๗,๕๐๐	๓๐	๑๑๑,๐๐๐	๘,๐๐๐

หมายเหตุ : ๑. อัตราการจ้างเหมาบริการ เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดอัตราจ้างเหมาบริการของ ส.ป.ก. ตามหนังสือที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว๑๗๐๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

โดยอัตราที่ตั้งเป็นกำหนดอัตราสูงสุด ทั้งนี้สำนัก/ส.ป.ก.จังหวัด ต้องพิจารณาจัดจ้างให้เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ทุกรายการในงบดำเนินงานสามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล

แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้ดำเนินการ
	ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ม.ค. ๖๙	ก.พ. ๖๙	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙	พ.ค. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ก.ย. ๖๙	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๖๐๐	ราย													
๑. ดำเนินงานโดย ส.ป.ก.จังหวัด															
๑.๑ ศึกษา ทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการดำเนินงานโครงการ			↔												
๑.๒ สำรวจ ศึกษา คัดเลือก ทำความเข้าใจเกษตรกร ในการดำเนินงานโครงการ			↔												
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์พื้นที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำ สรุปและทบทวนแผนชุมชน"	๑๑	จังหวัด		↔											ส.ป.ก.จังหวัด
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ตามแผนชุมชน ภายใต้หลักสูตร ดังนี้															
๑) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๑	จังหวัด													
๒) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน							↔								
๑.๕ สำรวจ และคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ และเสนอขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เพิ่มเติม) เพื่อสร้างต้นแบบในพื้นที่	๑๑	จังหวัด					↔								
๑.๖ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นให้แก่เกษตรกร และเกษตรกรต้นแบบ	๑๑	จังหวัด							↔						ส.ป.ก.จังหวัด
๑.๗ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ สรุปโครงการฯ	๑๑	จังหวัด						↔							ส.ป.ก.จังหวัด
๑.๘ รายงานผลการดำเนินโครงการพร้อมทั้งจัดทำสรุปเล่มรายงาน	๑๑	จังหวัด								↔					ส.ป.ก.จังหวัด
๒. ดำเนินงานโดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง															
๒.๑ ลงพื้นที่ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการดำเนินโครงการ	๑๑	จังหวัด	↔												สพท.
๒.๒ จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาผู้นำด้านการบริหารสหกรณ์ และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย	๑๑	จังหวัด			↔										สพท.
๒.๓ พิจารณาและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างต้นแบบในพื้นที่										↔					
๒.๔ จัดงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงาน หรือสนับสนุนช่องทางการตลาด	๒	ครั้ง			↔			↔							สพท.
๒.๕ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินโครงการ และจัดทำฐานข้อมูล	๑๑	จังหวัด					↔								สพท.
๒.๖ สรุปผลงานการดำเนินงานโครงการ / สรุปปิดโครงการ	๑	ครั้ง												↔	สพท.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)				โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	
พื้นที่ดำเนินการ ๑๑ จังหวัด จำนวนรวม ๖๐๐ ราย				กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	สถาบัน/กลุ่ม	จำนวนเกษตรกร (ราย)
๑	กระบี่	กระบี่น้อย	เมืองกระบี่	สหกรณ์การเกษตรกระบี่น้อยจำกัด	๒๕
		เขาพนม	เขาพนม	สหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนม จำกัด	๒๕
๒	กาญจนบุรี	ไทรโยค	สิงห์	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด	๓๐
๓	กาฬสินธุ์	ดอนจาน	นาจำปา	สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด	๒๐
๔	ชลบุรี	บ่อทอง	บ่อทอง	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด	๒๕
		หนองใหญ่	เขาชก	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จำกัด	๒๕
๕	ชุมพร	ท่าแซะ	หงษ์เจริญ	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด	๕๐
๖	เชียงใหม่	แม่เอย	สันต้นหมื้อ	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มปฏิรูปที่ดิน คทช.แปลง ๑	๓๐
			บ้านหลวง	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มมั่นคงปฏิรูปที่ดิน คทช. แปลง ๒	๓๐
				กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มและเกษตรผสมผสาน คทช.แปลง ๓	๓๐
				กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มยั่งยืนปฏิรูปที่ดิน คทช. แปลง ๔	๓๐
		ฝาง	เวียง	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้ม คทช.แปลง ๕	๓๐
๗	นครราชสีมา	ปากช่อง	ปากช่อง	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด	๓๐
		ครบุรี	จระเข้หิน	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครบุรี (คทช.) จำกัด	๓๐
๘	สงขลา	จะนะ	สะพานไม้แก่น	กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมปฏิรูปที่ดินสะพานไม้แก่น	๒๐
๙	สระแก้ว	โคกสูง	หนองม่วง	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.) จำกัด	๒๐
		วัฒนานคร	โนนหมากเค็ง	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช.) จำกัด	๒๐
			วัฒนานคร		
		วังน้ำเย็น	คลองหินปูน	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น (คทช.) จำกัด	๑๐
		อรัญประเทศ	ป่าไร่	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ (คทช.) จำกัด	๑๐
๑๐	สุราษฎร์ธานี	ชัยบุรี	ไทรทอง	สหกรณ์การเกษตรชุมชนไทรทอง จำกัด	๓๐
๑๑	อุทัยธานี	ลานสัก	ระบำ	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด	๘๐
รวม					๖๐๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)			โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร		
วัสดุการเกษตร			กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ราคา/หน่วย	รวม
				(บาท)	(บาท)
๑	เมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมือง	๔๐๐	ตัน	๑๕	๖,๐๐๐
๒	เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู	๑๐	กิโลกรัม	๒,๕๐๐	๒๕,๐๐๐
๓	เมล็ดพันธุ์โหระพา	๑๐๐	กิโลกรัม	๕๐๐	๕๐,๐๐๐
๔	เมล็ดพันธุ์แมงลัก	๑๐๐	กิโลกรัม	๕๐๐	๕๐,๐๐๐
๕	เมล็ดพันธุ์กะเพรา	๑๐๐	กิโลกรัม	๕๐๐	๕๐,๐๐๐
๖	เมล็ดพันธุ์โหระพา	๑๐๐	กิโลกรัม	๕๐๐	๕๐,๐๐๐
๗	เมล็ดพันธุ์คะน้า	๕๐	กิโลกรัม	๘๐๐	๔๐,๐๐๐
๘	เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ	๓๕	กิโลกรัม	๒,๕๐๐	๘๗,๕๐๐
๙	เมล็ดพันธุ์สมุนไพรมะเขือ	๔๘๐	ตัน	๑๐	๔,๘๐๐
๑๐	เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน	๑๐๐	กิโลกรัม	๑๐๐	๑๐,๐๐๐
๑๑	เมล็ดพันธุ์มะเขือยาว	๑๐๐	กิโลกรัม	๕๐๐	๕๐,๐๐๐
๑๒	ต้นพันธุ์ (ไม้ผล/พืชผักสมุนไพรมะเขือ)	๓,๓๐๐	ตัน	๕๐	๑๖๕,๐๐๐
๑๓	ไผ่ (ขางหม่น/ตง/อื่นๆ)	๔๐๐	ตัน	๘๐	๓๒,๐๐๐
๑๔	ธาตุอาหารพืช / สารปรับปรุงดิน				
	- โดโลไมท์ (๒๕ กก.)	๑๕๐	กระสอบ	๑๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๕	หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา/ชีวภัณฑ์อื่นๆ	๓๐๐	ขวด	๑๕๐	๔๕,๐๐๐
๑๖	ปุ๋ยคอก เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้ควาย ฯลฯ ประมาณ ๒๐ - ๒๕ กก.ต่อกระสอบ	๑๕๐	ตัน	๒,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๑๗	เมล็ดพันธุ์ตระกูลถั่วสำหรับปรับปรุงบำรุงดิน (ปอเทือง/ถั่วพราง)	๕๐๐	กิโลกรัม	๒๕	๑๒,๕๐๐
๑๘	ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยสำหรับพืช	๑,๐๐๐	กระสอบ	๔๐๐	๔๐๐,๐๐๐
๑๙	ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง	๔	ตัน	๘,๕๐๐	๓๔,๐๐๐
๒๐	ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ (๕๐ กก.)	๕๐	กระสอบ	๑,๔๓๐	๗๑,๕๐๐
๒๑	ปุ๋ยสูตร ๔๖-๐-๐ (๕๐ กก.)	๕๐	กระสอบ	๑,๔๖๐	๗๓,๐๐๐
๒๒	ปุ๋ยสูตร ๐-๐-๖๐ (๕๐ กก.)	๕๐	กระสอบ	๑,๕๗๐	๗๘,๕๐๐
๒๓	ถังพลาสติกกมึฝาปิด ขนาด ๒๐ - ๑๒๐ ลิตร	๑๔๐	ถัง	๖๐๐	๘๔,๐๐๐
๒๔	แกลบดำ	๒๕	ตัน	๗๐๐	๑๗,๕๐๐
๒๕	แกลบขาว	๗	ตัน	๓,๐๐๐	๒๑,๐๐๐
๒๖	รำ	๕	ตัน	๑๔,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
๒๗	กากน้ำตาล (๕ ลิตร)	๕๐๐	แกลลอน	๑๕๐	๗๕,๐๐๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ราคา/หน่วย	รวม
				(บาท)	(บาท)
๒๘	ฟาง	๓๐๐	กระสอบ	๖๐	๑๘,๐๐๐
๒๙	ขุยมะพร้าว	๒๐๐	กระสอบ	๖๐	๑๒,๐๐๐
๓๐	ท่อ pe ระบบน้ำหยด ๒๐ มม. ๒๐๐ เมตร	๑๐๐	ม้วน	๑,๒๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๓๑	เทปน้ำพุ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๓ รู ยาว ๑๐๐ เมตร	๓๐๐	ม้วน	๓๐๐	๙๐,๐๐๐
๓๒	ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๔ เมตร ตราท่อน้ำไทย	๕๐๐	ท่อน	๘๔	๔๒,๐๐๐
๓๓	เครื่องตั้งเวลารดน้ำ (Timer DIGITAL)	๑๐	ชิ้น	๑,๔๐๐	๑๔,๐๐๐
๓๔	ซีเมนต์	๕๐	กระสอบ	๑๕๐	๗,๕๐๐
๓๕	หัวเชื้อเห็ด	๑๐๐	ขวด	๑๐	๑,๐๐๐
๓๖	คอกขุดพลาสติก	๑๐	ถุง	๒๕๐	๒,๕๐๐
๓๗	จุกประหยัดสำลี	๑๐	ถุง	๒๕๐	๒,๕๐๐
๓๘	สำลี	๖	กระสอบ	๒๕๐	๑,๕๐๐
๓๙	ถุงสำหรับทำก้อนเชื้อเห็ด	๕๐	กิโลกรัม	๘๐	๔,๐๐๐
๔๐	ถุงใส่บรรจุผักขนาด ๑๕*๒๖ นิ้ว	๕๐	กิโลกรัม	๑๐๐	๕,๐๐๐
๔๑	ถุงใส่บรรจุผักขนาด ๑๕*๒๘ นิ้ว	๕๐	กิโลกรัม	๑๐๐	๕,๐๐๐
๔๒	ถุงใส่บรรจุผักขนาด ๑๖*๒๖ นิ้ว	๕๐	กิโลกรัม	๑๐๐	๕,๐๐๐
๔๓	เส้นฝ้ายเมอร์ซีโร	๒๐	กิโลกรัม	๕๕๐	๑๑,๐๐๐
๔๔	ครึ่งสำหรับย้อมผ้า	๑๐	กิโลกรัม	๓๐๐	๓,๐๐๐
๔๕	ไข่จิ้งหรีด	๔๐๐	ชิ้น	๗๐	๒๘,๐๐๐
๔๖	อุปกรณ์ใส่อาหาร	๑๘๐	ใบ	๓๐	๕,๔๐๐
๔๗	อุปกรณ์ใส่น้ำ	๑๘๐	ใบ	๓๐	๕,๔๐๐
๔๘	รางไข่	๙,๐๐๐	ใบ	๓	๒๗,๐๐๐
๔๙	อาหารเลี้ยงจิ้งหรีด	๙๐	กระสอบ	๕๖๐	๕๐,๔๐๐
๕๐	ถุงซิปล็อคใส	๔๐	กิโลกรัม	๑๒๐	๔,๘๐๐
๕๑	มุ้งไนลอน	๖	ม้วน	๗๐๐	๔,๒๐๐
๕๒	ถุงกระสอบ	๒,๐๐๐	ใบ	๑๐	๒๐,๐๐๐
๕๓	สแลนสีดำ พลาเงแสงร้อยละ ๘๐ ขนาด ๒x๑๐๐ เมตร	๑๐	ม้วน	๒,๕๐๐	๒๕,๐๐๐
๕๔	พลาสติกคลุมแปลง ๓๐ ไมครอน ดำเงิน ๑๕๐ ซม * ๔๐๐ ม. บาท ความยาว ๔๐๐ ม.	๕๐	ม้วน	๘๐๐	๔๐,๐๐๐
๕๕	ถาดเพาะต้นกล้า	๓๐๐	ถาด	๓๐	๙,๐๐๐
๕๖	ถุงเพาะชำ	๓๐๐	ถุง	๖๕	๑๙,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น					๒,๕๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : รายการวัสดุสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและต้องการของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพเสริม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)			โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร		
วัสดุงานบ้านงานครัว			กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ราคา/หน่วย	รวม
				(บาท)	(บาท)
๑	ถาดอลูมิเนียม ขนาด ๑๖x๒๔x๓ นิ้ว ขอบเอียง	๓๐	อัน	๒๕๐	๗,๕๐๐
๒	ถาดสแตนเลส ขนาด ๔๐x๖๕x๗ ซม.	๓๐	อัน	๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓	กะละมังสแตนเลส ๔๐ ซม.	๓๐	ใบ	๒๕๐	๗,๕๐๐
๔	กะละมังสแตนเลส ๓๐ ซม.	๓๐	ใบ	๒๐๐	๖,๐๐๐
๕	มีดครัว ขนาด ๘ นิ้ว	๕๐	เล่ม	๒๐๐	๑๐,๐๐๐
๖	เชียง	๔๕	อัน	๒๐๐	๙,๐๐๐
๗	ขี้จี่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ ซม.	๔๕	ชุด	๑,๒๕๐	๕๖,๒๕๐
๘	ผ้าขาวบาง ๑๑๕ x ๙๐ ซม.	๕๐	ผืน	๓๐	๑,๕๐๐
๙	ทัพพีกระบวย ๖ นิ้ว	๕๐	อัน	๒๙๐	๑๔,๕๐๐
๑๐	กระบวยตักน้ำ ๗ นิ้ว	๕๐	อัน	๑๒๕	๖,๒๕๐
๑๑	ไม้พาย ๘๐ ซม.	๕๐	อัน	๑๙๐	๙,๕๐๐
๑๒	กระชอนตักทอดสแตนเลส ๒๐ ซม.	๕๐	อัน	๑๒๐	๖,๐๐๐
๑๓	ที่คีบอาหาร ๖ นิ้ว	๕๐	อัน	๒๐	๑,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น					๑๕๐,๐๐๐

หมายเหตุ : รายการวัสดุสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและต้องการของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพเสริม

ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด (บาทต่อจังหวัด)

ลำดับที่	พื้นที่ดำเนินการ (ราย)	อัตรา (บาท/วัน)	จำนวน เจ้าหน้าที่ (ราย)	จำนวนครั้ง	คิดเป็นเงิน (บาท)	จำนวนจังหวัด	รวม (บาท)
๑	๑ สหกรณ์	๒๔๐	๔	๑๐	๙,๖๐๐	๖	๕๗,๖๐๐
๒	๒ สหกรณ์	๒๔๐	๔	๑๕	๑๔,๔๐๐	๓	๔๓,๒๐๐
๓	๓ สหกรณ์ ขึ้นไป	๒๔๐	๔	๒๐	๑๙,๒๐๐	๒	๓๘,๔๐๐
รวมทั้งสิ้น (บาท)						๑๑	๑๓๙,๒๐๐

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่นต่อจังหวัด

ลำดับที่	พื้นที่ดำเนินการ (ราย)	อัตรา (บาท/วัน)	จำนวน เจ้าหน้าที่ (ราย)	จำนวนครั้ง	คิดเป็นเงิน (บาท)	จำนวนจังหวัด	รวม (บาท)
๑	๑ สหกรณ์	๑,๒๐๐		๑๐	๑๒,๐๐๐	๖	๗๒,๐๐๐
๒	๒ สหกรณ์	๑,๒๐๐		๑๕	๑๘,๐๐๐	๓	๕๔,๐๐๐
๓	๓ สหกรณ์ ขึ้นไป	๑,๒๐๐		๒๐	๒๔,๐๐๐	๒	๔๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น (บาท)						๑๑	๑๗๔,๐๐๐

ค่าอบรม

หลักสูตร	รวมงบ	จำนวน (ราย)	อัตราต่อราย	เชียงใหม่ ๑๕๐	อุทัย ๘๐	กาฬสินธุ์ ๒๐	นครราชสีมา ๖๐	กาญจนบุรี ๓๐	ชลบุรี ๕๐	สระแก้ว ๖๐	กระบี่ ๕๐	ชุมพร ๕๐	สงขลา ๒๐	สุราษฎร์ ๓๐
๑	๓๗๓,๒๐๐	๖๐๐	๖๒๒.๐๐	๙๓,๓๐๐.๐๐	๔๙,๗๖๐.๐๐	๑๒,๔๔๐.๐๐	๓๗,๓๒๐.๐๐	๑๘,๖๖๐.๐๐	๓๑,๑๐๐.๐๐	๓๗,๓๒๐.๐๐	๓๑,๑๐๐.๐๐	๓๑,๑๐๐.๐๐	๑๒,๔๔๐.๐๐	๑๘,๖๖๐.๐๐
๒	๗๔๖,๔๐๐	๖๐๐	๑๒๔๔.๐๐	๑๘๖,๖๐๐.๐๐	๙๙,๕๒๐.๐๐	๒๔,๘๘๐.๐๐	๗๔,๖๔๐.๐๐	๓๗,๓๒๐.๐๐	๖๒,๒๐๐.๐๐	๗๔,๖๔๐.๐๐	๖๒,๒๐๐.๐๐	๖๒,๒๐๐.๐๐	๒๔,๘๘๐.๐๐	๓๗,๓๒๐.๐๐
๓	๖๕๘,๒๐๐	๖๐๐	๑,๐๙๗.๐๐	๑๖๕,๕๕๐.๐๐	๘๗,๗๖๐.๐๐	๒๑,๙๔๐.๐๐	๖๕,๘๒๐.๐๐	๓๒,๙๑๐.๐๐	๕๔,๘๕๐.๐๐	๖๕,๘๒๐.๐๐	๕๔,๘๕๐.๐๐	๕๔,๘๕๐.๐๐	๒๑,๙๔๐.๐๐	๓๒,๙๑๐.๐๐
รวม	๑,๗๗๗,๘๐๐			๒๗๙,๔๐๐.๐๐	๑๔๙,๒๘๐.๐๐	๓๗,๓๒๐.๐๐	๑๑๑,๙๖๐.๐๐	๕๕,๙๘๐.๐๐	๙๓,๓๐๐.๐๐	๑๑๑,๙๖๐.๐๐	๙๓,๓๐๐.๐๐	๙๓,๓๐๐.๐๐	๓๗,๓๒๐.๐๐	๕๕,๙๘๐.๐๐

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง

รายการ	อัตรา (บาท/วัน)	จำนวน เจ้าหน้าที่ (ราย)	จำนวนครั้ง	วัน/เดือน	รวม (บาท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๔๐	๕	๙	๕	๕๔,๐๐๐
- ค่าที่พัก	๘๐๐	๕	๙	๔	๑๔๔,๐๐๐
- ค่าพาหนะ	๕๐๐	๕	๙	๑	๒๒,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น (บาท)					๒๒๐,๕๐๐

อัตราค่าจ้างเหมาบริการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (จ้างเหมาบริการ) ๑๓ อัตรา

ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวน ๒ อัตรา ลักษณะของงานที่จ้าง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในการ	๑. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ รายจังหวัด ๒. สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ รายจังหวัด ๓. จัดทำฐานข้อมูลด้านพื้นที่ และด้านการส่งเสริมอาชีพ รายจังหวัด ๔. จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ คทช. ๕. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ คทช. ในภาพรวม ๖. สนับสนุนการจัดฝึกอบรมโครงการ คทช. ๗. ประสานงาน ส.ป.ก.จังหวัด สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จำนวน ๑๑ อัตรา ลักษณะงานของงานที่จ้าง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในการ	๑. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายโครงการ คทช. ๒. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในระบบที่ ส.ป.ก.ส่วนกลางจัดทำขึ้น ๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ คทช. ๔. สนับสนุนการจัดฝึกอบรมโครงการ คทช. ๕. ประสานงานกับสถาบันเกษตรกร และหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Roadmap โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ๑. วัตถุประสงค์ :**
๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 ๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชนให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 ๓. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรให้มีภาวะผู้นำ ท้นต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นต้นแบบสามารถขยายผลในพื้นที่
 ๔. เพื่อบูรณาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาดในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ๒. เป้าหมาย :** เกษตรกร จำนวน ๖๐๐ ราย ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ๑๑ จังหวัด เชียงใหม่ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชลบุรี สระแก้ว กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี
- ๓. งบประมาณ :** ๘,๘๗๐,๔๐๐ บาท แบ่งเป็น ๑) เงินงบประมาณ ๘๖๕,๐๐๐ บาท ๒) เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๘,๐๐๕,๔๐๐ บาท
- ๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน :**



ผลผลิต (Output):

เชิงปริมาณ เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ ๖๐๐ ราย

ผลลัพธ์ (Outcome):

เชิงคุณภาพ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้

กรอบแนวคิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

Input

ปัจจัยนำเข้า (Input)

- ๑. แผนการพัฒนาพื้นที่
- ๒. การบูรณาการระดับพื้นที่
- ๓. องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเกษตรกร
- ๔. งบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องและงบประมาณการผลิต

Process

กระบวนการ (Process)

- การเตรียมการ**
- สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการทำงาน
 - ลงสำรวจ ศึกษาพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความต้องการ ปัญหา และกำหนดแนวทาง แผนงาน
- การดำเนินงาน**
- จัดฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ แนวคิดและศักยภาพให้แก่เกษตรกรตามกรอบหลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรการจัดทำ สรุปลงและทบทวนแผนชุมชน ๒) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน และ ๓) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน
 - สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องเหมาะสมและเอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่
 - จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ” เพื่อยกระดับศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำสหกรณ์ รวมถึงเพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และประสบการณ์การขับเคลื่อนงาน คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกัน
- การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล**
- ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินโครงการ และจัดทำฐานข้อมูล
 - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน
 - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และขยายผลการดำเนินงานของโครงการ

Output

เชิงปริมาณ
เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้จำนวน ๖๐๐ ราย

Outcome

เชิงคุณภาพ
๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๒) ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้

พื้นที่ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๑ จังหวัด

เชียงใหม่ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชลบุรี สระแก้ว กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี

รายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยงค์ ชูชาติ และห้องประชุมจำลอง อตันโถ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้มาประชุม

๑. ร้อยเอก ธรรมนัส	พรหมเผ่า	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธานกรรมการ
๒. นายประยูร	อินสกุล	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ
๓. นายมนันต์พล	ประชาสันต์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย)	กรรมการ
๔. นายอรณวัฒน์	วัฒนวรรณ	ผู้อำนวยการกองบริหารงานอนุญาต (แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)	กรรมการ
๕. นายวันชัย	อาจกมล	ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์)	กรรมการ
๖. นายชีวิน	อินทรานุกูล	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน (แทนอธิบดีกรมชลประทาน)	กรรมการ
๗. นายสมชวน	รัตนมงคลานนท์	อธิบดีกรมปศุสัตว์	กรรมการ
๘. นายศักดา	มณีวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ (แทนอธิบดีกรมป่าไม้)	กรรมการ
๙. นายบัญชา	สุขแก้ว	อธิบดีกรมประมง	กรรมการ
๑๐. นางสาวสุมิตรา	วัฒนา	รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (แทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)	กรรมการ
๑๑. นายพีรพันธ์	คอตทอง	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๑๒. นายบรรจง	ชัยขุนพล	ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)	กรรมการ
๑๓. นายฉันทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กรรมการ

เรื่องที่ ๖.๑.๖ ขออนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กรรมการและเลขานุการฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

๑. ปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและชนบทที่การกระจายโอกาสในการถือครองที่ดิน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง กระจุกตัวอยู่มาก ส่งผลกระทบให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมายทั้งในเรื่องภาวะหนี้สิน การสูญเสียแรงงานภาคเกษตร เพราะแรงงานอพยพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อกระจายโอกาส กระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญกับการดึงพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นที่มาสำคัญของนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คทช. นั้น เป็นการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในรูปแบบของชุมชน สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม และสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน สร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน อันจะส่งผลทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

๒. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในการกระจายถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) มีภารกิจหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิต การจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ คทช.

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นผู้ขาดประสบการณ์การทำงานเกษตร หรือเป็นกลุ่มคนที่ทำงานรับจ้างนอกภาคการเกษตร ขาดความรู้ ทักษะในการทำเกษตรและเงินทุน รวมถึงเป็นเกษตรกรที่มีที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ต้องมีการปรับตัว ในการอยู่ร่วมกัน เพื่อจะได้ร่วมกันในการบริหารจัดการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ อำนาจในการต่อรองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางสินค้าเกษตร อันจะช่วยให้มีความสามารถในการชำระหนี้ค่าเช่าที่ดินให้แก่ ส.ป.ก. ได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ส.ป.ก. จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ รวมทั้ง เป็นการยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็ง พร้อมกับพัฒนา สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถประกอบธุรกิจการเกษตร สร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ โดยใช้เครื่องมือสำคัญ คือ แผนชุมชนในการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนับสนุน พัฒนา เชื่อมโยง และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสรุป และถอดบทเรียน เพื่อยกระดับ การดำเนินโครงการในการผลักดันให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกรและสถาบันที่ได้รับการจัดที่ดิน ในพื้นที่ คทช. ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และสำนักงบประมาณได้แจ้งรายละเอียด ให้ ส.ป.ก. ทราบถึงโครงการ ที่ต้องใช้เงินนอกงบประมาณในการดำเนินงาน วงเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงิน ๘,๘๗๐,๔๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น สี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วงเงินทั้งสิ้น	
	๘๖๕,๐๐๐	บาท	๘,๐๐๕,๔๐๐	บาท	๘,๘๗๐,๔๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	๘๖๕,๐๐๐	บาท	๘,๐๐๕,๔๐๐	บาท	๘,๘๗๐,๔๐๐	บาท
๑. ค่าใช้สอย	๓๘๙,๐๐๐	บาท	๕,๐๖๕,๔๐๐	บาท	๕,๔๕๔,๔๐๐	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	๓๘๙,๐๐๐	บาท	๓๐๐,๐๐๐	บาท	๖๘๙,๐๐๐	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร	-	-	๑,๙๕๐,๐๐๐	บาท	๑,๙๕๐,๐๐๐	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ ฝึกอบรม	-	-	๒,๘๑๕,๔๐๐	บาท	๒,๘๑๕,๔๐๐	บาท
๒. ค่าวัสดุ	๔๗๖,๐๐๐	บาท	๒,๙๔๐,๐๐๐	บาท	๓,๔๑๖,๐๐๐	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๙,๐๐๐	บาท	๗๐,๐๐๐	บาท	๑๐๙,๐๐๐	บาท
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๓๐,๐๐๐	บาท	๑๒๐,๐๐๐	บาท	๒๕๐,๐๐๐	บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๓๗,๐๐๐	บาท	๑๕๐,๐๐๐	บาท	๑๘๗,๐๐๐	บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	บาท	๑๐๐,๐๐๐	บาท	๑๒๐,๐๐๐	บาท
- ค่าวัสดุการเกษตร	๒๕๐,๐๐๐	บาท	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท	๒,๗๕๐,๐๐๐	บาท

ข้อเท็จจริง

๑. ส.ป.ก. โดย สพท. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) ดังนี้

ปีงบประมาณ	แผน (ราย)	ผล (ราย)	งบประมาณ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)
			เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
๒๕๖๖	๕๐๐	๕๐๐	๖,๔๖๑,๒๐๐.๐๐	-	๖,๔๖๑,๒๐๐.๐๐	๕,๓๗๐,๘๔๙.๐๐
๒๕๖๗	๕๐๐	๕๐๐	๖๐๗,๐๐๐.๐๐	๘,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๘,๗๙๙,๐๐๐.๐๐	๖,๖๙๑,๖๕๕.๐๑
๒๕๖๘	๖๐๐	๖๐๐	๕๑๙,๑๐๐.๐๐	๗,๙๒๙,๗๐๐.๐๐	๘,๔๔๘,๘๐๐.๐๐	๖,๕๖๐,๑๙๓.๙๗
รวมทั้งสิ้น			๗,๕๘๗,๓๐๐.๐๐	๑๖,๑๒๑,๗๐๐.๐๐	๒๓,๗๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๒๒,๖๙๗.๙๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. ส.ป.ก. โดย สพท. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชนให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรให้มีภาวะผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นต้นแบบสามารถขยายผลในพื้นที่ และ ๔) เพื่อบูรณาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาดในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่เป้าหมายคือ พื้นที่ คทช. ที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๑ จังหวัด ๑๕ สหกรณ์ ๖ กลุ่มเกษตรกร จำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น ๖๐๐ ราย ซึ่งได้แก่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชลบุรี สระแก้ว กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (เงินนอกงบประมาณ) เป็นงบดำเนินงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๕,๔๐๐ บาท (แปดล้านห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙							
	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) (๑=๒+๓)	เงินงบประมาณ (บาท) (๒)	เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร					
			ปริมาณงาน		อัตราค่าใช้จ่าย			
			ปริมาณ	หน่วยนับ	ครั้ง/รุ่น	คน	วัน/ เดือน	หน่วย/ อัตรา
รวมงบประมาณ (บาท)	๘,๘๗๐,๔๐๐	๘๖๕,๐๐๐						๘,๐๐๕,๔๐๐
ส่วนกลาง	๒,๕๔๕,๔๐๐	๘๖๕,๐๐๐						๑,๖๘๐,๔๐๐
ส.ป.ก.จังหวัด	๖,๓๒๕,๐๐๐	-						๖,๓๒๕,๐๐๐
๑. งบดำเนินงาน	๘,๘๗๐,๔๐๐	๘๖๕,๐๐๐						๘,๐๐๕,๔๐๐
๑.๑ ค่าใช้สอย	๕,๓๕๙,๗๐๐	๓๘๙,๐๐๐						๔,๙๗๐,๗๐๐
๑.๑.๒ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๗๔๘,๗๐๐	๓๘๙,๐๐๐						๓๕๙,๗๐๐
- ส่วนกลาง			๑	สำนัก				๒๒๐,๕๐๐
- ส.ป.ก.จังหวัด			๑๑	จังหวัด				๑๓๙,๒๐๐
๑.๑.๒ ค่าจ้างเหมาบริการ (ป.ตรี)	๒,๐๒๘,๐๐๐	-	๑๓	ราย				๒,๐๒๘,๐๐๐
- ส่วนกลาง			๒	ราย			๑๒	๑๓,๐๐๐
- ส.ป.ก.จังหวัด			๑๑	ราย			๑๒	๑๓,๐๐๐
๑.๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	๒,๕๘๓,๐๐๐	-						๒,๕๘๓,๐๐๐
๑) หลักสูตรการจัดทำ สรุปลงและทบทวน แผนชุมชน			๖๐๐	ราย				๓๗๓,๒๐๐
๒) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ การตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน			๖๐๐	ราย				๗๔๖,๔๐๐
๓) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสถาบัน เกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน			๒๒๐	ราย				๖๕๘,๒๐๐
๔) หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบัน เกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน			๑๒๐	ราย				๘๐๕,๒๐๐
๑.๒ ค่าวัสดุ	๓,๕๑๐,๗๐๐	๔๗๖,๐๐๐						๓,๐๓๔,๗๐๐
๑.๒.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๐๗,๐๐๐	๓๙,๐๐๐						๖๘,๐๐๐
- ส่วนกลาง			๑	สำนัก				๘,๐๐๐
- ส.ป.ก.จังหวัด			๑๑	จังหวัด				๖๐,๐๐๐
๑.๒.๒ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	๓๔๙,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐						๒๑๙,๐๐๐
- ส่วนกลาง			๑	สำนัก	๙			๕,๐๐๐
- ส.ป.ก.จังหวัด			๑๑	จังหวัด				๑๗๔,๐๐๐

หมายเหตุ : ทุกรายการในงบดำเนินงานสามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล

๓. คณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนรายจ่าย วงเงิน ๑,๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีรายจ่ายขาด รายการที่ ๑.๒.๖ โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป โดยอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นงบดำเนินงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๕,๔๐๐ บาท (แปดล้านห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินจากแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายจ่ายขาด รายการที่ ๑.๒.๖ โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเป็นการดำเนินการและกำหนดเบิกจ่ายทางส่วนกลาง และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด)

ความเห็นของ ส.ป.ก.

ส.ป.ก. พิจารณาแล้ว โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ถูกกำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเพียงบางส่วน ของโครงการ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน จึงให้นำมาใช้เงินนอกงบประมาณในส่วนที่ไม่เพียงพอ โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง ประกอบกับโครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรงในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ คทช. เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ รวมทั้งสามารถยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็ง สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถประกอบธุรกิจการเกษตร สร้างรายได้ให้แก่สถาบันเกษตรกรและสมาชิกได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการขอใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เสนอ โดยเป็นอำนาจของ คปก. ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยการจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๓ วรรคสอง

ประเด็นที่น่าสนใจ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นงบดำเนินงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๕,๔๐๐ บาท (แปดล้านห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินจากแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายจ่ายขาด รายการที่ ๑.๒.๖ โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเป็นการดำเนินการและกำหนดเบิกจ่ายทางส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด

มติคณะกรรมการ อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นงบดำเนินงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๕,๔๐๐ บาท (แปดล้านห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินจากแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายจ่ายขาด รายการที่ ๑.๒.๖ โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเป็นการดำเนินการและกำหนดเบิกจ่ายทางส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด

เรื่องที่ ๖.๑.๗ ขออนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กรรมการและเลขานุการฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

๑. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภาคของประเทศไทย และทรงเห็นความยากจนของราษฎรจึงทรงมีพระราชประสงค์จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพประกอบกับทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหรืองานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน พระองค์จึงส่งเสริมโดยจัดครูออกไปฝึกสอนให้กับราษฎรเมื่อราษฎรมีความชำนาญแล้ว ผลงานที่ผลิตออกมาก็ทรงรับซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งต่อมาได้ขยายเป็น “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และทรงจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกอบรมศิลปาชีพ” ขึ้นแห่งแรกที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ คณะรัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ขึ้น

ชุดพยานครราช ปราบปรามสินค้าเถื่อนแล้ว ต้องปราบปรามแผ่นดินเถื่อนด้วย ด้วยการยึดคืนพื้นที่ และนำที่ดินมาดำเนินการจัดให้แก่เกษตรกรต่อไป ซึ่งเรื่องถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญ

ประเด็นที่ ๓ เรื่องการออกโฉนดเพื่อการเกษตรต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต้องมีข้อมูลว่าแจกโฉนดเพื่อการเกษตรไปแล้วจำนวนเท่าไร

ผู้แทนเกษตรกรจังหวัดชลบุรี (นายตระกูล สว่างอารมณ์) ได้แจ้งว่า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีประเด็นเรื่องของนายทุนซึ่งครอบครองที่ดินโดยให้นอมินียึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแทน และได้มีการฟ้องร้องเกษตรกร ซึ่งศาลได้มีการยกฟ้องไปแล้ว ดังนั้น หากจะมีการยึดคืนพื้นที่เป็นตัวอย่าง จึงขอเสนอพื้นที่สวนป่ากิตติในจังหวัดชลบุรี ซึ่งครอบครองโดยนายทุนหรือบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นพื้นที่ในการดำเนินการ

ประธานกรรมการ ได้แจ้งว่า มอบหมายให้รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายปรีชา ลัมฉวิล) และสำนักกฎหมาย ศึกษาข้อมูล และสั่งการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.



(นายพิชัย เตชะทองสิงห์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาวณัฐพิมล ฉัตรนิติกุล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นายเกียรติยศ ทรงสง่า)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ภาคผนวก ๒



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่	การ ส.ป.ก.
รับที่	2737
วันที่	14/10/๕8
เวลา	13.16 น.

ส่วนราชการ สำนักวิชาการและแผนงาน กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ โทร. ๑๒๐๑

ที่ กษ ๑๒๑๐/ ๒๐๕๓

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ แผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณ โครงการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐/๑๙๒๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๘ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุมัติแผนการจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓๘๙,๕๔๓,๙๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วยงบดำเนินงาน จำนวน ๓๐๙,๗๒๒,๒๐๐ บาท (สามร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) งบบริหาร จำนวน ๗๙,๘๒๑,๗๐๐ บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) รวมทั้งสิ้น ๕๘,๑๓๐,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดพันหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ได้แก่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๑๑,๑๒๘,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๑,๗๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน ๖,๕๐๘,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ จำนวน ๑๗,๑๗๖,๕๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร จำนวน ๔,๐๑๖,๖๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำนวน ๘,๒๗๖,๔๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกร จำนวน ๘๖๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๖,๙๓๘,๓๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) และผลผลิตด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมบริหารจัดการ โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. สวผ. ได้ขอความอนุเคราะห์สำนัก/กอง/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมจัดทำรายละเอียดโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แผนเต็มปี) เพื่อใช้ประกอบในการขออนุมัติโครงการตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อ้างถึงหนังสือ สวผ. ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๙๔๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

๓. สพท. จัดส่งเอกสารรายละเอียดโครงการ กรอบแนวคิด Roadmap แผนปฏิบัติการ และแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของโครงการภายใต้การกำกับดูแลของ สพท. อ้างถึงหนังสือ สพท. ด่วน ที่ กษ ๑๒๐๙/๒๓๗๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งหมด (บาท)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (บาท)		
			บริหาร	งบดำเนินงาน	
				ส่วนกลาง	จังหวัด
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า					
โครงการระบบ ส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่ - กิจกรรมส่งเสริม การเกษตรแบบแปลง ใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓๗ แปลง	๑๑,๑๒๘,๐๐๐	๕,๓๑๔,๘๐๐	๕๘๑,๗๐๐	๕,๒๓๑,๕๐๐
โครงการพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน - กิจกรรมพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒๖,๐๐๐ ไร่	๑,๗๒๒,๐๐๐	๗๗๔,๙๐๐	๔๖๖,๑๐๐	๔๘๑,๐๐๐
โครงการพัฒนาธุรกิจ ชุมชน - กิจกรรมพัฒนา ธุรกิจชุมชนในเขต ปฏิรูปที่ดิน	๒,๐๐๐ ราย	๖,๕๐๘,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๖,๐๕๘,๐๐๐
โครงการยกระดับ ศักยภาพการพัฒนา สินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรมยกระดับ ศักยภาพการพัฒนา สินค้าเกษตรชีวภาพ	๓๘ แห่ง	๑๗,๑๗๖,๕๐๐	๑,๖๔๘,๕๐๐	๑,๓๙๙,๑๖๐	๑๔,๑๒๘,๘๔๐
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม					
โครงการพัฒนาผู้แทน เกษตรกร - กิจกรรมพัฒนา ผู้แทนเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน	๘๐๐ ราย	๔,๐๑๖,๖๐๐	-	๒,๓๘๗,๑๐๐	๑,๖๒๙,๕๐๐

/แผนงาน ...

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งหมด (บาท)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)		
			บริหาร	งบดำเนินงาน	
				ส่วนกลาง	จังหวัด
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก					
โครงการพัฒนา เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) - กิจกรรมพัฒนา เกษตรกรปราดเปรื่อง ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	๑,๐๐๐ ราย	๘,๒๗๖,๔๐๐	๔,๑๑๐,๖๐๐	๑,๗๗๔,๓๐๐	๒,๓๙๑,๕๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน					
โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินของ เกษตรกร - กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินของ เกษตรกร	๖๐๐ ราย	๘๖๕,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม					
โครงการลดการเผา เศษวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดิน - กิจกรรมลดการเผา วัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดิน	๑,๒๐๐ ราย	๖,๙๓๘,๓๐๐	๒,๗๗๕,๓๐๐	๙๗๙,๙๖๐	๓,๑๘๓,๐๔๐
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					
ผลผลิตด้านการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม - กิจกรรมบริหาร จัดการ โครงการ พัฒนาศูนย์กลาง สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น		๕๘,๑๓๐,๘๐๐	๑๖,๖๕๐,๑๐๐	๘,๑๖๑,๓๒๐	๓๓,๓๑๙,๓๘๐

๔. สวผ. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารรายละเอียดเพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ แผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ สพท. พบว่า การจัดทำ เอกสารถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด และการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๕. การดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว มีเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จึงต้องขออนุมัติบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติ ให้เดินทางไปราชการและจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๑๘ กำหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ และคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๓๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมาย หน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต โดยมอบอำนาจให้เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติการเข้าร่วมของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างหรือ บุคคลภายนอก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สวผ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้การกำกับดูแลของ สพท. บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการจัดสรรงบประมาณ จึงเห็นควรพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติโครงการ แผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร โครงการพัฒนา เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกร โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผลผลิตด้านการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกร กิจกรรมบริหารจัดการ โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒. อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕๘,๑๓๐,๘๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่น แปดร้อยบาทถ้วน) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๑๑,๑๒๘,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน จำนวน ๑,๗๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน ๖,๕๐๘,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตร ชีวภาพ จำนวน ๑๗,๑๗๖,๕๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร จำนวน ๔,๐๑๖,๖๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นหกพัน หกร้อยบาทถ้วน) แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำนวน ๘,๒๗๖,๔๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินของเกษตรกร จำนวน ๘๖๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๖,๙๓๘,๓๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) และแผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมบริหารจัดการ โครงการพัฒนา บุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

/๓. อนุมัติ ...

๓. อนุมัติในหลักการให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกร โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผลผลิตด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๔. มอบหมายให้สำนักบริหารกลาง และ สพท. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การอนุมัติเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒

(นางสาวอาภาพรณ พัฒนพันธุ์)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

- อนุมัติ ร้อย ๑. - ๓.

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัดต่อไป

- มอบหมาย สผก. และ สผก. ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร้อย ๑๕

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘

กชป. ดำเนินการ

๑๕ ต.ค. ๖๘

(นางสาวอาภาพรณ พัฒนพันธุ์)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คุณหญิงอร

ดำรงพร

(นางพรชนก สีขาวศรีน้อย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- ๑.๑ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (กพม.)
- ๑.๒ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด)

๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย

- ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ๒.๒ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๓. หลักการและเหตุผล

ปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และชนบทที่การกระจายโอกาสในการถือครองที่ดิน และการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง และกระจุกตัวอยู่มาก ส่งผลกระทบให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ทั้งในเรื่องภาวะหนี้สิน การสูญเสียแรงงานภาคเกษตร เพราะแรงงานอพยพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อกระจายโอกาส กระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญกับการดึงพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคม และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและการจัดการตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นแผนแม่บทเศรษฐกิจฐานรากประเด็นแผนแม่บทย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในข้อที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖๐) ในการกระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึง ทรัพยากรของเกษตรกร เพื่อกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม และสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน สร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน อันจะส่งผล ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการขับเคลื่อน ตามนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีบทบาทภารกิจ ที่สำคัญในการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดิน เพื่อเกษตรกรนั้น เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอ แก่การครองชีพ และสถาบันเกษตรกร ได้เข้าซื้อ เข้าหรือเข้าทำประโยชน์ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินให้การสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การปรับปรุงทรัพยากร

และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิต การจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ อยู่ดี กินดี บนผืนดินที่ ส.ป.ก. จัดให้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจุบันการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ของ ส.ป.ก. ได้ให้ความสำคัญกับการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน (คทช.) ทั้งนี้ ผลการจัดที่ดินให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรตามนโยบาย คทช. ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้อนุญาตให้สถาบันเกษตรกรใช้ประโยชน์ในที่ดิน ๑๕ สหกรณ์ ๖ กลุ่มเกษตรกร คลอบคลุมพื้นที่ จำนวน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา สระแก้ว สุราษฎร์ธานี และอุทัยธานี เนื้อที่รวม ๒๙,๘๐๒ ไร่ สมาชิกเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน ๒,๖๑๐ ราย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่า เกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดที่ดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นผู้ขาดประสบการณ์การทำงานเกษตร หรือเป็นกลุ่มคนที่ทำงานรับจ้างนอกภาค การเกษตร ขาดความรู้ ทักษะในการทำเกษตรและเงินทุน รวมถึงเป็นเกษตรกรที่มีที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ต้องมีการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน เพื่อจะได้ร่วมกันในการบริหารจัดการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ อำนวยในการต่อรองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางสินค้าเกษตร อันจะช่วยทำให้มีความสามารถในการชำระหนี้ค่าเช่าที่ดินให้แก่ ส.ป.ก. ได้

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นการยกระดับ รายได้ให้แก่เกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็ง พร้อมกับพัฒนาสหกรณ์การเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถประกอบธุรกิจการเกษตร สร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน ๖๐๐ ราย โดยใช้เครื่องมือสำคัญ คือ แผนชุมชนในการสร้างกระบวนการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนับสนุน พัฒนา เชื่อมโยง และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสรุป และถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการดำเนินโครงการในการผลักดันให้เกิดโอกาสและความเสมอภาค ของเกษตรกรและสถาบันที่ได้รับการจัดที่ดินในพื้นที่ คทช. ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและลดความ เหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๔.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชนให้แก่สถาบัน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๔.๓ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรให้มีภาวะ ผู้นำ ทนต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นต้นแบบสามารถขยายผลในพื้นที่

๔.๔ เพื่อบูรณาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาดในเขตปฏิรูปที่ดิน

๕. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ

พื้นที่ คทช. ที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๑ จังหวัด ๑๕ สหกรณ์ ๖ กลุ่มเกษตรกร จำนวน เกษตรกร ๖๐๐ ราย ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชลบุรี สระแก้ว กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี

๖. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๑ จังหวัด ดังนี้

- ๖.๑ ภาคเหนือ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และอุทัยธานี
- ๖.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และนครราชสีมา
- ๖.๓ ภาคกลาง ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี และสระแก้ว
- ๖.๔ ภาคใต้ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี

๗. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๗.๑ การเตรียมการ

๗.๑.๑ ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๑) ประชุม สัมมนา หรือลงพื้นที่ เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้นำเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการทำงานโครงการให้เป็นเอกภาพ และทิศทางเดียวกัน

๒) จัดทำคู่มือ และออกแบบเครื่องมือที่จำเป็น เช่น แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล แบบรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน

๓) สร้างและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ องค์กรความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนงานโครงการ

๔) ประสานงาน ประชุม และบูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ คทช.

๗.๑.๒ ส.ป.ก.จังหวัด

๑) ศึกษา ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการทำงานโครงการ

๒) ลงสำรวจ ศึกษาพื้นที่ วิเคราะห์ศักยภาพความต้องการ ปัญหา และกำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับ ทุน ศักยภาพ และทรัพยากรของกลุ่ม

๓) คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ มีศักยภาพและพร้อมรับการส่งเสริมพัฒนาเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรก่อนการเข้าร่วมโครงการ

๔) ประชุมหารือ และประสานงาน บูรณาการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๒ การดำเนินการตามแผนงาน

๗.๒.๑ ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๑) จัดฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ยกระดับศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และประสบการณ์การขับเคลื่อนงาน คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกัน

๒) พิจารณาความเหมาะสม และดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมตามความต้องการของ ส.ป.ก.จังหวัด

๗.๒.๒ ส.ป.ก.จังหวัด

๑) จัดฝึกอบรมสัมมนา สร้างกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตรการจัดทำ สรุปและทบทวนแผนชุมชน (๒) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน และ (๓) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ

สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ แนวคิดและศักยภาพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การสร้างคุณภาพมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

๑.๒) ด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็ง การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชน

๒) สำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการขอสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ คทช. เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๗.๓ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้องค์ความรู้ และผลการดำเนินโครงการ โดยการจัดงาน/นิทรรศการ นำเสนอผลงาน องค์ความรู้ สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามโอกาสงานและเทศกาลต่าง ๆ

๗.๔ การติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินโครงการ

๗.๔.๑ ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๑) ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการ

๒) ติดตามผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด ผ่านระบบรายงานผลตามที่ ส.ป.ก. กำหนด

๓) รายงานผลการดำเนินโครงการรายไตรมาส ผ่านระบบ eMENSCR

๔) สรุปรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

๕) สรุปปิดโครงการ

๗.๔.๒ ส.ป.ก.จังหวัด

๑) ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า เก็บข้อมูลเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปรียบเทียบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

๒) รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงานผลตามที่ ส.ป.ก. กำหนด

๓) สรุปรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ, ผลสัมฤทธิ์)

๘.๑ เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ จำนวน ๖๐๐ ราย

๘.๒ เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้

๙. งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น ๘๖๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

๙.๑ งบบริหาร ๓๔๖,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบดำเนินงาน ๕๑๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น

๙.๒.๑ ตั้งจ่าย ส.ป.ก. ส่วนกลาง ๓๐๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน)

๙.๒.๒ ตั้งจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด ๒๑๖,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ สามารถใช้จ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นเหมาะสม

๑๐. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ เกษตรกรดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้

๑๑.๒ สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑.๓ เกิดต้นแบบและผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ สามารถต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ และขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและเกิดความยั่งยืน

๑๑.๔ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

๑๑.๕ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และประสบการณ์ การขับเคลื่อนงาน คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน

Roadmap โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ๑. วัตถุประสงค์ :**
๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 ๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชนให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 ๓. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรให้มีภาวะผู้นำ ท้นต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นต้นแบบสามารถขยายผลในพื้นที่
 ๔. เพื่อบูรณาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาดในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ๒. เป้าหมาย :** เกษตรกร จำนวน ๖๐๐ ราย ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ๑๑ จังหวัด เชียงใหม่ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชลบุรี สระแก้ว กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี
- ๓. งบประมาณ :** ๘,๘๗๐,๔๐๐ บาท แบ่งเป็น ๑) เงินงบประมาณ ๘๖๕,๐๐๐ บาท ๒) เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๘,๐๐๕,๔๐๐ บาท
- ๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน :**

ระยะเวลา

ต.ค. ๖๘- พ.ย. ๖๘

การเตรียมการ

ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙

การดำเนินงาน

ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙

ติดตาม ประเมินและรายงานผล

■ ส่วนกลาง

- ชี้แจง สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการทำงาน
- จัดทำคู่มือ และออกแบบเครื่องมือที่ใช้ประกอบการดำเนินงาน
- สร้างและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงาน
- บูรณาการกับหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ คทช.

■ ส.ป.ก.จังหวัด

- ศึกษา ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการทำงานโครงการ
- ลงสำรวจ ศึกษาพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความต้องการ ปัญหา และกำหนดแนวทาง แผนงาน
- คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ มีศักยภาพและพร้อมรับการส่งเสริมพัฒนาเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ
- ประชุมหารือ และประสานงาน บูรณาการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

■ ส่วนกลาง

- จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน” เพื่อยกระดับศักยภาพผู้นำสหกรณ์ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนงาน คทช.ในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกัน
- พิจารณาความเหมาะสม และสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

■ ส.ป.ก.จังหวัด

- จัดฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ แนวคิดและศักยภาพให้แก่เกษตรกรตามกรอบหลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรการจัดทำ และสรุปบทวนแผนชุมชน ๒) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน และ ๓) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- สำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการขอสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรต้นแบบ เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง

■ ส่วนกลาง

- ลงพื้นที่ / ติดตามผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ผ่านระบบรายงานผลตามที่ ส.ป.ก. กำหนด
- รายงานผลการดำเนินโครงการรายไตรมาสผ่านระบบ eMENSRC
- สรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ / สรุปปิดโครงการ

■ ส.ป.ก.จังหวัด

- ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า เก็บข้อมูลเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปรียบเทียบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ รายงานผลผ่านระบบรายงานผลตามที่ ส.ป.ก. กำหนด
- สรุปรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง

ผลผลิต (Output):

เชิงปริมาณ เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ ๖๐๐ ราย

ผลลัพธ์ (Outcome):

เชิงคุณภาพ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้

กรอบแนวคิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

Input

ปัจจัยนำเข้า (Input)

- ๑. แผนการพัฒนาพื้นที่
- ๒. การบูรณาการระดับพื้นที่
- ๓. องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเกษตรกร
- ๔. งบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องและงบประมาณการผลิต

Process

กระบวนการ (Process)

- การเตรียมการ**
- สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการทำงาน
 - ลงสำรวจ ศึกษาพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความต้องการ ปัญหา และกำหนดแนวทาง แผนงาน
- การดำเนินงาน**
- จัดฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ แนวคิดและศักยภาพให้แก่เกษตรกรตามกรอบหลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรการจัดทำ สรุปลงและทบทวนแผนชุมชน ๒) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน และ ๓) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน
 - สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องเหมาะสมและเอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่
 - จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ” เพื่อยกระดับศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำสหกรณ์ รวมถึงเพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และประสบการณ์การขับเคลื่อนงาน คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกัน
- การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล**
- ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินโครงการ และจัดทำฐานข้อมูล
 - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน
 - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และขยายผลการดำเนินงานของโครงการ

Output

เชิงปริมาณ
เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้จำนวน ๖๐๐ ราย

Outcome

เชิงคุณภาพ
๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๒) ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้

พื้นที่ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๑ จังหวัด

เชียงใหม่ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชลบุรี สระแก้ว กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี

แผนการจัดสรรงบประมาณ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
งบประมาณทั้งสิ้น ๘๖๕,๐๐๐ บาท งบบริหาร ๓๔๖,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๕๑๙,๐๐๐ บาท

ที่	ภาค/จังหวัด	งบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๙						
		รวมงบดำเนินงานทั้งปี	ค่าบริหารจัดการ	ค่าวัสดุการเกษตร	งบฝึกอบรม		ค่าจ้างเหมาบริการ	
					(ราย)	(บาท)	(ราย)	(บาท)
รวมทั้งประเทศ		๘๖๕,๐๐๐	๘๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
๑. งบบริหาร (ส.ป.ก.)		๓๔๖,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐					
๒. งบดำเนินงาน		๕๑๙,๐๐๐	๕๑๙,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒.๑ ตั้งจ่ายส่วนกลาง		๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	-	-	-	-	-
๑) งบบริหารจัดการโครงการ		๒๐๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒) จัดฝึกอบรมสัมมนา		-	-	-	-	-	-	-
๓) จ้างเหมาบริการ		-	-	-	-	-	-	-
๔) ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/ เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒.๒ ตั้งจ่าย ณ ส.ป.ก.จังหวัด		๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐					
ภาคเหนือ		๘๐,๕๐๐	๘๐,๕๐๐	-	-	-	-	-
๑	เชียงใหม่	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	-	-	-	-	-
๒	อุทัยธานี	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	-	-	-	-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	กาฬสินธุ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๔	นครราชสีมา	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	-
ภาคกลาง		๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕	กาญจนบุรี	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	-	-	-
๖	ชลบุรี	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	-	-	-	-	-
๗	สระแก้ว	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	-
ภาคใต้		๕๕,๕๐๐	๕๕,๕๐๐	-	-	-	-	-
๘	กระบี่	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	-	-	-	-	-
๙	ชุมพร	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	-	-	-	-	-
๑๐	สงขลา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๑๑	สุราษฎร์ธานี	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

ภาคผนวก ๓



บันทึกข้อความ

เลขที่การ ส.ป.ก.
เลขรับ: 1836
วันที่รับ: 24/7/2569
เลขรับ: 13:35

รชก. (นายกฤษฎณะ ตีปาละ)
เลขรับ: 579
วันที่รับ: 22/7/2569
เวลารับ: 09:35

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๒๕๔๑

ที่ กษ ๑๒๐๙/๑๕๘๑

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต (รอบที่ ๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน เลขที่การ ส.ป.ก. ผ่าน รองเลขที่การ ส.ป.ก. (นายกฤษฎณะ ตีปาละ)

เรื่องเดิม

๑. ตามมติการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นงบดำเนินงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๕,๔๐๐.- บาท (แปดล้านห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มีเป้าหมายจำนวน ๖๐๐ ราย ในพื้นที่ ดำเนินการ ๑๑ จังหวัด

๒. การดำเนินงานโครงการฯ ได้กำหนดให้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรจำนวน ๒ รอบ โดย รอบที่ ๑ ได้จัดสรรแล้วตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินงานเพื่อให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมและตามความต้องการของเกษตรกร และรอบที่ ๒ โดยกำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัด สำรวจความต้องการ วิเคราะห์ความเหมาะสม และของงบประมาณเพิ่มเติมในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบหรือกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ คทช. เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และยกระดับศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ให้สามารถเป็นจุดเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั้งในและนอกพื้นที่

ข้อเท็จจริง

๑. งบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีงบประมาณคงเหลือรายการค่าวัสดุ จำแนกเป็นวัสดุการเกษตร เป็นเงินจำนวน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสามารถนำมาจัดสรรเป็นปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบ และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ คทช. ได้ โดยไม่กระทบกับการดำเนินงานของส่วนกลาง

๒. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) มีหนังสือถึง ส.ป.ก.จังหวัด ที่ กษ ๑๒๐๙/ว๙๑๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบและกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ คทช. เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร ให้สามารถเป็นจุดเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกได้ โดยขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดมายัง สพท.

๓. ส.ป.ก.จังหวัด ได้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบและกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ คทช. และจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๖,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

/จังหวัดกาฬสินธุ์ ...

จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จังหวัดชุมพร ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) จังหวัดนครราชสีมา ๑๑๖,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และจังหวัดสระแก้ว ๔๑,๕๐๐.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมจำนวน ๕ จังหวัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๒๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. สพท. ได้พิจารณารายละเอียดการขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสมของผู้ได้รับประโยชน์ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นสำคัญ ผลการพิจารณาพบข้อจำกัดทางระเบียบงบประมาณ เนื่องจากรายการอุปกรณ์ Smart Farm IoT ที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา เสนอขอรับการสนับสนุนนั้น มีลักษณะการจัดหาที่เข้าข่ายเป็น “ครุภัณฑ์” หรือ “วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งไม่สอดคล้องกับหมวดรายจ่ายวัสดุการเกษตรที่โครงการฯ ได้รับอนุมัติ สพท. จึงไม่สามารถสนับสนุนรายการดังกล่าวในหมวดนี้ได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดแผนการแจกจ่าย พบว่าเป็นการสนับสนุนให้แก่เกษตรกรต้นแบบเพียงรายเดียว ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับหลักความทั่วถึงและเท่าเทียมในการกระจายงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และลดความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จึงเห็นควรให้ปรับลดวงเงินและจำกัดปริมาณปัจจัยการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

ลำดับ	จังหวัด	ขอรับการสนับสนุน (บาท)	พิจารณาสนับสนุน (บาท)
๑	กาญจนบุรี	๑๖,๓๐๐	๑๖,๓๐๐
๒	กาฬสินธุ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๓	ชุมพร	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐
๔	นครราชสีมา	๑๑๖,๔๐๐	๒๐,๐๐๐
๕	สระแก้ว	๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐
รวม		๒๙๙,๒๐๐	๒๐๒,๘๐๐

๕. สพท. จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รายการค่าวัสดุการเกษตรจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง ไปยัง ส.ป.ก.จังหวัด ๕ จังหวัด เป็นจำนวนเงิน ๒๐๒,๘๐๐.- บาท (สองแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ (๗)

กฎหมาย ระเบียบ และมติที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายของโครงการในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ให้ถัวจ่ายกันได้

ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนแปลงประเภท ลักษณะ หรือรายการของโครงการที่ได้รับอนุมัติจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากเลขาธิการในกรณีดังต่อไปนี้

(๗) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัติกรณีอื่น ๆ เท่าที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง หลักการหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติและไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมการ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รายการค่าวัสดุการเกษตรจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง ไปยัง ส.ป.ก.จังหวัด ๕ จังหวัด จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๘๐๐.- บาท (สองแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. อนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต (รอบที่ ๒) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๘๐๐.- บาท (สองแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่าย ณ ส.ป.ก.จังหวัด ดังนี้

๒.๑ ส.ป.ก.กาญจนบุรี จำนวน ๑๖,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

๒.๒ ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๒.๓ ส.ป.ก.ชุมพร จำนวน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

๒.๔ ส.ป.ก.นครราชสีมา จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๒.๕ ส.ป.ก.สระแก้ว จำนวน ๔๑,๕๐๐.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายธเนตร พารา)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

- เรียน ท่าน ลธก. เพื่อโปรดพิจารณา



๒๓ ก.ค. ๒๕๖๙

(นายกฤษฎะ คีปาละ)

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- อนุมัติ ๙๐๑.- ๙๐๒.

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัดต่อไป



๒๘ ก.ค. ๒๕๖๙

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ภาคผนวก ๔



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รชก. (นายกฤษฎะ ดีปาละ)

เลขรับ: 508

วันที่รับ: 9/7/2569

เวลารับ: 11:47

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ โทร. ๐-๒๒๗๘-๒๕๕๑

ที่ กษ ๑๒๐๙/๑๔๗๗

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช. จังหวัดกำแพงเพชร

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๙/๑๔๕๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้เห็นชอบอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช. แปลง ๑๗๖๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร งบดำเนินงาน เป็นเงินจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ คทช. จึงขออนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โอนไปตั้งจ่าย ณ ส.ป.ก.กำแพงเพชร เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๒. มอบหมายให้สำนักบริหารกลาง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนตร พารา)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

- อนุมัติข้อ ๑

- เห็นชอบตามข้อ ๒

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๙

(นายกฤษฎะ ดีปาละ)

รองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



บันทึกข้อความ

รทก. (นายกฤษฎณะ ดีปาละ)

เลขรับ: 493

วันที่รับ: 7/7/2569

เวลารับ: 13:15

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โทร. ๐-๒๒๗๘-๒๕๔๑

ที่ กษ ๑๒๐๙/๑๔๕๕ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช. จังหวัดกำแพงเพชร

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่องเดิม

๑. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (ส.ป.ก.กำแพงเพชร) มีหนังสือ ที่ กพ ๐๐๑๑/๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช. แปลง ๑๗๖๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ ๔๐๑-๑-๖๘ ไร่ เป็นเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร และการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ซึ่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ได้อนุมัติรายชื่อเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว จำนวน ๕๓ ราย และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้จดทะเบียนให้กับเกษตรกรในชื่อ “กลุ่มเกษตรกรทำไร่ คทช.แปลง ๑๗๖๑ ตำบลอ่างทอง” เรียบร้อยแล้ว

๒. สำนักวิชาการและแผนงาน (สวพ.) มีหนังสือแจ้งสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) พิจารณาดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้กับ ส.ป.ก.กำแพงเพชร เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สพท.

ข้อเท็จจริง

๑. สพท. ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบดำเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๗๐,๔๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เป้าหมาย ๑๑ จังหวัด เกษตรกร ๖๐๐ ราย ซึ่งบัดนี้ สพท. ได้ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เรียบร้อยแล้ว

๒. สพท. มีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินงานเบิกจ่ายจริงที่สามารถนำมาจัดสรรสนับสนุนได้ แต่มีงบประมาณจำนวนจำกัด จึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร งบดำเนินงาน เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ ส.ป.ก.กำแพงเพชร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมให้แก่ “กลุ่มเกษตรกรทำไร่ คทช. แปลง ๑๗๖๑ ตำบลอ่างทอง” ซึ่งเป็นงานนอกเหนือจากแผนงานปกติไปพลางก่อน

๓. กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหนังสือเรียนเลขาธิการ ส.ป.ก. ที่ กษ ๑๑๐๕/๒๓๗๑ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ แจ้งการกำหนดกรอบพื้นที่เป้าหมายนำร่องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ และเป้าหมายนำร่องสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ โดยพบว่า มีพื้นที่เป้าหมายนำร่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรรวมอยู่ด้วย

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

๑. สพท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ คทช. สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายนำร่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนเป็นการยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่ ส.ป.ก. กำแพงเพชร โดยอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำไร่ คทช. แปลง ๑๗๖๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการด้านการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. มอบหมายให้สำนักบริหารกลาง ดำเนินการโอนงบประมาณดังกล่าว เพื่อไปตั้งจ่าย ณ ส.ป.ก.จังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายธเนตร พารา)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

- เห็นชอบตามเสนอ



๗ ก.ค. ๒๕๖๙

(นายกฤษณะ ดีปาละ)

รองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม