

รายละเอียดแผนงานโครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ตรัง									
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566									
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
		แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ(ได้รับ)	ร้อยละ(จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน									
▪ รวมงบประมาณ	บาท				3,539,657.00	3,624,232.70	2,450,068.02	69.22	67.60
งบดำเนินงาน	บาท				3,410,057.00	3,494,632.70	2,320,468.02	68.05	66.40
งบลงทุน	บาท				129,600.00	129,600.00	129,600.00	100.00	100.00
รวม งบประมาณตาม พรบ.									
▪ รวมงบประมาณ	บาท				2,695,565.00	2,780,140.70	2,033,453.92	75.44	73.14
งบดำเนินงาน	บาท				2,565,965.00	2,650,540.70	1,903,853.92	74.20	71.83
งบลงทุน	บาท				129,600.00	129,600.00	129,600.00	100.00	100.00
รวม งบประมาณกองทุน									
▪ รวมงบประมาณ	บาท				844,092.00	844,092.00	416,614.10	49.36	49.36
งบดำเนินงาน	บาท				844,092.00	844,092.00	416,614.10	49.36	49.36
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2566					2,695,565.00	2,780,140.70	2,033,453.92	75.44	73.14
แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ									
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน									
▪ รวมงบประมาณ	บาท				342,700.00	358,725.70	232,458.96	67.83	64.80
งบดำเนินงาน	บาท				342,700.00	358,725.70	232,458.96	67.83	64.80
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน									
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
กิจกรรมบริหารจัดการ									
▪ รวมงบประมาณ	บาท				728,300.00	759,300.00	645,707.84	88.66	85.04
งบดำเนินงาน	บาท				728,300.00	759,300.00	645,707.84	88.66	85.04
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า									
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน									
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	-	-	-					
	ราย	-	-	-					
▪ รวมงบประมาณ	บาท				203,800.00	203,800.00	126,405.79	62.02	62.02
งบดำเนินงาน	บาท				203,800.00	203,800.00	126,405.79	62.02	62.02
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่	ไร่	-	-	-					
- อบรมเกษตรกร (โดย ส.ป.ก. จังหวัด)	ราย	-	-	-					
	กลุ่ม	2	1	50.00					
ขั้นที่ 1									
- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่	ไร่	-	-	-					
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด	ราย	-	-	-					
- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต	ราย	-	-	-					
ขั้นที่ 2									
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด	กลุ่ม	1	1	100.00					
- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป	กลุ่ม	1	1	100.00					
ขั้นที่ 3									
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด	กลุ่ม	1	-	-					
- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน	กลุ่ม	1	-	-					
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	-	-	-					
	กลุ่ม	2	-	-					
- ขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด)	ราย	-	-	-					
- ขั้นที่ 1 (เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม)	ราย	-	-	-					
- ขั้นที่ 2	กลุ่ม	1	-	-					
- ขั้นที่ 3	กลุ่ม	1	-	-					
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม									
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	ราย	13	13	100.00					
▪ รวมงบประมาณ	บาท				24,065.00	41,315.00	41,315.00	171.68	100.00
งบดำเนินงาน	บาท				24,065.00	41,315.00	41,315.00	171.68	100.00
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
- หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (โดย ส.ป.ก. จังหวัด)	ราย	13	13	100.00					
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- อบรมเกษตรกร	ราย	13	13	100.00					
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	10	10	100.00					
▪ รวมงบประมาณ	บาท				206,200.00	206,200.00	150,603.17	73.04	73.04
งบดำเนินงาน	บาท				206,200.00	206,200.00	150,603.17	73.04	73.04
งบลงทุน	บาท				-	-	-	-	-
(1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	ครั้ง	4	3	75.00					
▪ รวมงบประมาณ	บาท				6,000.00		1,560.00	26.00	-
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	4	3	75.00					
- เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย		90						
- บริการเบ็ดเสร็จ	ราย		90						
- บริการต่อเนื่อง	ราย		-						
(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)	โรงเรียน	1	1	100.00					
▪ รวมงบประมาณ	บาท				13,000.00		12,223.62	94.03	-
- ค่าบริหารโครงการ	บาท				1,000.00		240.00		
- งบประมาณ	บาท				8,000.00		7,983.62		
- วัสดุการเกษตร	บาท				4,000.00		4,000.00		
- งบประมาณต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม	บาท				-		-		
▪ ขั้นตอนการดำเนินงาน									
- จัดฝึกอบรม	โรงเรียน	1	1	100.00					
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต									

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม			แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
			แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ(ได้รับ)	ร้อยละ(จัดสรร)
	- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	1	1	100.00					
	- ต้นแบบ	โรงเรียนชาย	-	-	-					
(4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก			กล้า	10,000	-					
- รวมงบประมาณ			บาท			16,500.00		10,546.70	63.92	-
- ค่าบริหารโครงการ			บาท			3,000.00		1,700.00		
- งบปลูกแฝก (ค่าชนกล้า)			บาท			3,500.00		-		
- งบอบรม			บาท			10,000.00		8,846.70		
- ขั้นตอนการดำเนินงาน										
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก										
- ประสานขอรับพื้นที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน			กล้า	10,000	-					
- ปลูกหญ้าแฝก			กล้า	10,000	-					
- การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด			ราย	10	10	100.00				
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร										
กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน			ราย	22	22	100.00				
- รวมงบประมาณ			บาท			26,900.00	26,900.00	20,900.00	77.70	77.70
- งบดำเนินงาน			บาท			26,900.00	26,900.00	20,900.00	77.70	77.70
- งบลงทุน			บาท			-	-	-	-	-
- ขั้นตอนการดำเนินงาน										
- อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)			ราย	22	22	100.00				
แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส										
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน			ราย	1,700	4,135	243.24				
- รวมงบประมาณ			บาท			166,000.00	168,500.00	117,844.73	70.99	69.94
- งบดำเนินงาน			บาท			166,000.00	168,500.00	117,844.73	70.99	69.94
- งบลงทุน			บาท			-	-	-	-	-
- ขั้นตอนการดำเนินงาน										
- ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน			ราย	1,700	3,980	234.12				
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน										
- ค่ารถที่ออกให้บริการ			ตำบล	4	4	100.00				
- จำนวนผู้มารับบริการ			ราย		155					
- จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์			ราย		-					
- จำนวนผู้รับบริการจากการออกให้บริการร่วมกับหน่วยงานภายนอก			ราย		-					
กิจกรรมจัดที่ดิน										
- รวมงบประมาณ			บาท			997,600.00	1,015,400.00	698,218.43	69.99	68.76
- งบดำเนินงาน			บาท			868,000.00	885,800.00	568,618.43	65.51	64.19
- งบลงทุน			บาท			129,600.00	129,600.00	129,600.00	100.00	100.00
จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรกรม										
แผนงานตาม พ.ร.บ.			ราย	332	69	20.78				
(พื้นที่องค์การบริหารจัดการที่ดิน (X-Ray, 0-3) + จัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิแบ่งแปลงและเสียชีวิตแบ่งแปลง)										
- ขั้นตอนการดำเนินงาน										
- รังวัด			ราย	-	258	-				
- สอบสวนสิทธิ			ไร่	2,700	1,971	73.00				
- รังวัด			ราย	332	109	32.83				
- รังวัด			ไร่	-	1,016	-				
- มอบ ส.ป.ก. 4-01			ราย	332	69	20.78				
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online			ไร่	-	719	-				
แผนงานตาม พ.ร.บ. + แผนงานแก้ไขปัญหาระง่วน			ราย	502	131	26.10				
-- พื้นที่องค์การบริหารจัดการที่ดิน			ราย	182	69	37.91				
(X-Ray, 0-3)										
- ขั้นตอนการดำเนินงาน										
- รังวัด			ราย	-	88	-				
- รังวัด			ไร่	1,300	841	64.72				
- สอบสวนสิทธิ			ราย	182	91	50.00				
- รังวัด			ไร่	-	930	-				
- มอบ ส.ป.ก. 4-01			ราย	182	69	37.91				
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online			ไร่	-	719	-				
-- จัดที่ดินแทนที่			ราย	320	62	19.38				
(กรณีสละสิทธิแบ่งแปลง เสียชีวิตแบ่งแปลง สละสิทธิเดิมแปลง เสียชีวิตเดิมแปลง)										
- ขั้นตอนการดำเนินงาน										
- รังวัด			ราย	-	170	-				
- รังวัด			ไร่	1,400	1,130	80.70				
- สอบสวนสิทธิ			ราย	320	80	25.00				
- รังวัด			ไร่	-	677	-				
- มอบ ส.ป.ก. 4-01			ราย	320	62	19.38				
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online			ไร่	-	591	-				
งานพิพาท (ข้อมูลจากระบบป็นสข)										
- ขั้นตอนการดำเนินงาน										
- ดำเนินการแล้วเสร็จ			ราย	20	4	20.00				
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม						844,092.00	844,092.00	416,614.10	49.36	49.36
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรมที่เร่งด่วนและเป็นการกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ										
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า										
# โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน			ราย	15	15	100.00				
			กลุ่ม	1	1	100.00				
- รวมงบประมาณ			บาท			66,560.00	66,560.00	52,142.07	78.34	78.34
- งบดำเนินงาน			บาท			66,560.00	66,560.00	52,142.07	78.34	78.34
1) ฝึกอบรม			บาท					36,300.00		
2) วัสดุการเกษตร			บาท					-		
3) จ้างเหมาบริการ			บาท					-		
4) ดำเนินงาน (ค่าใช้จ่าย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)			บาท					15,842.07		
งบลงทุน			บาท			-	-	-	-	-
- ขั้นตอนการดำเนินงาน										
อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน			ราย	15	15	100.00				
และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน			กลุ่ม	1	1	100.00				
- หลักสูตรที่ 1 การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			ราย	15	15	100.00				

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
			แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ(ได้รับ)	ร้อยละ(จัดสรร)
	(อบรมรวมทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร)									
	- หลักสูตรที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารจัดการกลุ่ม	ราย	-	-	-					
	(อบรมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน)	กลุ่ม	-	-	-					
	- หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า	ราย	15	15	100.00					
	(อบรมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน)	กลุ่ม	1	1	100.00					
	- หลักสูตรที่ 4 โดย สพท.	ราย	-	-	-					
โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน			ราย	10	10	100.00				
		ไร่	30	30	100.00					
รวมงบประมาณ		บาท				87,960.00	87,960.00	71,268.08	81.02	81.02
งบดำเนินงาน		บาท				87,960.00	87,960.00	71,268.08	81.02	81.02
	1) ฝึกอบรม	บาท						18,153.60		
	2) วัสดุการเกษตร	บาท						43,010.00		
	3) จ้างเหมาบริการ	บาท						-		
	4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						10,104.48		
งบลงทุน		บาท				-	-	-	-	-
ขั้นตอนการดำเนินงาน										
	- อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ	ราย	10	10	100.00					
	โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)									
	- พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	ไร่	30	30	100.00					
	- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไร่	30	30						
		ราย	10	10						
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน			ราย	41	41	100.00				
		ไร่	400	-	-					
รวมงบประมาณ		บาท				341,043.00	341,043.00	69,240.27	20.30	20.30
งบดำเนินงาน		บาท				341,043.00	341,043.00	69,240.27	20.30	20.30
	1) ฝึกอบรม	บาท						61,176.72		
	2) วัสดุการเกษตร	บาท						-		
	3) จ้างเหมาบริการ	บาท						-		
	4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						8,063.55		
งบลงทุน		บาท				-	-	-	-	-
ขั้นตอนการดำเนินงาน										
อบรมเกษตรกร										
	- ชั้นที่ 1									
	- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร	ไร่	360	360	100.00					
	- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชั้นที่ 1 ทั้งหมด	ราย		36						
	- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ชั้นที่ 1	ราย	36	36	100.00					
	- ชั้นที่ 2									
	- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร	ไร่	40	40	100.00					
	- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชั้นที่ 2 ทั้งหมด	ราย		4						
	- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ชั้นที่ 2	ราย	4	4	100.00					
	- ชั้นที่ 3									
	- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชั้นที่ 3 ทั้งหมด	ราย		1						
	- เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ชั้นที่ 3	ราย	1	1	100.00					
สนับสนุนปัจจัยการผลิต										
	- ชั้นที่ 1									
	- เกษตรกรชั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม	ไร่	360	-	-					
	- เกษตรกรชั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)	ไร่		-						
	- ชั้นที่ 2									
	- เกษตรกรชั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม	ไร่	40	-	-					
	- เกษตรกรชั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)	ไร่		-						
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน			ไร่	28,605	26,636	93.12				
รวมงบประมาณ		บาท				348,529.00	348,529.00	223,963.68	64.26	64.26
งบดำเนินงาน		บาท				348,529.00	348,529.00	223,963.68	64.26	64.26
	1) ฝึกอบรม	บาท						-		
	2) วัสดุการเกษตร	บาท						-		
	3) จ้างเหมาบริการ	บาท						103,133.34		
	4) ค่าเดินทาง (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ)	บาท						120,830.34		
	5) ค่าธรรมเนียมศาล	บาท						-		
งบลงทุน		บาท				-	-	-	-	-
ขั้นตอนการดำเนินงาน										
ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ)		ไร่	28,605	26,636	93.12					
1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้นำเข็ถือได้		ไร่	28,605	28,605	100.00					
		แปลง	3,927	3,927	100.00					
	1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง	ไร่		24,700						
		แปลง		3,423						
	1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล)	ไร่		2,580						
		แปลง		343						
	1.3 เสียชีวิต	ไร่		1,325						
		แปลง		161						
2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ		ไร่	28,605	28,605	100.00					
		แปลง	3,927	3,927	100.00					
	2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง	ไร่		24,700						
		แปลง		3,423						
	2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล)	ไร่		2,580						
		แปลง		343						
	2.3 เสียชีวิต	ไร่		1,325						
		แปลง		161						
3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง		ไร่	28,605	26,636	93.12					
		แปลง	3,927	3,665	93.33					
	3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง	ไร่		25,296						
		แปลง		3,500						
	3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล)	ไร่		-						
		แปลง		-						
	3.3 เสียชีวิต	ไร่		1,340						

แผนงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วย	แผนงาน-ผลงาน			งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย		
					แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	จัดสรร	บาท	ร้อยละ(ได้รับ)	ร้อยละ(จัดสรร)
			- เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์	ไร่		165						
				แปลง		1,340						
			- เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์	ไร่		165						
				แปลง		-						
				แปลง		-						
			3.4 ไม่นำให้ข้อเท็จจริง	ไร่		-						
				แปลง		-						
			3.5 นอกเอกสารสัญญาเช่า/เช่าซื้อ	ไร่		-						
				แปลง		-						
ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ)				ไร่	1,717.29	-	-					
สรุป				ไร่	1,717.29	-	-					
				แปลง	137	-	-					
			1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่	ไร่		-						
				แปลง		-						
			1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง)	ไร่		-						
				แปลง		-						
			1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ)	ไร่		-						
				แปลง		-						
			1.3 คปจ. ส่งให้สินสิทธิ	ไร่		-						
				แปลง		-						
			2. เกษตรกรเสียชีวิต	ไร่		-						
				แปลง		-						
			2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์	ไร่		-						
				แปลง		-						
			2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์	ไร่		-						
				แปลง		-						
			3. กรณีอื่นๆ (เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน)	ไร่		-						
				แปลง		-						
ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ด				ไร่	-	-	-					
- ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแป				ไร่	53	53	100.00					
แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส.				แปลง	6	6	100.00					
			- ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์	ไร่		53						
				แปลง		6						
			- ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์	ไร่		-						
				แปลง		-						
			- อื่น ๆ	ไร่		-						
				แปลง		-						
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ใช้ข้อมูลจาก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 66)												
แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ				บาท	1,143,338	807,373	70.62					
				ราย	75	56	74.67					
แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ				บาท	2,117,972	406,412	19.19					
				ราย	82	43	52.44					
แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ				บาท	-	-	-					
				ราย	-	-	-					
แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ				บาท	980,000	325,000	33.16					
				ราย	39	14	35.90					