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/20. นาย... 

รายงานการประชุม 
คณะทำงานกำกับ ติดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก.  

ครั้งที่ 1/2569  
วันพุธที ่25 มีนาคม 2569 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กทม. 
และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ 
1. นายสมศักดิ ์ การเจริญกุลวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม                              ประธานคณะทำงาน 
2. นายนักปราชญ์  จี้กระโทก ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน   คณะทำงาน 
3. นางเพ็ญพักตร์  บัวโรย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน  คณะทำงาน 
4. นางสาวสุนีลา  รูสุ้กิจกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน  คณะทำงาน 
5. นายกมล  เรืองเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร   

ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
คณะทำงาน 

6. นางสาวอาภาพรรณ  พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน   คณะทำงาน 
7. นางอาทิตยา  พองพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินใน

เขตปฏิรูปที่ดิน  
คณะทำงาน 

8. นางสาวนรีรัตน์  ปานรุ่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ แทน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กตน. 

คณะทำงาน 

9. นางสาวสิริมา  แจ้งกระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอก
ภาคการเกษตร ศพส. 

คณะทำงาน 

10. พันจ่าอากาศโทอภิชาติ  สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ศรม. 

คณะทำงาน 

11. นายกฤษณะ  นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ศทส. 

คณะทำงาน 

12. นายนิวัตร์  ดำหริด ี นิติกรชำนาญการพิเศษ แทน  
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและระเบียบ สกม. 

คณะทำงาน 

13. นางสาวดวงพร  อุปรไมยมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สผส.  คณะทำงาน 
14. นายณัฐดนัย  ปิ่นหอม ผู้อำนวยการกลุ่มที่ดินและผลประโยชน์ สบท. คณะทำงาน 
15. นางปาริชาติ  แก้วนิล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม กปร. คณะทำงาน 
16. นางสาวกานดา  ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. คณะทำงาน 

และเลขานุการ 
17. นางสาวจารุวรรณ  ใหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สจก. คณะทำงานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายธนากร  คำลือ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการ

กลุ่มจัดที่ดินรัฐ สจก. 
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นายสุขุม  ครุณาสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก. คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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/ผู้เข้าร่วม... 

20. นายพูลเกียรติ  ตันติรัตนเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กพร. คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นายสุทธิวัฒน์  แสงไทยทวีพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร. คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาวปาริฉัตร  ศรีขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร. คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

23. นายปริญญา  ทรัพย์พิทยากร พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร. คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

24. นายทรงเกียรติ  สุเทพากุล พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร. คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

25. นางสาวสายสุนีย ์ จันทรภริมย์ เจ้าพนักงานธุรการ กพร. คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะทำงานผู้มาประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
1. นายนิคม  บุญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต

ปฏิรูปที่ดิน  
คณะทำงาน 

2. นางสาวสุกัญญา  จั่นนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ สบก. คณะทำงาน 
3. นางสาวสุภาพร  วิจิตรโสภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ แทน

ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. 
คณะทำงาน 

4. นางอติกานต ์ หัวใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการ
บริหารบุคคล กกจ. 

คณะทำงาน 

5. นายจิรวัฒน์  ดำบัว ผู้อำนวยการกลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข 
ศทส. 

คณะทำงาน 

6. นางมยุรีย์  จันทร์ฉาย นิติกรชำนาญการ แทนผู้อำนวยการกลุ่มอนุญาตการ
ใช้ที่ดิน สกม. 

คณะทำงาน 

7. นายอุเทน  โครธาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสารบบที่ดิน สผส. คณะทำงาน 
8. นายวัชระชัย  สุบุญสันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนพัฒนาพื้นท่ี สพป. คณะทำงาน 
9. นายวิทยา  คำภูแสน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ 

สพท. 
คณะทำงาน 

10. นางสาวสุภัค  แก้ววาร ี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สพท. คณะทำงาน 
11. นางสาวฉันท์ชนก  กำปั่นทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สพท. คณะทำงาน 
12. นางพรชนก  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ. คณะทำงาน 
13. นางสาวณิฐชานันท ์ อภิวฒัน์ธนิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามประเมินผล สวผ. คณะทำงาน 

ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายวิสุทธิ์  เลิศไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาการเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน   

ติดราชการ 

2. นางสาวอนุสรา  พูลสวัสดิ ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลกองทุน สบท. ติดราชการ 
3. นางอรุณธิดา  จารุพันธุ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กปร. ติดราชการ 
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/ระเบียบวาระท่ี... 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวทัศนีย์  ประภาธรรมณี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กปร. 
2. นายสราชิต  คชสีห ื จ้างเหมาบริการ กพร. 
3. นางสาววีราภรณ์  เพ็งจันทร์ จ้างเหมาบริการ กพร. 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
1. นางสาวกัญญาลักษณ์  จริยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน สบท. 
2. นายนันทวุฒ  ภัทรพลกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท. 
3. นายฤทธิ์เดชา  เชือนรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
4. นางสาวรุจิรัตน์  จันทะคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
5. นางสาวภยุตา  ไตรสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ. 
6. นายสมพงษ ์ เรืองรายวัน นักวิชาการส่งเสริมอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ศพส. 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     

 ประธานคณะทำงาน ได้กล่าวว่า ที่ประชุมพร้อมขออนุญาตเปิดประชุมคณะทำงานกำกับ 
ติดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2569  ขออนุญาตเปิดประชุม ระเบียบวาระที่ 1 ให้
เจ้าภาพหลักเร่งรัดในเรื่องการติดตามงานครั้งนี้เพราะว่าได้รับแจ้งว่าตัวชี้วัดอยู่ในขั้นที่วิกฤตไม่เป็นไปตามแผน
ค่อนข้างมาก 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดิน 
ของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2568 

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานกำกับ 
ติดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2568 แล้วเสร็จ และ
ได้แจ้งเวียน (ตามบันทึกที่ กษ 1201.6/ว167 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568) ให้คณะทำงานพิจารณารับรอง
รายงานฯ โดยกรณีมีแก้ไขขอให้แจ้งแก้ไขตามแบบพิจารณารายงานการประชุมฯ ตามที่กำหนด ให้ กพร.  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ods@alro.go.th ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไมม่ีคณะทำงานท่านใด
แจ้งขอปรับแก้ไขตามไฟล์ QR Code ด้านล่างนี้  

    
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

mailto:ods@alro.go.th
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/เกณฑ์การให.้.. 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ 

 เรื่องที่ 3.1 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ติดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้ กพร. ส.ป.ก. ได้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ติดตาม ร่วมบูรณาการงานจัด
ที่ดินของ ส.ป.ก. โดยได้มีบันทึกข้อความ ที่ กษ 1201.6/ว11 ลงวันที่ 6 มกราคม 2569 ขอความร่วมมือ
หน่วยงานให้ทบทวนและแจ้งรายชื่อคณะทำงานกำกับ ติดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่ง กพร. ส.ป.ก. ได้รวบรวมรายชื่อคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และได้จัดทำร่าง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาลงนามเห็นชอบ ตาม QR Code ด้านล่างนี้  

                
  โดยคณะทำงาน ฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

   1. กำกับ ติดตาม เร่งรัด การจัดที่ดิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
   2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดที่ดิน 
 3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการ การดำเนินงานการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ให้
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมาย และนำเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. ทราบ 

   4. ประสาน และบูรณการ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
   5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 เรื่องที่ 3.2  ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการแก้ไขปัญหางานจัดที่ดิน
ของ ส.ป.ก. (ตัวชี้วัดร่วมบูรณาการ : Joint KPI) 

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้ กพร. ส.ป.ก. ได้พิจารณาหารือร่วมกับสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ในการกำหนดตัวชี้วัด
ร่วมตัวชี้วัดร่วมบูรณาการ : Joint KPI พิจารณาจากความสำเร็จของการจัดที่ดินทำกิน โดยตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์
ให้หน่วยงาน ส.ป.ก. ส่วนกลาง จำนวน 15 หน่วยงาน ร่วมปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในกิจกรรมการ
จัดที่ดินให้มีประสิทธิภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทหลักในการสนับสนุนด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งหน่วยงาน ส.ป.ก. ส่วนกลาง จะ
รับผลคะแนนตัวชี้วัดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการจัดที่ดินในภาพรวมของ ส.ป.ก. ในขั้นตอนผลการออก
หนังสืออนุญาตฯ (Code 6) จำนวนตามแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม) 
  

คำสั่ง คทง. 
ปี 2569 
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/เพ่ือนำไปใช้.... 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) 
กำหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 
ร่วมประชุม/จัดทำแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหางานจัดที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
และติดตามผลงานจัดที่ดิน ร้อยละ 30 ตามแผนปฏิบัติงาน 

2 ผลงานจัดที่ดิน ร้อยละ 35 ตามแผนปฏิบัติงาน 
3 ผลงานจัดที่ดิน ร้อยละ 40 ตามแผนปฏิบัติงาน 
4 ผลงานจัดที่ดิน ร้อยละ 45 ตามแผนปฏิบัติงาน 
5 ผลงานจัดที่ดิน รอ้ยละ 50 ตามแผนปฏิบัติงาน 

รอบท่ี 2 (1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569)  
กำหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผลงานจัดที่ดิน ร้อยละ 60 ตามแผนปฏิบัติงาน 
2 ผลงานจัดที่ดิน ร้อยละ 70 ตามแผนปฏิบัติงาน 
3 ผลงานจัดที่ดิน ร้อยละ 80 ตามแผนปฏิบัติงาน 
4 ผลงานจัดที่ดิน ร้อยละ 90 ตามแผนปฏิบัติงาน 
5 ผลงานจัดที่ดิน ร้อยละ 100 ตามแผนปฏิบัติงาน 
 

ความเห็นและข้อสังเกตของคณะทำงาน 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน  (นายกมล เรือง
เดช) ได้เสนอความเห็น เกณฑ์การให้คะแนน (ในรอบ 1) ระดับคะแนน 1 ระบุว่าร่วมประชุม จัดทำแผน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหางานจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและติดตามผลงานจัดที่ดินร้อยละ 30 ตามแผนปฏิบัติงาน 
ควรจะเป็น ผลงานจัดที่ดินร้อยละ 30 ตามแผนปฏิบัติงานหรือไม่ คือ ไม่มีคำว่า “ติดตาม” จะได้สอดคล้องกับ
ระดับคะแนนที่ 2 ไปวัดที่ร้อยละ 35  

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้ชี้แจงผู้เชี่ยวชาญฯ ว่ามีการเซ็นคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นมติของที่ประชุมคณะทำงานที่
กำหนดตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว คือ ต้องการไดค้ะแนนที่ 1 ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 30 ของการดำเนินงานด้วย ถ้า
ร่วมประชุม/จัดทำแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหางานจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตามผลงานจัดที่ดิน 
แต่ไม่ได้ร้อยละ 30 ก็จะไม่ได้ระดับคะแนนที่ 1  

มติที่ประชุม  รับทราบ    

 เรื่องที่ 3.3 คู่มือแนวทางการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
ได้นำเสนอ ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวอาภาพรรณ  พัฒนพันธุ์) สำนักวิชาการและแผนงาน ได้
จัดทำ “คู่มือแนวทางการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน” เรียบร้อยแล้ว และได้มีการแจ้งเวียนคู่มือดังกล่าว 
(ตามบันทึก ที่กษ 1210/ว2415 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2568) ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ที่เทียบเท่า และ ส.ป.ก.จังหวัด 
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/ตาราง แผนงาน... 

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับเป็นคู่มือแนวทางอ้างอิงสำหรับการจัดที่ดินทำกินหรือที่ดินเกษตรกรรมแก่
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตาม QR Code  

                                                                                               

ความเห็นและข้อสังเกตของคณะทำงาน 

 ประธานคณะทำงาน ได้กล่าวว่า คู ่มือแนวทางปฏิบัติการจัดที ่ด ิน เป็นแนวทางหนึ่ง 
ที่เจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานจำนวนมากในส่วนของ ส.ป.ก.จังหวัด ถ้ากลับไปอ่านไปศึกษา จะเข้าใจง่ายขึ้น 
กระบวนการขับเคลื่อนจะขับเคลื่อนง่ายขึ้น ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน เขียนไว้
ค่อนข้างดี ใช้ในทางปฏิบัติได้ เป็นฉบับเหมาะสมแต่กระบวนการ ระเบียบ ในเรื่องการจัดที่ดินของ ส.ป.ก.  
มีมากอาจจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำ 

มติที่ประชุม  รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 เรื่องที่ 4.1 ติดตามความก้าวหน้าผลงานการดำเนินงานจัดที่ดิน ปี พ.ศ. 2569  
                 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)  

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
ได้นำเสนอ ดังนี้ กพร. ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดที่ดิน โดยใช้ข้อมูลจากสำนัก
วิชาการและแผนงาน จากระบบ ALRO LAND โดยเป็นกิจกรรมการจัดที่ดินทำกิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 
ตามผลงาน 4 ภาค (เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้) ซึ่งเป็นผลงานการจัดที่ดินทำกินภาพรวมทั้งหมด ณ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเป็นพ้ืนทีค่งค้างและจัดที่ดินแทนที่ รวมผลงานทั้งหมด (Code 6 + Code 9) 
เทียบกับแผนงาน (ตามตาราง) ดังนี้ 
 1. รังวัด แผนงาน 112,385 ไร่ ผลงาน จำนวน 60,802.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.10 
โดยภาคเหนือ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 37.22 (จำนวน 8,981.90 ไร่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงาน คิดเป็น
ร้อยละ 49.22 (จำนวน 30,326.44 ไร่) ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 93.59 (15,196.75 ไร่) และภาคใต้ 
คิดเป็นร้อยละ 60.56 (6,297.20 ไร่)  
 2. สอบสวนสิทธิ แผนงาน 42,000 ราย ผลงาน จำนวน 15,968 ราย คิดเป็นร้อยละ 
38.02 โดยภาคเหนือ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 43.77 (จำนวน 4,761 ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงาน 
คิดเป็นร้อยละ 37.41 (จำนวน 7,892 ราย) ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.17 (1,721 ราย) และภาคใต้ 
คิดเป็นร้อยละ 40.69 (1,594 ราย)  
 3. มอบ 4 - 01 แผนงาน 42,000 ราย ผลงาน จำนวน 11,823 ราย คิดเป็นร้อยละ 
28.15 (135,952 ไร่) โดยภาคเหนือ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 39.41 (4,287 ราย, 45,629 ไร่)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 22.36 (4,718 ราย, 55,114 ไร่) ภาคกลาง คิดเป็น ร้อยละ 
24.27 (1,483 ราย, 19,622 ไร่) และภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 34.08 (1,335 ราย, 15,586 ไร่)  
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/กิจกรรม... 

                   ตาราง แผนงาน - ผลงาน กิจกรรมจัดที่ดิน ปี 2569 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569) 

 

ภาค 
กิจกรรมจัดที่ดินทำกนิ  

รังวัด สอบสวนสิทธ ิ มอบ 4 - 01 
แผนงาน 

(ไร่) 
ผลงาน 
(ไร่) 

ร้อยละ แผนงาน
(ราย) 

ผลงาน
(ราย) 

ร้อยละ แผนงาน 
(ราย) 

ผลงาน 
(ราย) 

ผลงาน  
(ไร่) 

ร้อยละ 

รวมท้ังสิ้น 112,385 60,802 54.10 42,000 15,968 38.02 42,000 11,823 135,952 28.15 

เหนือ 24,134 8,982 37.22 10,877 4,761 43.77 10,877 4,287 45,629 39.41 

ตะวันออกเฉีย
งเหนือ 

61,616 30,326 49.22 21,096 7,892 37.41 21,096 4,718 55,114 22.36 

กลาง 16,237 15,196 93.59 6,110 1,721 28.17 6,110 1,483 19,623 24.27 

ใต ้ 10,398 6,297 60.56 3,917 1,594 40.69 3,917 1,335 15,586 34.08 

  ผลงานรังวัดของภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตราด จันทบุรี และฉะเชิงเทรา) 
ได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.59 (15,196 ไร่) รองลงมาเป็นภาคภาคใต้ (จังหวัดยะลา สุราษฎร์ธานี ตรัง และ
สงขลา) ร้อยละ 60.56 (6,297 ไร่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี นครพนม ศรีสะเกษ) 
ร้อยละ 49.22 (30,326 ไร่) และภาคเหนือ (จังหวัดอุตรดิตถ์ ลำปาง แม่ฮ่องสอน และอุทัยธานี) ร้อยละ 
37.22 (8,982 ไร่) ตามลำดับ  
 ผลงานสอบสวนสิทธิของภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ อุทัยธานี ตาก และแม่ฮ่องสอน)  
ได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.77 (4,761 ราย) รองลงมาเป็นภาคใต้ (จังหวัดยะลา สตูล ชุมพร และ
สงขลา) ร้อยละ 40.69 (1,594 ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี 
และมุกดาหาร) ร้อยละ 37.41 (7,892 ราย) และภาคกลาง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี และราชบุรี) 
ร้อยละ 28.17 (1,721 ราย) ตามลำดับ  
  ผลงานมอบ ส.ป.ก. 4 - 01 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ อุทัยธานี ตาก และน่าน) ได้มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.41 (4,287 ราย) รองลงมาเป็นภาคใต้ (จังหวัดสตูล ชุมพร ระนอง และยะลา) ร้อยละ 
34.08 (1,335 ราย) ภาคกลาง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี และราชบุรี) ร้อยละ 24.27 (1,483 ราย) 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และยโสธร) ร้อยละ 22.36 (4,718) 
ตามลำดับ  
                         ทั้งนี้ กิจกรรมจัดที่ดินแทนที่ ตาม กรณีข้อ 62 และ 29 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2569 (ตาม
ตาราง) นั้น แบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1) รังวัดรวม คิดเป็น ร้อยละ 0.84 (162.36 ไร่) 2) สอบสวนสิทธิรวม 
คิดเป็น ร้อยละ 1.80 (130 ราย) และ 3) จัดทำสัญญาเช่า คิดเป็น ร้อยละ 1.62 (117 ราย)  
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กิจกรรมจัดที่ดินแทนท่ี ตามข้อ 62 และ 29 (3 กรณี) ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2569 

 

ภาค 
ข้อ 62 ขายบางส่วน  

รังวัด สอบสวนสิทธ ิ สัญญา 
แผนงาน 

(ไร่) 
ผลงาน 
(ไร่) 

ร้อยละ แผนงาน 
(ราย) 

ผลงาน
(ราย) 

ร้อยละ แผนงาน 
(ราย) 

ผลงาน 
(ราย) 

ร้อยละ 

รวมท้ังสิ้น 19,352 162.36 0.84 7,205 130 1.80 7,205 117 1.62 

เหนือ 4,608 75.93 1.65 1,836 105 5.72 1,836 101 5.5 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

10,696 - - 3,729 - - 3,729 - - 

กลาง 3,144 12.93 0.41 1,328 1 0.08 1,328 1 0.08 

ใต ้ 904 73.50 8.13 312 24 7.69 312 15 4.81 

   

  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดการจัดที่ดิน ตาม QR Code ด้านล่างนี ้

                                        

  หมายเหตุ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก
และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื ้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน  
ของเกษตรกรผู้ได้รับท่ีดิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2566 “ข้อ 62 “ผู้ใดที่เข้าทำประโยชน์ในท่ีดินที่ ส.ป.ก. ได้จัดให้แก่เกษตรกรแล้ว 
โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กำหนดก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มาดำเนินการแจ้งการครอบครองท่ีดินกับ ส.ป.ก.จังหวัด ภายในสองปีนับตั้งแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ เพื่อรับสิทธิโดยการเช่าที่ดินตามที่กำหนดในระเบียบนี้” หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับสิทธิ
โดยการเช่าที่ดิน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด" 

ตาราง สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายภาค  (ข้อมูลผลงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ประเด็นข้อหารือ... 
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/กิจกรรมหลัก... 

ประเด็นข้อหารือ 
1. ประเด็นการดำเนินงานที่เป็น "คอขวด" 

• สำหรับภาคกลาง ผลงานรังวัดทำได้เกือบ ร้อยละ100 แล้ว แต่ยอดสอบสวนสิทธิค้างอยู่ที่ 28% 
ซึ่งติดขัดที่ระเบียบขั้นตอนใด หรือกำลังคนไม่พอที่จะลงพื้นที่ แนวทางจะสามารถระดมคนจากส่วนอื่นมาช่วย
สอบสวนสิทธิได้หรือไม่?  

• สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะที่มีแผนงานสูงที่สุด แต่ร้อยละการมอบ 4-01 ต่ำที่สุด 
(22.36%) ปัญหาเกิดจากพื้นที่ทับซ้อนหรือการรวบรวมเอกสารของเกษตรกรหรือไม่? จะมีแผนเร่งรัดให้ทัน
เป้าหมายรอบที่ 2 (ร้อยละ 100) ไดอ้ย่างไร?  

2. ประเด็นด้านกลยุทธ์ Joint KPI (วาระ 3.2) 
• การเร่งรัด จากเกณฑ์คะแนนรอบแรกท่ีต้องได้ร้อยละ 50 เพ่ือให้ได้ 5 คะแนนเต็ม ขณะนี้ภาพรวม

การมอบ 4-01 อยู่ที่ 28.15% เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือน (ถึง 31 มี.ค. 2569) หน่วยงานมีศักยภาพจะเร่ง
ตัวเลขให้ขยับไปแตะระดับคะแนนที่สูงขึ้นได้อย่างไร 

3. ประเด็นเรื่องการจัดที่ดินแทนที่ ข้อ 62 (วาระ 4.1)  
• ตัวเลขงานจัดที่ดินแทนที่ (ทำสัญญาเช่า) ต่ำกว่าร้อยละ 2 ในทุกกิจกรรม สะท้อนว่าเกษตรกร 

ยังไม่ทราบสิทธิหรือกระบวนการอาจมีความยุ่งยากเกินไป? ควรมีโครงการเชิงรุกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของระเบียบใหม่นี้อย่างไร 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการเร่งรัดงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ 2569 

กิจกรรม
หลัก 

เป้าหมาย 
(หน่วย) 

สถานะการ
ดำเนินงาน

ปัจจุบนั (%) 

พ้ืนที่/ภูมิภาคที่ต้อง
เร่งรัด 

มาตรการ/
แผนปฏิบัติงาน

เร่งรัด 

ช่วงเวลา
ติดตามผล 

(Timeline) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

รายงานผล
และการ
มอบ 
ส.ป.ก. 4-01 

42,000 
ราย 

28.15% ทุกจังหวัด 
เน้นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(คงเหลือกว่า 
16,000 ราย) 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูลใน
ระบบ ALRO 
LAND และสรุปผล
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

มีนาคม 
2569: เร่ง
ผลงานให้ได้
ร้อยละ 50 
เพื่อให้ได้
คะแนน Joint 
KPI รอบที่ 1 
เต็ม 5 คะแนน 

ส.ป.ก. 
จังหวัด / 
สำนักจัดการ
ปฏิรูปท่ีดิน/ 
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

งานรังวัด 112,385 
ไร ่

54.10% ภาคเหนือ 
(37.22%) 

ประสานขอรับการ
สนับสนุน
เจ้าหน้าท่ีรังวัด
จากภาคกลางที่มี
ผลงานใกล้ครบ
แผน (93.59%) 
หรือจากส่วนกลาง
มาช่วยในพ้ืนท่ีที่มี
งานคงค้างสูง  

เมษายน - 
มิถุนายน 
2569  
(ไตรมาส 3): 
ต้องสะสม
ผลงานให้ได้ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

สำนักจัดการ
ปฏิรูปท่ีดิน / 
สำนักจัดการ
แผนที่และสา
รบบที่ดิน/ 
กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

งาน
สอบสวน
สิทธ ิ

42,000 
ราย 

38.02% ภาคกลาง 
(28.17%) 

จัดทีมเฉพาะกจิ 
(Task Force) ลง
พื้นที่สอบสวนสิทธิ

เมษายน-
กันยายน 
2569: 

สำนักจัดการ
ปฏิรูปท่ีดิน /  
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/ตารางสรุป... 

กิจกรรม
หลัก 

เป้าหมาย 
(หน่วย) 

สถานะการ
ดำเนินงาน

ปัจจุบนั (%) 

พ้ืนที่/ภูมิภาคที่ต้อง
เร่งรัด 

มาตรการ/
แผนปฏิบัติงาน

เร่งรัด 

ช่วงเวลา
ติดตามผล 

(Timeline) 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ทันทีหลังงานรังวัด
เสร็จสิ้น เพื่อลด
ระยะเวลารอคอย 
(Wait time) 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
และสรุปผล
คะแนน Joint 
KPI รอบที่ 2 
ให้ได้ร้อยละ 
100 

ส.ป.ก. 
จังหวัด 

งานจัดที่ดิน
แทนที่ 
(กรณีข้อ 
62 และ 
29) 

7,000 
ราย 

ต่ำกว่า 2% ทุกจังหวัด (เน้นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ยังเป็น 0%) 

จัดทำ
ประชาสมัพันธ์เชิง
รุกและใหส้ำนัก
กฎหมายวินิจฉยั
ปัญหาอุปสรรค
รายกรณีโดย
เร่งด่วน 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 
2569: เก็บ
ตกพื้นท่ีที่มีข้อ
พิพาทและ
เร่งรัดงาน
เอกสารสิทธิ    
ที่ค้างจ่าย 

สำนัก
กฎหมาย / 
สำนักจัดการ
ปฏิรูปท่ีดิน 

 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ ได้นำเสนอ สรุปจังหวัดที่วิกฤต (มีวิกฤตและผลกระทบ
สูงที่ต้องเร่งรัดติดตามเป็นพิเศษ) ประกอบด้วย จังหวัดตามตารา ดังนี้ 

จังหวัด 
รวม - มอบ ส.ป.ก.4-01 (Link ALRO Land) 

แผนงาน ผลงาน 
ราย ราย ร้อยละ 

กระบี ่ 740.00 197.00 26.62 
กาญจนบุร ี 550.00 83.00 15.09 
กาฬสินธุ ์ 674.00 161.00 23.89 
กำแพงเพชร 770.00 175.00 22.73 
ขอนแก่น 1,110.00 397.00 35.77 
เพชรบูรณ ์ 1,090.00 148.00 13.58 
เลย 1,900.00 102.00 5.37 
ศรีสะเกษ 1,450.00 313.00 21.59 
สกลนคร 1,975.00 635.00 32.15 
สระบรุ ี 820.00 16.00 1.95 
หนองบัวลำภ ู 690.00 32.00 4.64 
อุดรธาน ี 2,060.00 295.00 14.32 
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/ตารางแผนนงาน... 

โดยได้นำเสนอ อัตรากำลังของกลุ่มงานช่าง ฯ ดังนี้ 
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/ตารางแผนนงาน... 
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/ผู้แทนสำนัก... 

 
 
ความคิดเห็นและข้อสังเกตจากคณะทำงาน ดังนี้ 

 ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็นว่า (จากผลงานของ Top 10 จังหวัดวิกฤต) ในครั้ง
ต่อไปต้องการให้มีการพิจารณาการให้น้ำหนักตัวชี้วัดของ ส.ป.ก.จังหวัด ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม  

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้ชี้แจงว่า การให้น้ำหนักตัวชี้วัด แยกตามกลุ่ม ตามแผนงาน โดยแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1) จังหวัดเล็ก 2) จังหวัดกลาง 3) จังหวัดใหญ่ ซึ่งจะไม่มีการรังวัดรวมกันระหว่างจังหวัดกลุ่มใหญ่และจังหวัด
กลุ่มเล็ก 

 ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
และแผนงานจัดที่ดิน) ได้ชี้แจงว่า ในช่วงเช้าได้ประมวลผลแล้วได้ 44% แล้ว ถ้าพิจารณาแยกในส่วนของกรม
จะได้ 50%  ส่วนของจังหวัดที่วัดแยกเป็นตัวชี้วัดที่เป็นคะแนน ปทจ. ในส่วนของที่เป็นงานจัดที่ดินพ้ืนที่คงค้าง
กับแทนที่ทุกอย่าง ที่ยกเว้นข้อ 62 ส่วนใหญ่ได้ 5 แล้วมีแค่ 20 กว่าจังหวัดที่ยังไม่ได้ ส่วนข้อ 62 อย่างที่ทราบ
ว่ากระบวนการในการทำงานซึ่งเป็นปีแรกแล้วก็มีความซับซ้อน แล้วกระบวนการในการทำงานยากพอสมควร 
จากที่เข้าใจว่ามาครบแล้วน่าจะไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีบริบทอีกหลายอย่างที่มีปัญหา แต่ที่สอบถาม
จังหวัด ผลงานจะยังไม่ขึ้นแต่ถ้ากระบวนการดำเนินการจังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการบางส่วนในเรื่องของการ
ตรวจเอกสารเบื ้องต้นแล ้ว ซึ ่งส ่วนนี้อาจช ่วยจ ังหวัดในการที ่จะทำคะแนนพิเศษให้  ในส่วนสัญญา 
ในข้อ 62 ตอนนี้มีประมาณ 157 แล้วบางส่วนที่ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูลเข้ามา แต่ว่าสัญญาแล้วเสร็จแล้ว ตอนนี้
กำลังเร่งนำเข้าข้อมูลเข้ามาอยู่ การแก้ปัญหาในส่วนข้อ 62 ทางสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินกับสำนักกฎหมายกำลัง
จะจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นแล้วมาหารือกัน ในส่วนของแนวทางปฏิบัติที่มีปัญหา ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่
จะทำโครงการแล้วก็กำหนดวันที่จะจัด 
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/เลยเป็น 0 อยู่... 

 ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นางสาวดวงพร อุปรไมยมาศ ผู้อำนวยการ
กลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่) ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีหน่วยสำหรับสำรวจรังวัดแต่ก็จะดำเนินการในสำนัก ซึ่ง
สำหรับ สผส. ยังขาดอัตราช่างสำรวจอยู่เป็นอัตรามาก เหมือนกันแทบจากทุกกลุ่มงานที่ขาดอยู่ แต่ในกรณีที่ขอ
ไปช่วยรังวัด ก็จะเลือกเป็นกรณี อย่างเช่น การปูผังแบ่งแปลงซึ่งจะกระทำได้ ต้องระดมช่างในสำนักจากส่วน
ต่าง ๆ ออกไปโดย มีหัวหน้าหน่วย 1 คน ที่เป็นช่างสำรวจ ที่เคยดำเนินงานสำรวจวัดแล้ว ก็จะมีลูกมือที่ประจำ
หน่วย แล้วในส่วนปลายปีงบประมาณถ้ามีช่างสำรวจจากหน่วยต่าง ๆ กลับเข้ามา ก็จะออกดำเนินการช่วยช่าง
จังหวัด ที่ดำเนินการเสร็จไม่ทันได้ 

 ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็นว่า เบื้องต้นจังหวัดใดที่ต่ำ สจก. ก็เร่งรดั ติดตามให้
ด้วย แต่ถ้าหากว่าจังหวัดไหนที่ติดปัญหาต้องการให้ทีมงานผู้ตรวจเร่งติดตามแจ้ง ได้ จะได้ให้ประสานผู้ตรวจ
ราชการที่รับผิดชอบแต่ละเขตติดตามดจูังหวัดที่ สจก. ได้ให้ข้อมูล 

 ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
และแผนงานจัดที่ดิน) ได้ชี้แจงว่า ถึงจะปรับลดอย่างไร ต้องดำเนินการทำ 42,000 เท่าเดิม เป็นการเกลี่ย ส่วน
ใหญ่จังหวัดจะปรับลดงานตาม ข้อ 62 แล้วก็มาเพิ่มงานเต็มแปลงเป็นหลักแล้ว ถ้าดูแยกส่วนงานรังวัด งาน
สอบสวน งานรังวัดจะขึ้นน้อยเพราะว่าในความเป็นจริงช่างไปวัดแล้วรอส่งให้กลุ่มกฎหมาย กลุ่มกฎหมาย 
มีงานในมือนอกจากงานที่เป็นแปลงที่วัด มีแปลงที่มายื่นแบบเต็มแปลงซึ่งกระบวนการทำง่ายกว่า จะเลือก
ทำงานนี้เพราะฉะนั้นที่แจ้งว่าบางจังหวัดไม่ขึ้นผลงาน ส่วนใหญ่ไปทำงานเต็มแปลงเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ 
เอาเต็มแปลงมาวัดมานับรวมเพราะฉะนั้นผลงานรังวัดจะไม่เท่าไร ส่วนจังหวัด ทีส่อบสวนน้อยกว่ามอบ ส.ป.ก.
4-01 ด้วยความที่ว่าปีนี้เดิมาบอกว่าถึง 2 จะไม่เอามารวม นับแยกเพราะถือว่า ให้เงินไปแล้ว แต่ปีที่แล้วตั้งแต่
ใช้เงินกองทุนทั้งก้อนในการทำงาน ให้เงินเฉพาะแปลงที่เป็นโค้ด 6 ทั้งรังวัด ทั้งสอบสวน ถ้าทำไม่ได้ทั้งที่วัดไปแล้ว 
ก็ไม่ได้งบประมาณปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นจะมีส่วนที่เหลื่อมต่างกัน สามารถรายงานได้ เพราะฉะนั้นอาจจะ
เหลื ่อมกันเพราะว่างานปีที่แล้วที่ทำไม่เสร็จมาทำในปีนี้  ซึ ่งได้เงินในส่วนที ่ทำในปีนี้คือค่าสอบสวนสิทธิ์ 
เพราะฉะนั้นจะแจ้งว่าปีนี้วิธีคิดต่างจากปีท่ีแล้วเพราะว่าเรื่องของเงินมันต่างกัน  

 ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็นว่า เป็นปัญหาของจังหวัดเลย คือ เป้าการรังวัด
เดินหน้าแต่การสอบสวนสิทธิ์ช้า สาเหตุการช้าไม่ได้ว่ากลุ่มคณะกรรมการสอบฯ มีเงื ่อนไขระเบียบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว ข้อเท็จจริงในพื้นที่ในการสอบสวนถ้าผิดพลาดไปเจ้าหน้าที่ก็เดือดร้อน สำคัญคือ
ข้อเท็จจริงเพราะว่าในแบบสอบจริง ๆ แล้วอาจไม่ชัดเจน แค่คุณสมบัติก็แย่แล้ว วันนี้รูปแปลงเอง จะบอกว่า
เต็มแปลงจะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ คือ ข้อ 12 ที่ทำไมถึงไม่เดินหน้าเพราะรูปแปลงผิดหมดเลย แต่ไม่ได้โทษช่าง
ข้อเท็จจริงรูปแปลงที่ผิดเพราะเป็นการรังวัดในอดีต เป็นระบบศูนย์ลอย แต่วันนี้พอจะทราบว่ารูปแปลง 
ไม่เป็นไปตามการใช้ประโยชน์จริง ซึ่งจะกลายเป็นต้องปรับแก้ไขรูปแปลงเกือบทั้งหมด เพราะฉะนั้นงานแปลง 
ก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่น วันนี้โดยเฉพาะ ข้อ 62 หนังสือเวียนที่ สกม. ออกไปทำให้หลาย ๆ จังหวัดเดินต่อไม่ได้เลย 
จังหวัดที่เดินไปแล้วผิดจะกลับมาสะดุดด้วยซ้ำ ในลักษณะการทำงานพอไปขึงว่ารูปแปลงต้องถูกต้อง ครบถ้วน 
ทำให้หลาย ๆ จังหวัดการสอบสวนหยุดชะงักในการตรวจ ในกรณีไม่มีข้อพิพาท จะพยายามปล่อยให้ ข้อ 62 
มันเดินได้ แต่พอหนังสือเวียนฉบับนี้มาออกมา ดึงเจ้าหน้าที่สอบสวนพอสมควรเลย แล้วช่างรังวัดก็ไม่กล้า 
เซ็นลงนาม เข้าใจกระบวนงาน เรื่องจำนวนช่างอย่างนึง อนาคตอาจใช้ OX Matrix ได้หรือไม่ เพราะว่าจะได้มี
ผู้เกี่ยวข้องด้วย ไม่เช่นนั้นเป็นการวัดจังหวัดเพียงฝ่ายเดียว วันมีเรื่องบุคลากร เรื่องเครื่องมือ ต้องมีหน่วยงานร่วม
ที่มาเกี่ยวข้องในเรื่องการจัดที่ดินด้วย 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่า ขอปรึกษาหารือเพิ่มเติม ในส่วนของรอบปีนี้ เรียนท่านประธานว่าจังหวัด
ตอนนี้ ที่ประสานกับทางกองการเจ้าหน้าที่ว่าขอรายการช่างที่จะมาบรรจุให้กับจังหวัด ที่เป็นไม่มีข้าราชการ 
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เลยเป็น 0 อยู่ ซึ่งจะมีจังหวัดตราด นครนายก ซ่ึงนครนายกอาจจะไม่มีงานรังวัดมากเท่าไหร่ แต่ก็อาจจะร้องขอ
จังหวัดใกล้เคียงมาได้อยู่ ไม่ได้ไกล ที่น่าเป็นห่วงคือจะมีพังงา จังหวัดตราดแม้จะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่ว่ายังมี
งานกิจการสนับสนุนด้วย นอกจากงานที่ดินเกษตรซึ่งยังไม่ได้เอา แผนมาใส่  เพราะคือถ้าดูแผนเรื่องของงาน
กิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง อย่าง 1.5 และกิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ทางสำนักกฎหมายมีแผนให้จังหวัดอีก 
ก็จะยังผลงานเข้าไปอีกตรงนี้ดูในตัวเลขของงาน ที่ดินเกษตรก่อน ยังเห็นว่าเหมือนจะยังไม่หนัก แต่จริง ๆ จังหวัด
เหล่านี ้ที ่ไม่มีช ่างแล้ว ก็แม่ฮ่องสอนตรงส่วนนี ้ จะหารือในที ่ประชุมว ่าจังหวัดที ่ช ่างเป็น 0 แล้วมีงาน 
ที่จะต้องรังวัดเข้ามาจะมีแนวทางในการเสนอผู้บริหาร ในกรณีที่ไม่ได้รอบรรจุแต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแบบ
เร่งด่วนจริง ๆ เพราะว่ากว่าจะบรรจุก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ อาจจะเป็นอีกเดือนหรือ 2 เดือน แต่ว่ามันมีภาระงาน
เร่งด่วนอยู่ว่าต้องหารือในที่ประชุม ว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนในเรื่องของช่างลงไปช่วย 
จังหวัดเหล่านี้อย่างไร หรือในเรื่องของการ เกลี่ยช่าง ปัจจุบันจังหวัดก็ยืมช่างจากจังหวัดใกล้เคียงแต่จะเหน็ว่า 
จังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางไกล แม้แต่ ตราด กับ จันทบุรี ช่างจันทบุรีไม่พออยู่แล้ว จันทบุรีมีการปรับแผน  
วันนั้นที่ประชุมผู้บริหารว่าจะให้เอามาให้เซ็นที่ สปก.จังหวัด ซึ่งมันไมส่มเหตุสมผล ในส่วนเราเอาพูดตรง ๆ ช่าง
ไม่เซ็นลงนามเพราะว่าช่างไม่ได้ทำเอง ตราดก็ชี้แจงว่ามีงานที่เป็นงานสาธารณูและกิจการสนับสนุนด้วย ซึ่งต้อง
มีการประเมินพ้ืนที่ในเรื่องของการจัดเก็บค่าเช่า ดังนั้น ก็เป็นเรื่องยากที่ช่างที่ไม่ได้ลงไปรังวัดเอง แล้วให้ลูกจ้าง 
เค้าก็จะใช้ลูกจ้างทำที่จะยอมรับในเรื่องของการเซ็นตัวนี้  ก็ส่วนนึงจังหวัดมีข้อเสนอมาว่าอยากให้ส่วนกลางดู
เรื่องช่างให้ว่าในส่วนของ สผส. มีช่างลงไปช่วยจังหวัดที่ขาดแคลนจริง ๆ หรือไม่ อย่างน้อย 1 เดือน หรืองาน
เร่งด่วน ก็จะมีอยู่ 3 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน พังงา และตราด ที่มีงานเร่งด่วน มีงานกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง ฯ 
เข้ามาด้วย นอกจากทีดิ่นเกษตรกรรมตรงนี้ ถ้ามีช่างลงไปได้สักเดือนหรือ 2  เดือนวางแผนกับจังหวัด ก็จะเป็น
เรื่องของ การแก้ไขปัญหาแบบในเชิงเร่งด่วนก่อน ก็เป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขาว่ามันจะมีพอเป็นไปได้ในการ
เสนอแผนให้กับผู้บริหาร ในการจัดสรรช่างจากส่วนกลางลงไปช่วยจังหวัดชั่วคราวหรือไม่  

 ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็นว่า ณ วันนี้ยังไม่มีช่างในจังหวัดพังงารู้ว่าไม่ม
ตำแหน่งข้าราชการ แต่เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานราชการซึ่งเก่งมาก เพียงแต่ว่าการลงนาม จะเหนื่อยไม่ใช่ว่าแค่ปี
เดียว แต่เป็นเวลามา 4-5  ปีแล้ว ซึ ่งเป็นพนักงานราชการแต่ต้องมาลงนามในฐานะ ผอ. กลุ ่มงานช่าง 
ภาระหน้าที่เกินตำแหน่ง ทั้งรับผิดชอบ ทั้งเรื่องอื่น ๆ แล้วยังไม่สามารถสนับสนุนพังงาได้ จากการได้ตรวจ
ราชการ 3 ปี พนักงานราชการ เป็นผอ.กลุ่มช่าง ส่วนแม่ฮ่องสอน กับนครนายก เนื้องานก็ไม่รู้จะทำอย่างไร 
ทาง สผส. สามารถสนับสนุนได้หรือไมถ่้า 3 จังหวัด นี้โดยเร่งด่วนตามที่ฝ่ายเลขาเสนอขอความเห็น สผส. 

 ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นางสาวดวงพร อุปรไมยมาศ ผู้อำนวยการ
กลุ ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่) ได้ชี ้แจงว่า ในมุมของ สผส. ตอนนี้ในสำนักใช้ช่างเต็มอัตรากำลัง อัตรา
กระบวนงาน ทุกครั้งที่มีการต้องลงช่วยจังหวัด ต้องระดมจากแต่ละกลุ่มซึ่งขาดอยู่แล้ว เพื่อที่จะลงไปได้ แต่ว่า
ประเด็นนี้ก็เร่งด่วนถ้าอย่างไร จะสอบถาม ผอ.สำนักฯ ถึงแนวทางที่ทางฝ่ายเลขาแจ้งมาแล้ว ก็จะนำแจ้งทาง
ฝ่ายเลขาว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร 

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่า ถือว่าเป็นการช่วยผู้บริหารคิด ในส่วนของทางผู้ตรวจจะได้ไปขับเคลื่อนต่อ
ได้ด้วยทางทีม เสนอทาง ฝ่าย สผส. ได้มีการหารือกับ ผอ.สำนักเบื้องต้นว่า อาจจะไม่ต้องระดมทั้งทีมลงไป แต่
อาจส ่งคนไประยะยาวแล้วขออนุม ัติ  ท ่านเลขาธ ิการไป เพราะว ่าตอนนี ้น ้ำม ันก็แพง ค ือถ ้าว ิ ่ งไป 
วิ่งมาแล้วลงไปทั้งทีมอาจจะไม่ได้กลับ ไม่มีน้ำมันกลับมา ทางภาคใต้ก็เสี่ยงคือตรงนี้เสนอเป็นแผนขึ้นมาว่า  
ไปดูก่อนส่วนนึงสมัครใจไปแล้วก็คือให้ท่านเลขาธิการออกคำสั่ง ให้ไปช่วยราชการ หรืออะไรก็ได้แล้ว ต้องทำ
เรื่องของการประเมินจังหวัดให้เป็นธรรม ตรงส่วนนี้ต้องให้ผู้บริหารรับรู้ ทางฝ่ายเลขาก็คือถ้าเสนอในที่ประชุม
มาได้ แล้วมีแผนแนวทาง ก็เสนอทางผู้บริหาร ขึ้นไปหรือทางทีมผู้ตรวจเสนอขึ้นไป โดยเสนอแผนขึ้นไปให้
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ผู้บริหารเห็นชอบก่อนแล้ว เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการได้เลย ไม่ได้มองในแนวทางเดียวคือว่า
จะต้องส่งคนทั้งทีมลงไป แล้วลงไปสั้น ๆ แล้วให้เสร็จงานแต่ว่ามันอาจจะส่งช่างเกลี่ยไป 1 คน เพ่ือให้อย่างน้อย
ให้มีคนเป็นข้าราชการลงไปช่วยจังหวัด แล้วก็ให้จังหวัดทำแผนงานขึ้นมาให้ดูว่า ตรงไหนที่ต้องเร่งด่วนแล้วต้องทำ 
อาจจะไปทีละเดือนหรือ หรือให้เลขาธิการ ออกคำสั่งหรือครั้งละ 15 วัน เพ่ือจะได้ไม่ต้องไปมา ๆ หลาย ๆ รอบ 
เพราะต้องบริหารจัดการทรัพยากรเรื่องของงบประมาณด้วย  

 ประเด็นสำคัญคือต้องดูเรื่องงานเร่งด่วนก่อนที่ต้องเร่งจริง ๆ ให้ จังหวัดจัดทำแผนมาก็ได้ 
แล้วก็ดูว่าช่างที่จะลงไปช่วยจังหวัดเป็นระยะยาวได้หรือไม่ ไม่ได้มองว่าต้องไปหลายคนทั้งทีม เพราะมีคนไม่พอ 
แต่ถ้าลงไป 1 คนอย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน เพื่อไปช่วยจังหวัดจริง ๆ เช่น จังหวัดตราดที่เป็นลูกจ้าง ส่วนของ
พังงา ยังมีพนักงานราชการที่ยังพอให้เซ็นแผนที่ได้ แต่ก็ไม่ควรไปใช้เกินอำนาจหน้าที่ และต้องให้เจ้าหน้าที่มา
รับผิดชอบมากเกินไป คือ อย่างน้อยเอาคนที่พร้อมลงไป แล้วจะจูงใจด้วยเรื่องประโยชน์ที่พึงได้รับด้วย ตรงส่วนนี้
เหมือนกันที่ควรจะเสนอทางผู้บริหาร เพื่อคนที่เสียสละไปตรงนี้ ไปช่วยอย่างน้อยก็ คือต้องการ 3 คน ขอทาง 
สผส. ช่วยพิจารณาว่าลงจะลงไปช่วย จังหวัดละ 1 คนได้หรือไม่ เอาอาสาสมัครก่อนก็ได้ที่พร้อมลงไป และ
พิจารณาผู้ที่ไม่มีภาระทางครอบครัว หรือผู้ที่มีความพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนจำเป็นของจังหวัด และมอง
งานที่ลงไปแล้วทำได้เลย เช่น สอบสวนสิทธิ์รอไว้แล้ว เหลือเพียงงานรังวัด เป็นต้น เพราะเห็นตัวเลขสอบสวน
สิทธิ์ รอแล้วแต่ว่าบางงานมันต้องรังวัดโดยเฉพาะงานกิจการสนับสนุน ซึ่ง กพร. ยังไม่ได้วิเคราะห์ตัวเลข
รายละเอียดในเรื่องนี้ ที่เรียนว่าบางจังหวัด ดูเหมือนยังไม่วิกฤตแต่มีงานวิกฤตอยู่ คือ ปริมาณน้อยแต่ว่าเร่งด่วน
โดยเฉพาะกิจการสนับสนุนที่ต้องเก็บค่าเช่าถ้าไม่มีช่างลงไปรังวัดแล้ว เป็นงานที่เว้นการรังวัดไม่ได้ อย่างไรก็ต้อง
รังวัด ซึ่งจะมีผลต่อจังหวัดในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งฝ่ายเลขาก็เสนอไปว่าในส่วนของงาน วิกฤต เรียนทางสำนัก
จ ัดฯ เพราะสำน ักจ ัดฯ ด ูก ิจการสน ับสน ุนท ี ่ เป ็น 1 .5 ด ้วย ถ ้าจ ั งหว ัดไหนท ี ่ เป ็นภาวะว ิกฤต  
ทางเจ้าภาพก็พิจารณาปรับแผน ให้กับจังหวัดไปก่อน แต่ว่าทั้งนี้ไม่ควรจะกระทบภาพรวมของกรมด้วย ถ้า
จังหวัดไหนที่มีความเสี ่ยงที ่จะกระทบภาพรวมของกรมในภาคใหญ่  อาจจะต้องมาดูกันเพราะว่าในรอบ  
31 มีนาคม 2569 มองว่ากรมไม่ได้แย่ ภาพรวมไม่ได้แย่แต่ว่ามองวิกฤตต่อไปถ้าช่างยังไม่มาเติม ก็คือจะวิกฤต
ในขั ้นตอนในไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แน่นอนก็ คือจะต้องวางแผนเผื ่อสำหรับไตรมาส 3 และไตรมาส 4 
เพราะว่าถ้าช่างยังไม่ลงไปใน 3 จังหวัดนี้แล้วกองการเจ้าหน้าที่ ก็ไม่ยืนยันว่ามีช่างบรรจุจริงแต่เขาจะเลือกลงมา  
3 จังหวัด ก็จะแจ้งทางกองการเจ้าหน้าที่ว่าช่วยจัดลำดับให้จังหวัดที่เป็นวิกฤตหรือคือไม่มีข้าราชการอยู่เลย  
เลือกให้อยู่ในลำดับที่มีช่างพอจะลงเพื่อจะได้ อุดช่องว่างตรงนี้จะช่วยจังหวัดได้พอสมควร ดังนั้นจึงฝากทาง
เจ้าภาพ สผส. ให้ช่วยดูอัตรากำลังช่างรังวัดที่จะพอลงไปช่วย ส.ป.ก.จังหวัดทีว่ิกฤติก่อนได้หรือไม ่

 ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ (นางอติกานต์ หัวใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ) ได้เสนอ
ความเห็นว่า คือในส่วนของช่างตอนนี้กำลังส่งให้สำนักงาน กพ. ตรวจวุฒิแล้ว คาดว่าจะมาบรรจุได้ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2569 ในอีกส่วนหนึ่งคือ ที่ไปทำ MOU กับอาชีวะ อาชีวะจะส่งนักศึกษาที่เรียนมาแล้ว 1 ปี ลงไป
ฝึกงานที่จังหวัด อีกจำนวน 75 คน คิดว่าน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของจังหวัดในส่วนนี้ได้ 

 ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็นว่า บรรจุพฤษภาคม ไม่ม่ันใจว่าจะมาครบหรือเต็ม
หรือไม่ แล้วก็ส่วนหนึ่งที่กันไว้สำหรับอาชีวะซึ่งจะได้ น่าจะปีหน้าเพราะว่าได้คุยกับท่านผู้ตรวจราชการ(นาย
พนมภัยฯ) เหมือนกันตำแหน่งคงไม่ได้บรรจุหมด เพราะเรื่องของอาชีวะคงจะต้องการที่ขณะมีอัตรากำลัง คาด
ว่าครบ เพราะว่าไปเกี่ยวกรมที่ดินแล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว ยังมีอัตรากำลังที่เหลือพอที่จะบรรจุใน 
สผส. คาดว่าคาดว่าสถานการณ์ในปีหน้า น่าจะมีอัตรากำลังช่างได้เพียงพอ แต่วันนี้ถ้าอย่างที่ฝ่ายเลขา ฯ สรุป
วิกฤตจริง ๆ ที่ขาดแคลนช่าง คือ พังงา ตราด และแม่ฮ่องสอน ฝาก สผส. ไปดูว่าสามารถจะเติมเต็มให้กับ 3 
จังหวัดนี้ได้ก่อนหรือไม่ ส่วนจังหวัดที่เหลือๆ ก็อาจจะต้องฝาก สจก. รอพูดคุยเรื่องของผลงานที่แท้จริง ผู้ตรวจ
จะช่วยเหลืออะไรได้ อย่างเช่น จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ว่าเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ในอดีตที่อยู่ก็หารือกันเรื่องก็คือ
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/ผู้แทนสำนัก... 

เคยเสนอแนะว่าทำอย่างไรให้โยกย้ายอัตราช่างภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ซ่ึงพร้อมที่มาช่วย แต่วันนั้นเคยหารือ
ในการที่เอาเข้ามาต้องออกคำสั่งโดยท่านเลขาธิการ กระบวนการค่อนข้างยุ่งยาก ก็เลยมีการกระบวนการยก
หูโทรศัพท์แล้วก็ช่วย ๆ กันทำวันนั้นก็พอดีมที่านปทจ. ที่เป็นมือช่างตอนนั้นรับทำ (ตอนนี้ท่านเกษียณแล้วแล้ว
และป่วย) ยังมีมือช่างที่มาช่วยสุราษฎรแล้วพี่ ผอ. กลุ่มสุราษฎรที่เก่งมากตอนนี้ก็เกษียณอีก ฉะนั้นถ้าจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี คงต้องหารือนอกรอบใช้วิธีแบบเดิม ให้เข้ามาช่วยทำงานแต่ไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือไม่ เพราะว่าถ้าเกิด
กระบวนการที่จะโยกย้ายนายช่างมาแต่ละจังหวัด ฝาก กกจ. ด้วยว่าเป็นไปได้หรือไม่ ระหว่างจังหวัดถ้ามีคำสั่ง
ในการขอตัวช่วย เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอหนังสือ มีการส่งหนังสือไป แล้วโยกย้ายเข้ามาช่วยงานสามารถ
เบิกค่าที่พักได้ และเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณา และตัวชี้วัดใดที่ สจก. ให้ช่วยเร่งรัด
ดำเนินการ สามารถแจ้งให้ผู้ตรวจช่วยดำเนินการพิจารณาให้ได ้

 ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
และแผนงานจัดที่ดิน) ได้กล่าวว่า หลังเลิกการประชุม จะสรุปส่งตารางที่เป็นคะแนนให้ในเรื่องของการจัดที่ดิน 
และโฉนดเพื่อการเกษตรของ ส.ป.ก.จังหวัด ให้กับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจราชการ 

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่า ให้ สจก. ฝากตัวเลขเรื่องกิจการสนับสนุนฯ ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการด้วย 
เพราะว่าพอดีตอนที่ดึงข้อมูลมายังไม่ได้มีเรื่องกิจการ และมีตัวเลขท่ีต้องตามอีก 

 ประธานคณะทำงาน  ได้เสนอความเห็นว่า กิจการสนุเกี ่ยวเนื ่องฯ ยังไม่เท่าไหร่ 
กฎกระทรวง จังหวัดทำไม่ได้เลย จังหวัดตอนนี้คิดอะไรไม่ออก เดินต่อไปไม่ได้ หารือ Unit cost ต่ำ วันนี้แค่
ความร่วมมือไม่มีความร่วมมือออกหนังสือ ออกจดหมายไปให้มาชี้นำก็ไม่มี แล้วยิ่งบอกว่าไปสละสิทธิ์ วันนี้
เกษตรกรไม่มาเลยไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้นกฎกระทรวงกิจการฯ จะเดินต่อไปไม่ได้หลาย ๆ จังหวัด 
อย่างบางจังหวัดที่ ไปตรวจมาบริษัทหนึ่งให้แต่อีกบริษัทหนึ่งไม่ให้และไม่มา หนังสือทำจดหมายไป 3 - 4 ฉบับ 
บริษัทนั้นก็ไม่ตอบ ในขณะที่ส่งคนมา ส่งเจ้าหน้าที่มาชี้นำ ชี้ให้ทำได้แต่พอไปถึงเกษตรกรมาร่วมลงนามสละสิทธิ์ 
ไม่มา เหมือนกัน เพราะคิดว่าเสียสิทธิ์ แล้วมีค่าเช่าอีก ซ่ึงมีข้อต่อรองกันมากมายเลย ตอนนั้นหารือแค่ ว่า Unit cost 
ตอนนี้ปัญหาจังหวัดมีมาก กิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง ฯ ส่วนนึง ต้องการจะแก้ไข แตข่อให้ สจก. ส่งข้อมูลชี้เป้า
มาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ผู้ตรวจราชการช่วยตามให้ 

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่า ในส่วนของกฎกระทรวงอาจจะต้องฝากทางสำนักกฎหมาย หารือในเวที
บูรณาการจัดที่ดิน เพราะว่าจังหวัดที่มีผลกระทบ เรื่องของช่างรังวัดไม่เพียงพอด้วย กับเรื่องของกระบวนการ
บางอย่าง อาจต้องขอให้ทางสำนักกฎหมายปรับแผนให้จังหวัดก่อนในเบื้องต้น ให้จังหวัดประสานทางสำนัก
กฎหมายไปแล้วเรื่องของการปรับแผนงานเพราะว่าตัววัดเป็นไปตามแผนงานก็จริงแต่ว่า มาแก้ปัญหากันในครึ่ง
หลัง ว่าจะต้องแก้ให้ทำงานได้อย่างไร เพราะว่าตรงนี้ถ้าทำไม่ได้เลยก็ต้องหารือกัน ปีที่แล้วทางทางผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการที่ดิน ช่วยทำคู่มือปีนี้ ก็อาจจะต้องไปนั่งถอดดูว่าจริง ๆ ตอนกิจการตามกฎกระทรวง ยังไม่ได้
หารือกันว่าในขั้นตอนของการทำงานของจังหวัดติดปัญหาอะไร เพราะว่ากระทบเป็นลูกโซ่ เพราะว่าเกษตรยัง
ต้องเร่งทำในภาพรวมของเงิน ที่เราต้องดำเนินการเป็นภารกิจหลัก แต่ว่ากิจการที่ขออนุญาตอื่น ๆ ยังค้าง แล้ว
จังหวัดก็ต้องทำคือผู้ปฏิบัติ เป็นกลุ่มเดียวกันหมดแล้วขั้นตอนของกิจการอื่น ๆ มีขั้นตอนเพิ่มเข้าไปในเรื่องของ
การเข้าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอีก ซึ่งจังหวัดก็เร่งเพราะว่าถ้าเป็นที่เกษตรกรรม ก็ดำเนินการได้เอง โดย
อำนาจปฏิรูปแต่พอเป็นที่เป็นกิจการอ่ืน ฯ ก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เข้าในรูปของการจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด ตรงส่วนนี้ก็จะมีไทม์ไลน์ที่กำกับในเรื่องของการเร่งรัดอยู่ ถ้าไม่ได้ก็คือ ก็จะหลุดวงรอบไปเลย แล้ว
ก็ต้องมาเริ่มนับใหม่ปีถัดไป ดังนั้นก็จะมีหลายประเด็นที่จังหวัดต้องไปดำเนินการ  
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/อำนาจแล้ว... 

 ผู้แทนสำนักกฎหมาย (นางมยุรีย์ จันทร์ฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุญาตการใช้ที่ดิน) ได้เสนอ
ความเห็นว่า ในส่วนของกฎกระทรวง ขอชี ้แจงเพิ ่มเติมว ่า ตอนนี้ม ีหลายจังหวัดที ่ปร ับแผนมาแล้ว  
แล้วทางน้องที่รับผิดชอบก็ประสานกับทางสำนักจัดด้วยแล้ว ในส่วนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวเลข ที่คลาดเคลื่อน 
อาจจะมาจากพ้ืนที่บางส่วน บางจังหวัดตั้งแผนมาตามเสาที่ตั้งไป บางจังหวัด สมมุติ 10 เสา นอกเขตไป 7 ตรง
นอกเขตจะถือว่าไม่ตัวเงิน จะไม่เกี่ยวกันแล้วใช่หรือไม่ หมายความว่าไม่ใช่เป็นผลงานแล้วใช่หรือไม่ ส่วนนอก
เขตคือ ไปตรวจสอบมาแล้วปรากฏว่านอกเขตอย่างนี้เลยทำให้ตัวเลข ไม่ได้ตามแผนด้วย 

 ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
และแผนงานจัดที่ดิน) ได้ชี้แจงว่า ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมอนุญาต ใช้เงินกองทุนทั้งหมด ทาง
สำนักจัดการปฏิรูปที ่ด ินกับสำนักกฎหมายอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลว่ากรณีกฎกระทรวงที่ ติดปัญหา  
เป็นปัญหาอะไรบ้าง แล้วจำนวนเท่าไหร่ เพื่อว่า ตอนที่ทำโครงการเพราะว่าเบื้องต้น อาจจะต้องหาจังหวัด 
ที่ทำงานสนับสนุน ข้อ 1.5 มาแทนเพื่อให้ได้เป้าเดิมไม่ปรับลดเป้าเพราะว่าตามหลักปรับลดเป้าไม่ได้ เพราะว่า
เป็นอำนาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปก.) ดังนั้นคืออาจจะต้องหางานอ่ืนมาแทนก่อนแต่ถ้าหากไม่ได้ ตอนที่
ปิดโครงการเงินส่วนที่ไม่ได้ทำต้องคืน ก็อาจจะต้องหาเหตุผลและมีเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ว่าทำไม่ได้ 
เนื่องจากอะไร อันนี้น่าจะแก้ไขปัญหาได้ แต่ว่าตัวชี้วัดนี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดรวม ในปีนี้แยก อาจจะไม่ได้อิงตัววัด
อย่างเดียว 

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่า ต้องการแก้ปัญหาในระยะยาว คือส่วนนึงมาหารือกันตรงนี้เป็นเวที  
ที่มีโอกาสได้หารือกัน ที่แบบไม่ได้แบบเป็นผู้ปฏิบัติแล้ว ก็แก้ไขปัญหาในส่วนที่ขับเคลื่อนได้ ส่วนใหญ่ก็เป็น  
ผอ. กลุ่ม ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง คือว่าในส่วนของตรงนี้ เข้าใจว่าเป็นเงินกองทุนที่รวมโครงการไว้ ก็ต้อง
ชี้แจงจังหวัดว่าปรับลดแผน ก็จะเป็นภาระในส่วนกลางที่ต้องมาปรับแผนในส่วนเงินที่ต้องไม่เหลือคืนกองทุน 
เยอะเกินไป ต้องชี้แจงได้เพราะว่ามันไม่ได้ยึดหยุ่นเหมือน เงินงบประมาณ อาจต้องฝากทางเจ้าภาพช่วยดูใน
ส่วนนี้อีกทีในปีถัดไปด้วย เรื่องของกฎกระทรวงกับกิจการ จำกัดมากเพราะ ว่าต้องเก็บค่าเช่าแล้วเดี๋ยวจังหวัด
จะโดน 157 โดนอะไรอีกหลาย ๆ อย่างที่ละเลย ไม่เหมือนจัดที่ดินเกษตรกรรมอาจจะโดนร้องเรื่องความล่าช้า 
ตรงนี้คืออาจจะต้องช่วยจังหวัดในเรื่องของแผนส่วนหนึ่ง เงินส่วนหนึ่ง แล้วก็อย่างทีเ่รียนว่าพอกระทบเรื่องของ
คน หลัก ๆ ก็คือช่างรังวัด จังหวัดที่มีงานอนุญาตตามกฎกระทรวงหรือกิจการอื่น ๆ จะกระทบเรื่องนี้โดยตรง
มากกว่า จำเป็นต้องมชี่างลงไปรังวัด อาจจะต้องไปดูว่าในภาพรวมของงานอนุญาตกิจการพวกนี้ว่ามีจังหวัดไหน
ที่งานล้นเกินไปอยู่บ้าง แล้วก็ไปกองอยู่ในส่วนของจังหวัดที่ต้องใช้การบริหารจัดการพอสมควร อย่างที่บอกว่า 
จังหวัดตราด มีตัวนี้แน่นอน กิจการใช่เขามีแล้วเลยเร่งมาว่าในส่วนของเป้าของงานจัดที่ดินเกษตร ไม่ได้มาก 
ไม่ได้หนักเกินไปสำหรับตัวนี้ ขึ้นไป ช่างไม่มีก็จะลำบากตรงนี้อาจจะต้องมาหารือ ฝ่ายเลขาจะทำการบ้านเพ่ิม
อีกที ในส่วนของแผนตรงนี้อาจจะมีการ ประชุมอีกในไตรมาสที่ 3 เพื่อจะเร่งรัด แล้วก็แก้ปัญหาให้กับจังหวัด 
ในส่วน เพราะท่ีหารือใกล้หมดไตรมาส 2 แล้ว เห็นผลของไตรมาส 2 แล้วก็อาจจะไม่ได้วัดส่วนกลาง แต่จังหวัด
ถูกวัด อาจจะต้องมาพิจารณาช่วยแก้ปัญหาของจังหวัดให้ด้วยว่าจะขับเคลื่อนงานต่ออย่างไร ในส่วนที่ไม่
สามารถกำกับ ควบคุมได ้เกินเหนือกำลัง ต้องหารือช่วยคิด ที่ไม่ได้เชิง นโยบายและแต่เป็นเชิงการแก้ไขปัญหา
ให้กับจังหวัดจริง ๆ แล้วก็ส่วนที่ท่านประธาน เสนอมาที่ช่างขาดแล้วเป็นคำสั่งของ ท่านเลขาธิการ ต้องการได้
มุมมอง วิธีการหรือ ที่จะต้องเสนอเลขาลงนามออก คำสั่ง ล่าช้าหรือซับซ้อน อย่างไรหรือ จะต้องอย่างไร ติด
ปัญหาอะไร ที่จะขับเคลื่อนได้ต่อในระยะอีก 3 เดือน 

 ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็นว่า เคยคิดแล้ว การโยกย้ายตำแหน่งช่างเพื่องาน
จัดจัดที่ดิน มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการไดห้รือไม ่แล้วให้สามารถโยกเอาเฉพาะงานจัดที่ดินไม่ได้เป็นคำสั่งเป็น
การทั่วไป ผู้ตรวจสามารถโยกย้ายช่างจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดอื่นในกลุ่มรับผิดชอบ ฉะนั้นผู้ตรวจแต่ละคนจะมี
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อำนาจแล้ว ให้มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าแค่นั้น แล้วตัวนี้จะง่ายด้วยและเร็ว ผู้ตรวจเองจะต้องรับรู้ และต้อง
รับผิดชอบร่วม เป็นแนวความคิดในตอนที่ตรวจกลุ่มภาคใต้  แต่ก็หารือในฐานะเพื่อนกัน บอกไม่เป็นไรก็ยก
หูโทรศัพท์แล้วช่วย ๆ กันทำงานเสร็จส่งข้อมูลไปทางนั้น ก็พิมพ์และเซ็นกลับ ส่งจดหมายกลับมาเล่นกันอย่าง
นั้นคือหน้างานทำ ที่เซ็นแต่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบลงนาม ให้เลยแล้วก็แพ็คเอกสารกลับมา ทำแบบปิดแต่
อันนี้คือความรับผิดชอบร่วมกันแต่ถ้าไม่ได้ประสานงานเป็นการส่วนตัวก็ไม่มีใครทำ วันนั้นมีการแก้ไข ปัญหากัน
อย่างนั้นจริง ๆ วันนี้อย่างที่ฝ่ายเลขา ฯกล่าวว่าจะไปหารือไตรมาส 3 จะไปแก้ไขปัญหากันวันนี้จริง ๆ ปัญหา
จัดที่ดินซับซ้อนกันเอง กับมันทบทวนจัดที่ดิน เต็มแปลงแบ่งแยกแปลง หรืออะไรก็แล้วแต่  วันนี้โยนไปที่กลุ่ม
ช่างหมด แต่กลับมาดูทบทวนกระบวนงานว่า ซับซ้อนแล้ว ในเรื่องไม่จำเป็น และเห็นว่า ผอ.กพร. ทำเรื่อง Agile 
มันเห็นภาพอยู่แล้ว เขียนแผนภูมิเห็นแล้วว่าอะไรที่ซ้อนกันจนเกินความจำเป็นหรือไม่ ต้องการจะทบทวนเลยว่า
กระบวนการจัดที่ดินของ สปก. น่าจะมีกระบวนงานที่ มาเปิดเวทีหารือกัน ข้อเท็จจริงในกระบวนงานแต่ละ
กระบวนงาน จะเห็นเลยว่าซ้อนทับกันยุ่งเหยิงไปหมดเลย อย่างตอนที่ออกโฉนดเพื่อการเกษตร บอกไม่ต้อง
รังวัดใหม่แล้วมันก็เลยเกิด ประเด็นปัญหากัดกระดุแรกเสร็จแล้วมาบอก ว่าให้มาจำลองแผนที่ ซึ่งเคยชี้แจงแล้ว
ว่าถ้าทำสไลด์ย้ายแปลงเหมือนกับวิธีการคน ที่ดินไม่ต้องรั งวัดใหม่เลย ถ้าเพียงแค่การยอมรับและถูกต้อง
ครบถ้วน ตรวจสอบมีคุณสมบัติ แต่วันนั้น ต้องรังวัดเป็น RTK แล้ว ก็มายกเลิกว่าไม่ต้องแล้วให้ไปจำลองแผนที่ 
ว่ากระบวนงานบางกระบวนงาน ทำงานเกินความจำเป็นหรือไม่จริง ๆ นะถ้าเสนอต้องการให้หารือกัน คิด
ทบทวนกระวนงานจัดที่ดินทั้งหมด เอาอย่างเร็วก็คือ โฉนดเพ่ือการเกษตร ข้อ 62 4401 แค่ 3 เรื่องนี้ เห็นว่า
ถ้ามาดูรายละเอียดกันดี ๆ สามารถลดกระบวนงานไปได้อย่างมาก แล้วเอาเครื่องมืออย่างที่ กพร. ทำไว้เรื่อง 
Agile เอาดิจิตอลมาจับลดการใช้ดุลยพินิจไปได้มากเลย จะบริการประชาชนได้มากขึ้น แล้วอย่างกรณีจะเก็บ 
ค่าเช่าวันนี้กิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่องฯ ได้ไปตรวจเป็นห่วงจังหวัดมาก ๆ ถ้าเอาตัวนี้มาจับจังหวัด ใครไป
ร้องเรียนจังหวัด การเป็นละเว้นจำนวนมาก หลายจังหวัดที่ไปตรวจพบ เพราะว่าสภาพเป็นชุมชนแต่ไม่สามารถ
นำเข้าตามกิจกรรมสนับสนุนเกี ่ยวเนื ่องได้เพราะไม่เข้าวงรอบชุมชน จังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้จะ
กลายเป็นละเว้นหรือไม่ อันนี้สิ่งที่เป็นห่วง แต่ก่อนไม่เคยมีเรื่องการกำหนดวงรอบชุมชนเข้ามา วันนี้กำหนดว่า
วงรอบชุมชนเพื่อไปแก้ปัญหา 2 จังหวัดที่มีปัญหา แล้ววันนี้จังหวัดย่อย ๆ เล็ก ๆ ร้านค้า ร้านเล็ก ๆ ถ้า
กลายเป็นเจ้าหน้าที่ละเว้น เรื่องการกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง ฯ การตรวจราชการ ขับรถผ่านเห็น แม้กระทั่ง
จังหวัดที่เคยอยู่ ก็เห็นว่าผิดแต่ไม่สามารถเอาเข้ามาตามข้อมาตรา 30 วรรค 5  ได้เพราะไม่มีการประกาศ
วงรอบชุมชน ต้องกลับมาทบทวนพวกนี้พอสมควร ฝากใครควรจะเป็นเจ้าภาพ ถ้าคิดไปก็ สจก. ควรจะเป็น
เจ้าภาพร่วมกับ สกม. ร่วมกันปรับประบวนงาน จัดเวทีวิเคราะห์จะเห็นภาพเลยว่าทำงานซ้ำซ้อนเกินความ
จำเป็น ในส่วนตัวในฐานะที่ตรวจแล้วลงในพื้นที่หลาย ๆ จังหวัดเห็นภาพว่าเจ้าหน้าที่ มีความเสี่ยง 

 ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
และแผนงานจัดที่ดิน) ได้ชี้แจงว่า ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในประเด็น ส่วนนี้คือกิจกรรมอนุญาต คือ รวมชุมชน
เดิมเข้าไปซึ่งชุมชนเดิมที่ทำ ทำทั้งชุมชนเก่าและชุมชนใหม่ กรณีที่จังหวัดมองแล้วว่าพื้นที่นั้นสามารถกันเป็น
ชุมชนได้ก็ทำเรื่องขอมาทำเป็นชุมชนใหม่ได้ แต่ว่าตอนนี้ติดที่ว่าเหมือนคณะที่จะอนุญาตเหมือนยังไม่ได้ตั้งคณะ
ใหม่ขึ้นมาอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะ ส่วนชุมชนเดิมถ้าอันนี้พูดกันคือชุมชนเดิม ที่เอาเข้า คปก. หรือที่เคยทำ
กันมาก่อนหน้า ไม่แน่ใจว่ามีเส้นวงรอบหรือไม่ ณ วันนี้ชื่อ ใช้ชื่อหมู่บ้าน ดังนั้นถ้าเป็นแปลงที่อยู่ภายในหมู่บ้าน
ที่มีรายชื่อก็สามารถจัดสนับสนุนเกี่ยวเนื่องได้ ซ่ึง ทางสำนักจัดก็จะทำความเข้าใจกับจังหวัดมากขึ้นว่า ณ วันนี้
ที่เข้าไปเข้าชื่อ เพราะฉะนั้นถ้าชื่อนี้ปรากฏอยู่ ใน 8,000 กว่าที่สำนักจัด และ สผส. นำเข้าก็สามารถดำเนินการ
ได้เลยยกเว้นชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องทำประชาคม แล้วก็ทำเรื่องมาที่ สจก. เพ่ือเข้าคณะแล้วก็เข้า คปก. เพ่ือ
ขออนุญาตซึ่งทุกปีช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีประมาณ 40 กว่าชุมชนทุกปี แต่ว่าการพิจารณาของคณะอนุญาตฯ  
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มีความละเอียดมากก็อาจจะเสนอไป 5 ชุมชน ผ่านแค่ 1 ชุมชน จะยากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าจะเร่งงานหรือว่า
เพ่ือจะแก้ปัญหาของจังหวัดก็คือไปทำในพ้ืนที่ที่อยู่ในชื่อชุมชนที่เคยทำอยู่แล้วไปก่อน 

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่า กรณีพวกกิจการอ่ืน ๆ หรือว่ากิจการในวงรอบชุมชนก็ตาม อาจจะต้องมีทีม
เล็กไปหารือกัน ในส่วนของ สกม. สผส. สจก. และ สบท. ด้วย ช่วยกันคิดแล้วในรอบหน้าเสนอเข้ามาในที่
ประชุม แต่ว่าบางเรื่องอาจจะหารือกันในเชิงลึก มาช่วยกันคิดแล้วแก้ไขปัญหา ขอเป็นเป็นมติที่ประชุมวันนี้ ให้
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของ สจก. สบท. ผู้เชี่ยวชาญ สกม. และ สผส. หารือร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหา
เรื่องนี้เป็นแนวทางอย่างไรแล้วก็อาจจะเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในครั้งต่อไป ก่อนที่จะเสนอ
ในส่วนของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายต่อไปจริง ๆ แก้ปัญหาทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของที่ดินรัฐ ไม่ใช่
ที่ดินเกษตรอย่างเดียว เพราะว่ารอบที่แล้ว ที่ดินชุมชนก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันในเรื่องของการกำหนดแนวทาง
ให้ชัดเจนต้องค่อย ๆ ปรับไป มีข้อเสนออีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกองการเจ้าหน้าที่  
ต้องการขอเป็นมติว่าให้ทางกองการเจ้าหน้าที่ ไปพิจารณาแนวทางเรื่องของการมอบอำนาจตามที่ห่านประธาน
เสนอ แต่ถ้ากรณีที่ท่านเลขาธิการสงวนอำนาจในเรื่องบุคลากรไว้อยู่แล้ว เพราะว่าเป็นอำนาจของเลขาธิการใน
การโยกย้าย แล้วก็กันเรื่องข้อร้องเรียนการโยกย้ายไม่เป็นธรรม อาจจะมีแนวทางว่าเป็นอำนาจเลขาธิการ
เหมือนเดิม แต่อาจจะต้องให้ผู้ตรวจราชการเสนอรายชื่อเพราะว่าต้องไปเจรจากับจังหวัดว่าเจ้าหน้าที่คนนี้
ยินยอมเต็มใจที่จะไป แล้วก็เสนอให้ท่านเลขาธิการลงนามอาจจะต้องหารือกับกองการเจ้าหน้าที่ว่าติดขัดเรื่อง 
ระเบียบหรือกระทบกับการประเมินของช่างอย่างไรบ้างด้วย ตรงส่วนนี้ก็ขอฝากทางกองการเจ้าหน้าที่ ในส่วน
ของกองการเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการออกคำสั่งตรงนี้ติดขัดประเด็นไหน 

 ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวอติกานต์ หัวใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และ
วิชาการฯ) ได้เสนอความเห็นว่า เรื่องนี้ทางกองการเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะสนับสนุนแต่ว่าต้องดูด้วยว่าจังหวัดที่จะ
ไปช่วยงานกับจังหวัดที่จะให้ช่างไปช่วย คือว่าผลงานอาจจะได้เป้าแล้ว และน่าจะต้องมีการเจรจากันก่อน ซึ่งได้
หารือกับ ผอ. กกจ. คือพร้อมสนับสนุน  

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่า กองการเจ้าหน้าที่น่าจะสนับสนุนในเรื่องของคำสั่ง แต่ว่าทางหัวหน้าผู้ตรวจ
อาจจะต้องเจรจากับจังหวัด ไม่ใช่แค่ภาคใต้คือภาคใต้ รู้ว่าบริหารจัดการแล้วก็หารือกันได้แต่ว่าในภาคอื่น ๆ ที่
อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน อาจจะไม่ยอมปล่อยช่างมาก็ได้ทั ้ง ๆ ที่งานเสร็จแล้ว อาจจะเป็น
มาตรฐานนิดนึง ส่วนนึงที่กังวลคือว่าถ้าช่างเต็มใจแล้ว ก็พร้อมที่จะมา ก็อาจจะเป็นอำนาจของทางเลขาธิการ 
ส.ป.ก. โดยที่ทางผู้ตรวจช่วยพิจารณา และเจรจาในแต่ละภาคที่ตรวจอีกที 

 ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
และแผนงานจัดที่ดิน) ได้เสนอความเห็นว่า กรณีถ้าไม่แน่ใจว่าคำสั่งเป็นแบบไหน แต่ว่าในการที่จะย้ายคนหนึ่ง
จากจังหวัดหนึ่งไปอีกหนึ่งจังหวัด จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอีก อาจจะต้องคิดให้ครบเพราะว่าด้วย สถานการณ์
งบประมาณตอนนี้อาจจะไม่สามารถสนับสนุนได้ 

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่า เงินจากที่ดินนี้เป็นเงินกองกองทุน เสนอแนะเพราะว่าจะได้ทำเป็นแนวทาง
ไปว่าแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นผู้บริหารตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร อาจจะไม่ได้ทำทั้งประเทศเพราะ
วิกฤตบางส่วนก่อนมีหลายแนวทาง ระยะสั้นระยะกลาง ระยะยาวในส่วนของถ้าเจอปัญหานี้ขึ้นอีก จะเป็น
แนวทาง ต่อไป ฝาก สผส. ภาวะเร่งด่วนช่างช่วยจังหวัดแต่กรณีก็ดูเพราะว่าอย่างที่ สจก. ให้พิจารณาดูเรื่อง
งบประมาณก็อาจจะต้องหารือว่าจังหวัดมีเงินส่วนไหน แล้วส่วนกลางมีเงินส่วนไหน 3 จังหวัด แล้วก็จังหวัดละ 1 คน 



หน้า 21 
 

/ผู้เชี่ยวชาญ... 

น่าจะพอเป็นไปได้อยู่ ในส่วนนี้คาดว่าอย่างน้อยก็ให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปก่อน แล้วเงินอีกก้อนนึงมา หรือว่าจะรอ
เงินมาก็ลุ้นอยู่เหมือนกัน เพราะว่าจะสิ้นมีนาคมแล้วปกติมาแล้ว ตอนนี้เพิ่งได้เงินมาครึ่งเดียวแล้ว รอดูเรื่องของ
การประเมินเบิกจ่ายกับใช้จ่าย เพราะว่าตอนนี้หลายท่านได้ติดต่อโทรมาหา กพร. ว่าจะปรับเกณฑ์ประเมิน
หรือไม่ ถ้ากรณีที่สำนักงบประมาณไม่ได้โอนเงินมาให้หน่วยงานก็เหมือนกันทุกหน่วยงาน ก็จะต้องเป็นมติใหญ่
ในการที่จะปรับตัวนี้ไป เพราะว่าวัดเกิน 50% กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ เพราะเงินยังมาไม่ถึงเลยในส่วนของการวัด 
เรื่องของการเบิกจ่ายและใช้จ่าย ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ให้คำตอบแม้จะโทรไปถาม สวผ. ก็ยังไม่ตอบเพราะว่าตอนนี้เงิน
ยังไม่มา เชื่อว่าถ้ามาวันที่ 30 หรือ 31 ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าด่วน อาจจะต้องดูเรื่องของภายในว่าจะปรับในเรื่อง
ของตรงนี้ให้จังหวัดกับของส่วนกลางอย่างไรด้วย กพร.จะรับไปเสนอท่านเลขาธิการฯในกรณีที่เงินไม่มาจริง ๆ 
ตอนนี้ก็อยากจะปรับด้วยแต่ยังไม่อยู่ในอำนาจ ต้องรอภาพรวมของส่วนกลางก่อนที่เป็นทั้งประเทศก่อน เรียนที่
ประชุมทราบไปเบื้องต้นด้วย เพราะว่าตอนนี้บริหารจัดการไตรมาส 3 ด้วยความที่เงินจัดที่ดินเป็นเงินกองทุนก็
ยังพอไปได้แต่ว่างานบริหารจัดการอื่น ๆ ที่ใช้งบประมาณอย่างเช่น โฉนดเพ่ือการเกษตร ที่ สจก.แจ้งว่าเงินยังไม่
มา อาจจะต้องหารือว่าจะทำกันอย่างไรต่อไป   

 ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
และแผนงานจัดที่ดิน) ได้ชี้แจงว่า คือเงินโฉนดเพ่ือการเกษตร ถ้าเงินทำงาน สจก. โอนไปให้ร้อยละ 80 แล้วเอา
เงินที่สำนักต้องใช้โอนไปให้จังหวัดก่อน ติดเรื่องลูกจ้าง แต่ว่าลูกจ้างปีนี้ไม่ได้จัดสรรมากก็อาจจะไปได้ประมาณ 
2 เดือนน่าจะยังพอได้ ขึ้นอยู่กับเงินที่มี  

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่า จะมาเดือนเมษายน ขอสรุปประเด็นทาง สจก. ทำข้อมูลส่งให้หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการ เพ่ือให้ทีมตรวจลงไปตรวจติดตามแล้ว ประเด็นที่จะให้ผู้ตรวจราชการเร่งรัด ทุกส่วนเลยทั้งที่ดิน
เกษตร แล้วในส่วนที่ดินกิจการอื่น ๆ ขอส่งหลังจากนั้น เอาเท่าที่เร่งด่วนได้ก่อน แล้วที่หารือไปในที่ให้ไป
ทบทวนเรื่องของที่ดินชุมชน กิจการที่เป็น 1. 5 ว่าแนวทางต่อไปจะเป็นอย่างไร ส่วน ข้อ 62 ขอดูข้อมูลปัญหา
อีกครั้ง แล้วผู้เชี่ยวชาญการจัดที่ดิน รับมาทำคู่มือตามทีเ่ลขาธิการมอบไปปีนี้ ถ้าผู้เชี่ยวชาญฯ มีข้อมูลเพ่ิมเติมที่
จะรายงานความก้าวหน้าแล้วจะขอทีมของคณะทำงานชุดนี้ลงไปช่วยเรื่องของ ข้อ 62 หารือกันในที่ประชุม 
ได้ในครั้งต่อไป 

 ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวอติกานต์ หัวใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และ
วิชาการ ฯ) ได้เสนอความเห็นว่า ดูอัตราที่ของข้าราชการตำแหน่งนายช่างสำรวจ คือว่าถ้าจังหวัดไหนจำนวน
ว่างมมีาก ก็จะมีการจ้างผู้ช่วยช่างไปช่วยปฏิบัติงาน ทีนี้ไม่แน่ใจว่าจังหวัดที่ได้ ผลงานน้อย จังหวัดได้ทำงานเต็ม
เต็มศักยภาพ หรือไม่ หรือว่าติดขัดปัญหาตรงส่วนไหนที่ต้องมีการแก้ไขเพราะว่าบางทีปัญหาการนายช่าง
อาจจะไม่ได้ว่าเป็นปัญหาหลัก คือจังหวัดอาจจะมีการบริหารจัดการงานที่จะช่วยให้งานได้บรรลุเป้าที่ตั้งไว้  

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่า อาจจะรบกวนทางกองการเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม แล้วจะประสานไปอีกครั้งใน
เรื ่องของข้อมูลอัตรากำลัง พฤษภาคม แต่ว่าตอนนี้ในเรื ่องของการบริหารอัตรากำลังที ่มีอยู ่ในช่วงของ 
ไตรมาสที่ 3 ติดตามดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของผู้ช่วยช่างด้วย ที่ยังไม่มีข้อมูลตัวเลขอยู่  มีแต่ข้าราชการแล้ว
พนักงานราชการ ที่จะสามารถเซ็นลงนามในส่วนของการรังวัด หรืออย่างอื่นได้ ในส่วนของนิติกร ที่บางจังหวัด
ยังขาดจริง ๆ หรือว่านิติกรที ่เป็นปฏิบัติการบรรจุใหม่ ก็เข้าใจในเรื ่องของมีคนแต่ว่าทักษะของบุคลากรใน  
ความพร้อมอาจจะยังไม่ได้ เพราะว่าจะไปพบงานยากจะลำบากด้วย ต่อไปอาจจะต้องทำข้อมูลตรงส่วนนี้ 
มาวิเคราะห์ร่วมกันเพราะช่วยกองการเจ้าหน้าที่ดูด้วยตรงส่วนนี้ แล้วกฝ็่ายเลขา ฯ จะรับมาดูด้วย แต่ว่าอาจจะ
ต้องรบกวนขอข้อมูลในส่วนของตัวเลขท่ีจะให้ฝ่ายเลขา ฯ มาวิเคราะห์ให ้  



หน้า 22 
 

/ข้าราชการใหม.่.. 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน (นางเพ็ญพักรต์ บัวโรย) ได้เสนอความเห็นว่าในเรื่องของ
นายช่างที่ขาด เคยโทรมาสอบถามว่าเซ็นในแบบพิมพ์โฉนดหรือไปพิมพ์ในแบบพิมพ์ของ 4-01 ไดห้รือไม่ กรณี
ที่ไม่มีจริง ๆ ผู้ช่วยช่างสามารถเซ็นได้แต่ต้องส่งผลงานส่งสุขถูกต้องเสียก่อน คือหมายความว่า เจ้าหน้าที่จังหวัด
ไปรังวัดมาเรียบร้อยแล้วต้องผ่านมาตรฐานของส่งสุขก่อนถึงจะสามารถลงนามให้ถูกต้องได้ คือเซ็นได้แต่ผลงาน
นั้นต้องถูกต้องจริง ๆ ทั้งผู้ตรวจแผนที่ หรือผู้เขียนแผนที่ ถ้าถามจริง ๆ คือไม่มีอำนาจลงนาม เพียงแต่ด้วยความ
จำเป็นเพราะในคำสั่งที่ทำไป 1029 ของปี 2566 ทีท่ำไว้ ได้กำหนดไว้ว่าบุคลากรกลุ่มงานช่าง หรือเจ้าหน้าที่
ช่าง หรือบุคลากรของกลุ่มงานช่าง คือเปิดไว้ในคำสั่งในแบบพิมพ์ว่าถ้าไม่มี หรือจำเป็นจริง ๆ   

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่า พอดีทางผู้เชี่ยวชาญ ฯ กล่าวมาคิดได้พอดี ว่าส่วนนี้เป็นคำสั่งปี 2566 แล้ว
มี การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน เรามีการทบทวนแล้วแจ้งคำสั่งใหม่เพ่ือให้อัปเดต เพราะจริง ๆ เจอปัญหากำหนดว่า
ต้องส่งในส่งสุข แต่เจอหลายจังหวัด ปฏิรูปที่ดินลงนามโดยไม่พิจารณาเรื่องของการตอบกลับจากของ สผส. เลย 
แล้วก็แจ้ง สผส. ต้องดำเนินการให้เร็วให้ไวเพราะเวทีปีที่แล้ว ยังพูดกันเรื่องนี้ ดังนั้นอาจจะต้องขอให้ทบทวน
เรื่องนี้ด้วย ว่าในส่วนของส่งสุข ส่งมาแล้วปัจจุบัน จังหวัดแทบไม่ดูเรื่องส่งสุข ยกเว้นบางจังหวัดที่รับทราบ ตรง
นี้เพ่ือความปลอดภัยของเรา ที่ล็อคไว้ว่าต้องส่งรายการคำนวณมาให้ทาง สผส. ตรวจก่อน ไม่ว่าจะเป็นนอกเขต
หรือการรังวัดซ้อนก็ตาม เพ่ือป้องกันด้วยว่ารังวัดตามมาตรฐานของแผนที่หรือไม่ แล้วก็ทาง สผส. ตรวจสอบทัน 
หรือเร็วแค่ไหนเพราะบางทีก็เร่งด่วนแล้วต้องการให้เร็ว เลยต้องการเสนอให้ทบทวนตัวนี้ในเรื่องของคำสั่งแนว 
ทางแล้วก็ในส่วนของ สผส. ด้วย อีกหนึ่งประเด็น สำคัญเพราะว่าป้องกันปฏิรูปที่ดินที่ถูกสอบแล้วคนที่อยู่ใน
กระบวนการทั้งหมด เวลาถูกสอบทั้งหมด กลุ่มยุทธ ฯ เพราะว่าช่างรังวัดมาไม่ถูกต้องแล้วเซ็นเหมือนหลายๆ 
กรณอีย่างโคราช นี่ก็ใช่ไม่ได้ส่งมาไม่ได้ส่งเข้าส่งสุขตั้งแต่ปี 2566 ทั้ง ๆ ที่มีแนวทางไป เพ่ือทบทวนให้จังหวัดที่
ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนช่าง เปลี่ยนปฏิรูปที่ดินจังหวัด หรือเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับทราบแนวทางนี้ คำสั่งออกในสมัย
เลขาธิการ (ดร.วิณโรจน์) ก็จริง ๆ เราก็ต้องการให้มีการทบทวนคำสั่งเมื่อเปลี่ยนผู้บริหาร ด้วยเช่นเดียวกัน
เพ่ือให้รับทราบแนวทางนี้ว่าถ้ามองว่าต้องการจะปรับอะไรให้ชัดเจนมากกว่านี้ หรือมองว่าในการออกคำสั่งตรงนี้
ไม่เห็นด้วยที่จะให้คนที่ไม่ได้มีอำนาจลงนามเซ็นก็จะเป็นอำนาจที่ท่านพิจารณาใหม่ เป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขา ถ้า
เป็นกรณีเราเสนอได้หรือไม่ ว่าคำสั่งไม่แก้ รัดกุมแล้ว ช่วยเวียนกำชับจังหวัด อย่างน้อยก็ปีละครั้งเพื่อให้
รับทราบแนวทางนี้กำชับ เพราะว่าบางทีคำสั่งออกนานแล้ว 2 ปี ควรจะมีการเวียนแจ้งหรือกำกับในเรื่องของ
งานตรงนี้ทุกปี เพื่อให้เป็นการย้ำเพราะว่าอย่างบางงานก็ย้ำบางทีคำสั่งออกนานแล้ว เพื่อจะไม่ลืมหรือจะรู้ว่า
แนวทางนี้ยังปฏิบัติต่อ เพราะว่าไม่ได้ยกเลิกคำสั่ง ยกเว้นมีการออกคำสั่งใหม่ เพ่ือจะได้ย้ำเตือนปฏิรูปที่ดินด้วยว่า 
แนวทางนี้ยังคงใช้อยู่เพราะหลายจังหวัดสอบถามมา ว่ายังใช้อยู่หรือไม่ แล้วต้องปฏิบัติหรือไม่อย่างไร เพราะว่า
นานถึง 2 ปี ถ้ายังยืนยันคำสั่งเดิมก็เน้นย้ำจากจังหวัดลงไปในเรื่องของแนวทางปฏิบัติ ในการที่มีการเปลี่ยน
ผู้บริหารในแต่ละปีเพ่ือที่ จังหวัดจะได้ไม่ผิดพลาด ว่ายังถือว่า สจก. ยังยืนยันที่จะใช้แนวทางนี้อยู่ในตามคำสั่งนี้ 
เป็นข้อเสนอจะได้ไม่ต้องออกคำสั่งใหม่ด้วย  

 ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายอุเทน โครธาสุวรรณ์) ได้เสนอความเห็น
ว่า ถ้าในเรื่องของอำนาจผู้ลงนาม ขอให้รัดกุมเรื่องนี้เนื่องจากเป็นกรรมการสอบ สอบช่างมาหลายท่านแล้วทาง 
ปปช. ก็ดี อะไรก็ดีคือตัวนี้ช่วยๆ ช่างกันหน่อยเพราะว่างานที่เร่งรีบของ ส.ป.ก. ให้คนไปลงนามจะมีผลกับ
เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับอนาคตด้วย วันนี้ขอทบทวนให้ 1) ขอให้รัดกุมมากขึ้นเพราะว่าบางคนไปลงนามโดยที่ไม่มี
อำนาจก็โดนมาหลายคนแล้ว เพราะว่าเกี่ยวกับเอกสารและ ปปช. ปฏิบัติตาม ระเบียบ ไม่อยากให้มาทำร้ายคน
ของเราเองด้วยภาระหน้าที่ที่เร่งด่วน 2) ในส่วนของช่างที่ขาดแคลนในส่วนของ สผส. เองขาดจำนวนมาก ใน
กลุ่มขาด 4 คน ถ้าจะดูแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าตัวชี้วัด ของต้องให้เกิน 80% หรือ 100%  เสนอว่าถ้าจังหวัด
ไหนที่ เกิน 80 หรือ 70 กว่าที่มีช่างแล้วก็แบ่งในจังหวัดนั้นมาช่วยจังหวัดที่มีอัตราต่ำอยู่ก่อน ก่อนจะมี
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ข้าราชการใหม่ที่บรรจุเร็วๆ นี้อีกเดือน 2 เดือนเพราะว่า ต้องใช้เวลาที่ทาง กพ. ตรวจสอบ เอกสาร เอาจังหวัด
ที่มันเกิน 70 - 80% และมีช่าง จำนวนเงิน เกลี่ยมาช่วยจังหวัดที่ยอดต่ำลง น่าจะดีกว่า  

มติที่ประชุม      

1. ให้ สกม. สจก. สผส. และ สบท. หารือร่วมกัน ทบทวนกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของงานปฏิรูปที่ดิน ให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินในโครงการ/
กิจกรรม ต่าง ๆ ได ้

2. ให้ สผส. พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังของนายช่างของสำนักฯ ในการโยกย้ายช่วยสนับสนุนงาน
ช่างในพื้นที่ ส.ป.ก.จังหวัด หรือจัดทำโครงการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ เพื่อให้บริการกับ
เกษตรกร 

3. ให้ กกจ. พิจารณาศึกษาแนวทางการมอบอำนาจเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการในจังหวัด 
โดยผู้ตรวจราชการสามารถเสนอรายชื่อให้ เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาลงนาม  

4. ให้ สจก. จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดินของ ส.ป.ก.จังหวัด 
(การจัดที่ดินตามข้อ 62, การมอบโฉนด, กิจการเกี่ยวเนื่อง ฯลฯ) เสนอให้ผู้ตรวจราชการ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลเป็นกรอบประกอบการตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินในพ้ืนที่ ส.ป.ก.
จังหวัดต่าง ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

 

 

                        ...............................................                               ................................................... 

                        (นายพูลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ)                                 (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) 

              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

                         ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                    
 


