
หน้าที่ ๑ 

แบบรายงานการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  (Potential Base)   
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ  

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  
(บาท) 

รอบที่ 2 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1 กิจกรรมจัดที่ดิน 0701327001000000 210,471,900  ราย เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิเข้าท า
ประโยชน์ในที่ดิน (มอบ
เอกสาร ส.ป.ก.4-01) 
จ านวน 63,000 ราย 

เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ
เข้าท าประโยชน์ในที่ดิน 
(มอบเอกสาร ส.ป.ก.4-
01) จ านวน 46,390 
ราย 

73.63 210,471,900
  

200,002,899.36 95.03 

2 โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง           
(Smart Farmer) 

0701319008000000 37,940,000  ราย เกษตรกรปราดเปรื่องในเขต
ปฏิรูปที่ดิน จ านวน 5,000 
ราย 

เกษตรกรปราดเปรื่อง
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
จ านวน 5,000 ราย 

100 37,940,000  34,173,363.58 90.07 

3 โครงการเกษตรอินทรีย ์ 0701319014000000 37,402,400  ไร่ เกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูป
ที่ดินน าองค์ความรู้ไป
ปรับเปลี่ยนการผลิตตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย ์
จ านวน 9,000 ไร ่

เกษตรกรในพื้นที่เขต
ปฏิรูปที่ดินน าองค์
ความรู้ไปปรับเปลี่ยน
การผลิตตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ จ านวน 
9,000 ไร่ 

100 37,402,400  29,801,901.55 79.68 

4 โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

0701319015000000  7,475,000  ศูนย ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
จ านวน 140 ศูนย ์

ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดินจ านวน 
140 ศูนย ์

100 7,475,000 6,044,925.69 80.87 

5 โครงการส่งเสริมระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

0701319018000000  71,825,600 แปลง  เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
น าองค์ความรู้ไปพัฒนา  
ตามแนวทางระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
จ านวน 80 แปลง 

เกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินน าองค์ความรู้ไป
พัฒนา  ตามแนวทาง
ระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จ านวน 80 
แปลง 

100 71,825,600 59,048,349.31 82.21 

 

 



หน้าที่ ๒ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ  

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  
(บาท) 

รอบที่ 2 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

6 โครงการขับเคลื่อนแผน
แม่บทสมุนไพรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน   

0701319020000000  6,635,200 ราย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมี
องค์ความรู้ระบบการปลกู
พืชสมุนไพรอย่างครบวงจร 
จ านวน 1,340 ราย 

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมี
องค์ความรู้ระบบการปลกู
พืชสมุนไพรอย่างครบวงจร 
จ านวน 1,340 ราย 

100 6,635,200 4,504,323.96 67.89 

7 โครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในเขต 
ปฏิรูปที่ดิน 

0701319016000000  18,876,000 ไร่ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
น าองค์ความรู้ปรับเปลี่ยน
การท าการเกษตรตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จ านวน 2,850 ไร ่

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
น าองค์ความรู้ปรับเปลี่ยน
การท าการเกษตรตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จ านวน 2,850 ไร ่

100 18,876,000 14,635,690.26 77.54 

8 โครงการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม                 
(Zoning by Agri-Map) 

0701319024000000 17,615,500  ไร่ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
น าองค์ความรู้น าไปใช้ในการ
วางแผนการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการผลิตในพื้นที่การ
ผลิตที่ไม่เหมาะสม จ านวน 
20,000 ไร่ 

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
น าองค์ความรู้น าไปใช้ในการ
วางแผนการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการผลิตในพื้นที่การ
ผลิตที่ไม่เหมาะสม จ านวน 
20,000 ไร ่

100 17,615,500  14,969,839.99 84.98 

9 โครงการส่งเสริมระบบ 
วนเกษตรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 

0701319021000000  68,500,000  ไร่ พื้นที่ในเขต 
ปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม
ตามแนวทางวนเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเอง จ านวน 
65,000 ไร ่

พื้นที่ในเขต 
ปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม
ตามแนวทางวนเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเอง จ านวน 
66,198.30 ไร ่

100 68,500,000  62,141,373.74 90.72 

 9.1 กิจกรรมวนเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน 

0701319021000000 45,000,000 ไร่ พื้นที่ในเขต 
ปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม
ตามแนวทางวนเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเอง จ านวน 
45,000 ไร ่

พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ
การส่งเสริมตามแนวทางวน
เกษตรแบบพึ่งพาตนเอง 
จ านวน 45,862.90 ไร ่

-  -  

 9.2 กิจกรรมปลกูไม้
เศรษฐกิจในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 

0701319021000000 23,500,000 ไร่ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ
การส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ จ านวน 20,000 
ไร่ 

พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ
การส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ จ านวน 
20,335.40 ไร ่

-  -  
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ  

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  
(บาท) 

รอบที่ 2 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

10 การพัฒนาบุคลากร        
(งบอบรม) 

0701327001000000 
 

3,485,400  ครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
และสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้เพิ่มเติม จ านวน 974 
ราย 

เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
และสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้เพิ่มเติม จ านวน 974 
ราย 

100 3,485,400  3,143,680.60 90.20 

 
    1. การฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิรูป

ที่ดินขั้นที่ 1 รุ่นที่ 33 เจา้หน้าที่
ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและ
สัมมนา จ านวน 60 ราย 

1. การฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิรูป
ที่ดินขั้นที่ 1 รุ่นที่ 33 เจา้หน้าที่
ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและ
สัมมนา จ านวน 60 ราย 

    

 
 

   
2. การฝึกอบรม หลักสูตรการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
และสัมมนา จ านวน 80 ราย 

2. การฝึกอบรม หลักสูตรการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
และสัมมนา จ านวน 80 ราย 

  
 

  

     3. การฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ส ารวจ เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 90 
ราย 

3. การฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ส ารวจ เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 90 
ราย 

   
 
 
 

 

     4. การฝึกอบรม หลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
งานด้านพัสดุ เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้า
รับการฝึกอบรมและสัมมนา 
จ านวน 350 ราย 

4. การฝึกอบรม หลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
งานด้านพัสดุ เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้า
รับการฝึกอบรมและสัมมนา 
จ านวน 350 ราย 

    

     5. การฝึกอบรม หลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 
90 ราย 

5. การฝึกอบรม หลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 
90 ราย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ  

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  
(บาท) 

รอบที่ 2 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

     6. การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูป
ที่ดิน เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน  
90 ราย 

6. การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการพื้นที่
ปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่ที่ได้
เข้ารับการฝึกอบรมและ
สัมมนา จ านวน  
90 ราย 

    

     7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2561 เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมและสัมมนา 
จ านวน 100 ราย 

7. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2561 
เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 
จ านวน 100 ราย 

    

     8.การฝึกอบรม หลักสูตร 
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้าง
ศักยภาพ เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมและสัมมนา 
จ านวน 30 ราย 

8.การฝึกอบรม หลักสูตร 
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
สร้างศักยภาพ เจ้าหน้าที่ที่
ได้เข้ารับการฝึกอบรมและ
สัมมนา จ านวน 30 ราย 

 
 
 

   

 เฉลี่ยผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 97.36 เฉลี่ยผลการเบิกจ่าย (GFMIS) 83.92 
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หมายเหตุ 

 สูงกว่าเป้าหมาย 

 เป็นไปตามเป้าหมาย          

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

                

 ผลการเบิกจ่าย GFMIS 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลผลิตโครงการ 

ดีมาก 
(ต้ังแต่ 90-100%) 

ดี 
(ต้ังแต่ 70-89.9%) 

ปรับปรุง 
(ต่ ากว่า 70%) 

ดีมาก 
(ต้ังแต่ 90-100%) 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

ส.ป.ก. 
 

ดี 
(ต้ังแต่ 70-89.9%) 

 เป็นไปตามเป้าหมาย  

ปรับปรุง 
(ต่ ากว่า 70%) 

  ต่ ากว่าเป้าหมาย 


