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 การติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรวบรวมผลการด าเนินงาน
ของกิจกรรมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จ านวน 16 กิจกรรม และ
โครงการเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ใช้งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จ านวน 13 โครงการ  
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ณ วันที่  30 กันยายน 2566 พบว่า การเบิกจ่าย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,374.9475 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 98.66 ของงบประมาณต้นปี จ านวน 
1,393.6705 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 96.03 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 1,431.8640 
ล้านบาท และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
เพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและ 
เป็นภารกิจของ ส .ป .ก .  ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ .  ๒๕๖6 ที่ ใช้ งบประมาณกองทุนฯ  วันที ่
30 กันยายน 2566 พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น จ านวน 158.5506 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
81.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 
194.2603 ล้านบาท  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ณ วันที่  30 กันยายน 2566 พบว่า การใช้จ่ าย
งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น จ านวน 1,431.2515 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร จ านวน 1,431.8640 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของกิจกรรมตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมบริหารจัดการ
ที่มีผลงานไม่เป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ กิจกรรมขุดสระเก็บน้ าสาธารณะที่มีผลงานไม่เป็นไปตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ณ 30 กันยายน 2566) ส่วนโครงการเพ่ือการปฏิรูปที่ดินฯ ที่ใช้งบประมาณกองทุนฯ 
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดทุกโครงการ ยกเว้นโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่มีผลงานไม่เป็นตามแผนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และโครงการบริหาร
จัดการที่ดินเอกชนที่มีผลงานไม่เป็นตามแผนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
จ านวน 40 แปลง ครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 94.57 และมูลค่า
ผลผลิตของสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.98 

 การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน พ้ืนที่ฯ ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน จ านวน 55,877 
ไร่ และพ้ืนที่ด าเนินการมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน ร้อยละ 79.53 โดยท าให้มีชนิดพันธุ์ไม้ 
ในแปลง ชนิดปศุสัตว์/ประมง และพ้ืนที่มีแหล่งน้ า/พ้ืนที่กักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น มีลดการใช้สารเคมี และมีการจัด
แนวกันสารเคมีเข้าแปลง และเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 การพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรฯ ได้รับการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
จ านวน 2,016 ราย 90 กลุ่ม รายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.54 สหกรณ์การเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 93.33 

การส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรโรงอบฯ สามารถเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ร้อยละ 32.60 
โดยกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ า 
จ านวน 40 แห่ง  

การตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยตามการปฏิบัติตามการเกษตรที่ดีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ร้อยละ 88.20 
ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

การส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม
ตามแนวทางพระราชด าริ จ านวน 1,813 ราย เกษตรกรน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติและได้ผลจริง 
ร้อยละ 63.93 และมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  

การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ท าให้มีอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (อสปก.) เกษตรกร 
ผู้น าเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน/ปราชญ์เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จ านวน 1,586 ราย และน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้ประโยชน์ด้านประชาสัมพันธ์น าไปบอกต่อ/ถ่ายทอด/ให้ค าปรึกษา และข้อแนะน าให้กับผู้อื่น 

การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง จ านวน 800 ราย และเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 166 ราย 
แบ่งเป็นผู้ประกอบการ ส.ป.ก.จังหวัด จ านวน 91 ราย และผู้ประกอบการ ส.ป.ก.ส่วนกลาง จ านวน 75 ราย 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงรวมได้รับ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัย และส่งเสริมอาชีพ จ านวน 16 พื้นที่ เกษตรกรได้รับการพัฒนา
อาชีพ จ านวน 500 ราย และเกษตรกร ร้อยละ 99.40 ที่ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 
โดยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ต่อปี 

การบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท า
ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน จ านวน 25,441 ราย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าท าประโยชน์ด้วยตนเองตามสิทธิ 
ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 97.11 ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าท าประโยชน์ด้วยตนเอง เนื่องจากให้ทายาทและ 
ญาติเข้าท าประโยชน์ในที่ดินแทน จากการที่เกษตรกรอายุมากและต้องการให้บุตรหลานได้สืบทอดการท า
เกษตรกรรมในที่ดินต่อจากตนเอง ตลอดจนเกษตรกรได้รับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน จ านวน 
429,107 ราย และผู้มารับบริการ ร้อยละ 99.92 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป  
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การเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการด าเนินการปีแรก 
ที่สามารถลดการเผาของพ้ืนที่เกษตรกรรม ได้มากถึง 10,013 ไร่ 

การขุดสระเก็บน้ าสาธารณะ ท าให้มีพ้ืนที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ า จ านวน 758 ไร่ 
สามารถกักเก็บน้ าได้ จ านวน 660,431 ลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์การบริหารจัดการน้ า จ านวน
621 ครัวเรือน 

การส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกล้าพันธุ์สมุนไพรของศูนย์ฯ จ านวน 233 ราย  

การตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครอง จ านวน 
2,607,271 ไร่ 

การจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ขอรับบริการได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดิน
ชุมชน ส าหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรณีที่ อยู่อาศัย 
และรายกิจการอื่นตามประกาศ คปก. ก าหนด ข้อ 1.5 จ านวน 11,364 ราย 

การบริหารจัดการที่ดินเอกชน ท าให้มีที่ดินเอกชนที่มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จ านวน 5,724 ไร่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ และจัดซื้อ ที่ดินที่ มี 
ความเหมาะสมในการท าการเกษตรและราคาที่ดินเพ่ือน ามาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท ากิน จ านวน 2,074 ไร่ 

การจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. โดยมีระวางแผนที่ต้นฉบับ มาตราส่วน 1 : 
4,000 (UTM WGS 1984) ขนาดA1 จ านวน 381,093 ไร่ 

การตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. โดยมีจ านวนแปลงที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน
การรังวัดและแผนที่ระเบียบ ส.ป.ก.ว่าด้วย มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รู ปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 1,223,779 ไร่ 

การส ารวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS สามารถหมุดหลักฐานแผนที่ พ้ืนหลักฐาน 
WGS 1984 ครอบคลุมพ้ืนที่ จ านวน 362,500 ไร่ 

การส ารวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network ในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน จ านวน 
357,500 ไร่ 

การส ารวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต หลักเขตที่ดินแปลงที่ดินชุมชนได้รับ 
การกระจายค่าบนพ้ืนฐาน WGS 1984 เพ่ือใช้เป็นหมุดหลักฐานแผนที่ย่อย ครอบคลุมพ้ืนที่ จ านวน 357,500 ไร่ 
 



 
 
 
 
 

ภารกิจหลัก  
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้เกษตรกรได้มีที่ท ำกิน 
เพ่ือยังชีพอย่ำงพอเพียงและยั่งยืน โดยกำรปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและกำรถือครองในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
รวมถึงกำรจัดที่อยู่อำศัยในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้น โดยน ำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืน 
จำกเจ้ำของที่ดินที่มิได้ท ำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อกำรครองชีพ
และสถำบันเกษตรกรได้เช่ำซื้อ เช่ำ หรือเข้ำท ำประโยชน์ และให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ
เกษตรกรรม กำรปรับปรุงทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต ตลอดจนกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

วิสัยทัศน์  

องค์กำรทันสมัยในกำรจัดกำรกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกร 

เป้าประสงค์  

คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประกอบอำชีพเกษตรกรรมได้อย่ำงยั่งยืน 

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน  

1. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิต กำรเพ่ิมมูลค่ำ และควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้ำท ำประโยชน์ในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 
3. พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภคเพ่ิมข้ึน 
4. เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มีควำมเข้มแข็ง 

น ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตร เพ่ือยกระดับรำยได้เกษตรกรและ
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

5. พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน 

เป้าหมายหน่วยงาน  

1. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตภำคเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
2. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้และปัจจัย 

กำรผลิต (ที่ดิน) 
3. พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมีจุดควำมร้อนลดลง 
4. สร้ำงและพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 
 
 
 

 

 
ส่วนท่ี 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ท่ี 1 
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การด าเนินงานของ ส.ป.ก.  
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส.ป.ก. ด ำเนินงำน 1 ผลผลิต 23 โครงกำร ภำยใต้ 6 แผนงำน 
ของยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ส ำหรับงบประมำณ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
เงินงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 และเงินนอก
งบประมำณจำกกองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

งบประมาณ / แผนงาน ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม 
ก. เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
1. แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำน 
กำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 

ผลผลิตกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 กิจกรรมบริหำรจัดกำร 

2. แผนงำนยุทธศำสตร์
กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 

2.1 โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 กิจกรรมส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

2.2 โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน 
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

2.3 โครงกำรพัฒนำธุรกิจชุมชน 
 กิจกรรมพัฒนำธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (งบลงทุน) 

2.4 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตรชีวภำพ 
 กิจกรรมส่งเสริมกำรแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงำนแสงอำทิตย์

ต้นทุนต่ ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 
2.5 โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

 กิจกรรมตรวจรับรองสินค้ำเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำมมำตรฐำน GAP 
3. แผนงำนยุทธศำสตร์
เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 

3.๑ โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 กิจกรรมพัฒนำและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 
 กิจกรรมพัฒนำตำมแนวทำงพระรำชด ำริ 

3.2 โครงกำรพัฒนำผู้แทนเกษตรกร 
 กิจกรรมพัฒนำผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

4. แผนงำนบูรณำกำร
พั ฒ น ำ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
เศรษฐกิจฐำนรำก 

4.๑ โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 กิจกรรมพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart  Farmer) 

4.๒ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร 
 กิจกรรมบริหำรจัดกำรพื้นที่ท่ีดินแปลงรวม 

4.3 โครงกำรบริหำรจัดกำรที่ดินท ำกินแก่เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำส 
 กิจกรรมศูนย์บริกำรประชำชน 
 กิจกรรมจัดที่ดิน 

5. แผนงำนยุทธศำสตร์
จั ด ก ำ ร ม ล พิ ษ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

โครงกำรเฝ้ำระวังกำรเผำซำกพืช วัชพืช และวัสดุทำงกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 กิจกรรมเฝ้ำระวังกำรเผำซำกพืช วัชพืช และวัสดุทำงกำรเกษตรในเขต

ปฏิรูปที่ดิน 
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งบประมาณ / แผนงาน ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม 
6. แผนงำนบูรณำกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ ำ 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 กิจกรรมขุดสระน้ ำพร้อมระบบส่งน้ ำ 
 กิจกรรมขุดสระเก็บน้ ำสำธำรณะ 

ข. เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
1. แผนงำนยุทธศำสตร์
กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 

1.๑ โครงกำรพัฒนำธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  
1.๒ โครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
1.๓ โครงกำรส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน  
1.4 โครงกำรส่งเสริมและขยำยพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน  

2. แผนงำนบูรณำกำร
พั ฒ น ำ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
เศรษฐกิจฐำนรำก 
 

2.1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร 
 กิจกรรมยกระดับรำยได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

2.2 โครงกำรตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
2.3 โครงกำรจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
2.4 โครงกำรบริหำรจัดกำรที่ดินเอกชน 

 กิจกรรมกำรจัดหำที่ดินเอกชน 
 กิจกรรมกำรจัดที่เอกชน 7 กิจกรรม 

2.5 โครงกำรจัดท ำและปรับปรุงฐำนข้อมูลที่ดิน และแผนที่ กมร.  
2.6 โครงกำรตรวจสอบมำตรฐำนแผนที่ตำมระเบียบ กมร.  
2.7 โครงกำรส ำรวจวำงโครงหมุดหลักฐำนแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS  
2.8 โครงกำรส ำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมำตรฐำน RTK GNSS Network 

ในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน  
2.9 โครงกำรส ำรวจวำงโครงหมุดหลักฐำนแผนที่ และปักหลักเขต  
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน  

ผลสัมฤทธิ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. เกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ ดิ นได้ รั บกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรผลิต 
กำรเพ่ิมมูลค่ำ และควำม
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรผู้น ำ
องค์ควำมรู้ไปปฏิบัติ มีรำยได้
เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 18.12  

2. เกษตรกรได้รับสิทธิ
เข้ำท ำประโยชน์ในที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น 

2.1 พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ได้รับกำรปรับปรุงสิทธิกำร 
ถือครองให้เกษตรกรเข้ำถึงได้  

243,250 ไร ่ 258,258 ไร ่  

2.2 พ้ืนที่เป้ำหมำยมแีผนพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน/แผนพัฒนำ
ระบบสำธำรณูปโภคที่เหมำะสม
กับภูมินิเวศ  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  

2.3 เกษตรกรเข้ำท ำประโยชน์
ในที่ดิน  

ร้อยละ 95 ร้อยละ 97.11  

3.  พ้ืนที่ ใน เขตปฏิ รูป
ที่ ดิ น ได้ รั บกำร พัฒนำ
แหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค
และบริโภคเพ่ิมข้ึน 

3.1 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์จำกกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำ  

621 ครัวเรือน 621 ครัวเรือน  

3.2 พ้ืนที่รับประโยชน์จำกกำร
พัฒนำแหล่งน้ ำในเขตปฏิรูปที่ดิน  

1,060 ไร ่ 758 ไร่ X 

3.3 ปริมำตรกักเก็บน้ ำ  795,800 ลบ.ม. 660,431 ลบ.ม. X 
4. เกษตรกรและสถำบัน
เกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ ดิ น ได้ รั บกำร พัฒนำ
ศักยภำพให้มีควำมเข้มแข็ง 
น ำ ไ ป สู่ ก ำ ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต
แ ล ะส ร้ ำ ง มู ล ค่ ำ เ พ่ิ ม
ใ ห้ กั บ สิ น ค้ ำ เ ก ษ ต ร 
เ พ่ื อ ย ก ร ะดั บ ร ำ ย ไ ด้
เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ส ร้ ำ ง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

4.1 พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ได้รับกำรฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน  

56,180 ไร ่
 

55,877 ไร่ X 
 

 
4.2 ร้อยละ 60 ของเกษตรกร
ผู้ น ำองค์ ควำมรู้ ไปปฏิบั ติ 
มีรำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน
เกษตรเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่ำ     
ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 44.31 
 

 

4.3 สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 91 

ร้อยละ 93.33  

4.4 วิ ส ำหกิ จชุ มชน/กลุ่ ม
เกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง  

ไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 30 

ร้อยละ 50.68  

5. พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน
ได้รับกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน 

เกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และมีเครือข่ำยเกษตร
ปลอดเผำ 

1,000 รำย 1,005 รำย  
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายหน่วยงาน 

เป้าหมายหน่วยงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ผลิตภำคเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 

1 .1  มู ล ค่ ำ สิ น ค้ ำ เ ก ษ ต ร
ปลอดภั ย ต ำมกำ รปฏิ บั ติ 
ทำงกำรเกษตรที่ดีและเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 10  

 1.2 มูลค่ำสมุนไพรและสินค้ำ
จำกฐำนชีวภำพเพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 5 

ร้อยละ 32.6๐  

 1.3 มูลค่ำผลผลิตของสินค้ำ
เกษตรส ำคัญในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 15 

ร้อยละ 16.98  

2. สร้ำงโอกำสและควำม
เสมอภำคให้กับเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินในกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้และ
ปัจจัยกำรผลิต (ที่ดิน) 
 
 

2.1 เกษตรได้รับกำรพัฒนำ
และส่งเสริมอำชีพ 

ไม่น้อยกว่ำ    
800 รำย 

800 รำย  
 

2.2 เกษตรกรได้รับสิทธิเข้ำ
ท ำประโยชน์ในที่ดิน 

ไม่น้อยกว่ำ
37,000 รำย 

36,805 รำย X 

2.3 เกษตรเป้ำหมำยที่น้อม
น ำแนวพระรำชด ำริไปปฏิบัติ
และได้ผลจริง  

ไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 63.93  
 

3. พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน 
มีจุดควำมร้อนลดลง 

3.1 พ้ืนที่เกษตรกรรมในเขต
ปฏิรูปที่ดินลดกำรเผำ  

ไม่น้อยกว่ำ 
10,000 ไร ่

10,013 ไร่  
 

 3.2 เกษตรกรที่ผ่ำนกำรฝึก
อบรบน ำควำมรู้ไปใช้  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 99.80  
 

4 .  ส ร้ ำ ง แ ล ะ พั ฒนำ 
แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

4.1 พ้ืนที่รับประโยชน์จำก
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำในเขต
ปฏิรูปที่ดิน  

1,060 ไร ่
 

758 ไร่ X 

 4.2 ปริมำตรกักเก็บน้ ำ 795,800  
ลบ.ม. 

660,431 
ลบ.ม. 

X 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม 
ผลผลิต / โครงการ /

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผลผลิตกำรปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม: กิจกรรม
บริหำรจัดกำร1 

ส ำนั กงำนกำรปฏิ รู ปที่ ดิ น 
เ พ่ื อ เกษตรกรรมสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจตำม
กฎหมำยและสอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐบำล 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 99.91 X 

2. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
2 .1  โ คร งกำร ระบบ
ส่ ง เ ส ริ ม เ ก ษ ต ร แ บ บ
แปลงใหญ่ :  กิ จกรรม
ส่งเสริมกำรเกษตรแบบ
แปลงใหญ่1 
 
 
 

1) พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่
ได้รับกำรพัฒนำตำมแนวทำง
ระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

40 แปลง 40 แปลง  

2 )  ร้ อยละของครั ว เ รื อน
เกษตรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 94.57  

3) มูลค่ำผลผลิตของสินค้ำ
เกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 15 

ร้อยละ 16.98  

2.2 โครงกำร พัฒนำ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

1) พ้ืนที่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม ให้ เป็ น
เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

56,180 ไร ่ 55,877 ไร ่ X 

2) พ้ื นที่ ด ำ เนิ นกำรมี กำร
ปรั บเปลี่ ยนเ ข้ ำ สู่ ก ำ ร ท ำ
เกษตรกรรมยั่งยืน  

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 40 

ร้อยละ 79.53  

3) มูลค่ำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ 
(พืชอำหำร) เพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 6  

4) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร
มีรำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน
เกษตรเพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 

 

2.2.1 กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนำเกษตรทฤษฎี
ใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน1 

1)  พ้ืนที่ ในเขตปฏิรูปที่ ดิน
ได้ รั บกำ รส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ ป็ น
เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ 

2,700 ไร ่
 

2,700 ไร ่  

2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100  
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ผลผลิต / โครงการ /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3) ร้อยละของพ้ืนที่ที่ส่งเสริม 
(ขั้นที่ 1) มีกำรปรับเปลี่ยน
เข้ำสู่ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 82.49  

 4) ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรเกษตรทฤษฎี
ใหม่ (ขั้นที่ 3) เข้ำสู่ระบบกำร
รับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 21.06  

2.2.2 โครงกำรส่งเสริม
เกษตรอินทรี ย์ ใน เขต
ปฏิรูปที่ดิน2 

1)  พ้ืนที่ ในเขตปฏิ รูปที่ ดิ น
ได้ รั บกำ รส่ ง เ ส ริ ม เ กษ ตร
อินทรีย์  

8,480 ไร ่ 8,480 ไร ่  

 2) ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับ
ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ น ขั้ น ที่  1 
มีกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย ์

ร้อยละ 40 ร้อยละ 75.01  

3) ร้อยละของพ้ืนที่ที่ ได้รับ
กำรส่งเสริมในขั้นที่ 3 พร้อม
เข้ำสู่ระบบตรวจรับรองมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 67.98  

4) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร
มีรำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน
เกษตรเพ่ิมข้ึน  

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 

 

5) มูลค่ำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ 
(พืชอำหำร) เพ่ิมข้ึน  

ไม่น้อยกว่ำ        
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 6  

2.2.3 โครงกำรส่งเสริม
ระบบวนเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน2 

1)  พ้ืนที่ ในเขตปฏิรูปที่ ดิ น
ได้รับกำรส่งเสริมเป็นระบบ 
วนเกษตร   

45,000 ไร ่ 44,697 ไร ่ X 

2) ร้อยละของเกษตรกร (ขั้น
ที่ 1) ที่ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้
ไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 86.52  

3) ร้อยละของพ้ืนที่ส่ งเสริม 
(ข้ันที่ 1) ที่มีกำรปรับเปลี่ยน
เข้ำสู่ระบบวนเกษตร 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 79.60  

4)  ร้ อยละของ เกษตรกร 
(ขั้นที่ 2) มีรำยได้เงินสดสุทธิ
ครั ว เ รื อน เกษตร  เ พ่ิมขึ้ น 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 76.64  
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ผลผลิต / โครงการ /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.3 โครงกำร พัฒนำ
ธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูป
ที่ดิน1 และ 2 

1) กลุ่ มเกษตรกร วิสำหกิจ
ชุมชน สหกรณ์กำรเกษตรใน
เขตปฏิ รู ปที่ ดิ น ได้ รั บกำร
พัฒนำธุรกิจชุมชน  

2,000 รำย        
88 กลุ่ม 

2,016 รำย      
90 กลุ่ม 

 

 2) กลุ่ มเกษตรกร วิสำหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์กำรเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 98.41  

 3) รำยได้สุทธิครัวเรือนเกษตร
เพ่ิมข้ึน  

ไม่น้อยกว่ำ     
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 20.54  

 4) สหกรณ์กำรเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดินมีควำมเข้มแข็งใน
ระดับ 1 และ 2  

ไม่น้อยกว่ำ       
ร้อยละ 91 

ร้อยละ 93.33  

 5) กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจ
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  

ร้อยละ 30 ร้อยละ 50.68  

 6) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 98.41  

2.4 โครงกำรส่งเสริมและ
พั ฒ น ำ สิ น ค้ ำ เ ก ษ ต ร
ชีวภำพ: กิจกรรมส่งเสริม
กำรแปรรูปสมุนไพรด้วย
โรงอบพลังงำนแสงอำทิตย์
ต้นทุนต่ ำในเขตปฏิรูป
ที่ดิน1 

1) กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ ดิ นได้ รั บกำรส่ งเสริ มกำร 
แปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบ
พลังงำนแสงอำทิตย์ต้นทุนต่ ำ  

40 แห่ง 
 
 
 

40 แห่ง 
 
 

 
 

2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่ำน
กำรอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100  

3) มูลค่ำสินค้ำสมุนไพรในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น  

ไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 5 

ร้อยละ 32.60  

4) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร 
มีรำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน
เกษตรเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่ำ     
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 78.62  

2.5 โครงกำรยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร: กิจกรรมตรวจ
รับรองสินค้ำเกษตรใน
เ ข ต ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น ต ำ ม
มำตรฐำน GAP1 

1)  เกษตรกรในเขตปฏิ รูป
ที่ดินได้รับกำรตรวจรับรอง
มำตรฐำน GAP 

500 รำย 
 

631 รำย 
 

 
 

 
2) ร้อยละของเกษตรกรใน
เขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรตรวจ
รับรองมำตรฐำน GAP 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 88.20  
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ผลผลิต / โครงการ /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3)  มู ล ค่ ำ สิ น ค้ ำ เ ก ษ ต ร
ปลอดภัยตำมกำรปฏิบัติตำม
กำรเกษตรที่ดีเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 10  

2.6 โครงกำรส่งเสริม
และขยำยพันธุ์พืชในเขต
ปฏิรูปที่ดิน2 

1) กล้ำพันธุ์สมุนไพรที่ผลิต
โดยศูนย์ตำมแผนงำนได้รับ
กำรจัดส่งให้แก่เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน จ ำนวน 31 จังหวัด 
เ พ่ื อ น ำ ไ ป ป ลู ก ใ น แ ป ล ง
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  เ ป็ น อ ำ ชี พ
ทำงเลือกในกำรเสริมสร้ ำง
รำยได้ 

200,000 กล้ำ 200,000 กล้ำ  

2)  เกษตรกรในเขตปฏิ รูป
ที่ดินได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้
เกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตกล้ำ
พันธุ์สมุนไพรของศูนย์ฯ  

100 รำย 233 รำย  

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
3.1 โครงกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ1 

1) เกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินได้รับกำรส่งเสริมตำม
แนวทำงพระรำชด ำริ  

1,800 รำย 1,813 รำย  

2) เกษตรกรเป้ำหมำยที่น้อมน ำ
แนวพระรำชด ำริ ไปปฏิบัติ
และได้ผลจริง 

ไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 63.93  

3) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร
มีรำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน
เกษตรเพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 

 

3.1.1 กิ จกรรมพัฒนำ
และส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 

1)  เกษตรกรในเขตปฏิ รูป
ที่ ดิ น ได้รับกำรส่งเสริมตำม
แนวทำงพระรำชด ำริ  

800 รำย 802 รำย  

2) เกษตรกรเป้ำหมำยที่น้อมน ำ
แนวพระรำชด ำริ ไปปฏิบัติ
และได้ผลจริง  

ไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 61.85  

3.1.2 กิจกรรมพัฒนำ
ตำมแนวทำงพระรำชด ำริ 

1) เกษตรกรเป้ำหมำยได้รับ
กำรส่ ง เสริมตำมแนวทำง
พระรำชด ำริ  

1,000 รำย 1,011 รำย  
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ผลผลิต / โครงการ /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2) เกษตรกรเป้ำหมำยที่น้อมน ำ
แนวพระรำชด ำริ ไปปฏิบัติ
และได้ผลจริง 

ไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 66  

3) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร
มีรำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน
เกษตรเพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 

 

3.2 โ คร งกำร พั ฒนำ
ผู้แทนเกษตรกร: กิจกรรม
พัฒนำผู้แทนเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน1 

1)  ผู้ แทนเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินได้รับกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้  

1,584 รำย 1,586 รำย  

2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 97.10  

3) ร้อยละของผู้แทนเกษตรกร
มีส่ วนร่ วมในกระบวนกำร
ปฏิรูปที่ดิน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 96.84  

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
4 .1 โครงกำร พัฒน ำ
เกษตรกรปรำดเปรื่อง 
(Smart Farmer): กิจกรรม
พั ฒ น ำ เ ก ษ ต ร ก ร
ปรำดเปรื่องในเขตปฏิรูป
ที่ดิน (Smart Farmer)1 

1)  เกษตรกรในเขตปฏิ รูป
ที่ ดิ น ได้ รั บกำร พัฒนำเป็ น
เกษตรกรปรำดเปรื่อง  

800 รำย 
 
 

800 รำย 
 
 

 
 

 
2) เกษตรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 98.13  

3) เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ
เป็นผู้ประกอบกำร 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20.75  

4) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร
มีรำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน
เกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 26.24  

5) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร
ที่ ไ ด้ รั บกำร พัฒนำ ให้ เ ป็ น
ผู้ประกอบกำรมีรำยได้เงินสด
สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 15 

ร้อยละ 23.94  

4.2 โครงกำรส่ง เสริม
และพัฒนำอำช ีพ เ พื ่อ
แก้ไขปัญหำที่ดินท ำกิน
ของเกษตรกร  

1) พ้ืนที่แปลงรวมได้รับกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำ
ที่อยู่อำศัยและส่งเสริมอำชีพ  

16 พ้ืนที ่
 

16 พ้ืนที ่  

2) เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ
เพ่ือยกระดับรำยได ้

500 รำย 500 รำย  
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ผลผลิต / โครงการ /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 99.40  

4) รำยได้เฉลี่ยของเกษตรกร
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร
มีรำยได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนต่อป ี

ร้อยละ 6 ร้อยละ 6  

5) ร้อยละของพ้ืนที่เป้ำหมำย
มี แ ผ น พั ฒ น ำ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง
พ้ืนฐำน/แผนพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคที่เหมำะสมกับ
ภูมินิเวศ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  

4.2.1 กิจกรรมบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่ที่ดินแปลง
รวม1 

1) พ้ืนที่แปลงรวมได้รับกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำ
ที่อยู่อำศัยและส่งเสริมอำชีพ  

16 พ้ืนที ่
 
 

16 พ้ืนที ่
 
 

 
 

 
2) ร้อยละของพ้ืนที่เป้ำหมำย
มี แ ผ น พั ฒ น ำ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง
พ้ืนฐำน/แผนพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคที่เหมำะสมกับ
ภูมินิเวศ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  

4.2.2 กิจกรรมยกระดับ
รำยได้เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือลดควำม
เหลื่อมล้ ำ2 

1) เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ
เพ่ือยกระดับรำยได ้

500 รำย 
 

500 รำย 
 

 
 

2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 99.40  

3)  ร้อยละของเกษตรกรมี
รำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน
เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 86.60  

4.3 โครงกำรบริ ห ำ ร
จัดกำรที่ ดิ นท ำกินแก่
เกษตรกรรำยย่อยและ
ผู้ด้อยโอกำส 

1) เกษตรกรได้รับสิทธิเข้ำท ำ
ประโยชน์ในที่ดิน  

37,000 รำย 
 

36,805 รำย 
 

X 

2) พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับ
กำรตรวจสอบกำรถือครอง 

2,500,000 
ไร่ 

2,607,271 
ไร่ 

 

3) ผู้มำรับบริกำรศูนย์บริกำร
ประชำชน  

180,000 รำย 429,107 รำย  
 

 4) ร้อยละของเกษตรกรเข้ำ
ท ำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 97.11  
 



15 
 

ผลผลิต / โครงการ /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3.1 กิจกรรม
ศูนย์บริกำรประชำชน1 

1) เกษตรกรที่มำรับบริกำร ณ 
ศูนย์บริกำรประชำชน   

180,000 รำย 429,107 รำย  
 

2) ประชำชน/เกษตรกร ได้รับ
บ ริ ก ำ ร จ ำ ก ศู น ย์ บ ริ ก ำ ร
ประชำชนเคลื่อนที่  

400 ต ำบล 453 ต ำบล  
 

3) ร้อยละของผู้มำรับบริกำร
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำกขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 99.92  
 

4.3.2 กิจกรรมจัดที่ดิน1 1) เกษตรกรได้รับสิทธิเข้ำท ำ
ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน  

24,000 รำย 25,441 รำย  
 

2) ร้อยละของเกษตรกรเข้ำ
ท ำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 97.11  
 

3)  พ้ืนที่ ในเขตปฏิรูปที่ ดิ น
ได้รับกำรปรับปรุงสิทธิกำรถือ
ครองที่ดินให้เกษตรกรเข้ำถึงได ้ 

240,000 ไร ่ 251,693 ไร ่  
 

4.4 โครงกำรตรวจสอบ
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน2 

1) พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับ
กำรตรวจสอบกำรถือครอง 

2,500,000 
ไร่ 

2,607,271 
ไร่ 

 
 

2)  เกษตรกรผู้ ได้รับกำรจัด
ที่ดินปฏิบัติตำมระเบียบฯ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 98.13  
 

4.5 โครงกำรจัดที่ดิน
ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน2 

1) ผู้ขอรับบริกำรได้รับอนุญำต
ให้เข้ำท ำประโยชน์ที่ดินในเขต
ที่ดินชุมชน ส ำหรับกิจกำรที่เป็น
กำรสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรณีที่อยู่อำศัย และรำยกิจกำร
อ่ืนตำมประกำศ คปก. ก ำหนด 
ข้อ 1.5  

13,000 รำย 11,364 รำย X 

4.6 โครงกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินเอกชน: 
กิจกรรมกำรจัดหำที่ดิน
เอกชนและกิจกรรมกำร
จัดที่เอกชน 7 กิจกรรม2 

1) ร้อยละของที่ดินเอกชนที่มี
ควำมเหมำะสมในกำรประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 144.73  
 

2) ร้ อยละของกำรจัดที่ ดิน
เอกชนทั้ง 7 กิจกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 74.42 X 

4.7 โครงกำรจัดท ำและ
ปรับปรุงฐำนข้อมูลที่ดิน
และแผนที่ กมร.2 

ระวำงแผนที่ต้นฉบับ มำตรำ
ส่วน 1 : 4,000 (UTM WGS 
1984) ขนำดA1 

353,000 ไร ่ 381,093 ไร ่  
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ผลผลิต / โครงการ /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.8 โครงกำรตรวจสอบ
มำตรฐำนแผนที่ ต ำม
ระเบียบ กมร.2 

แปลงที่ได้รับกำรตรวจสอบ
มำตรฐำนกำรรังวัดและแผนที่
ร ะ เบี ยบ  ส . ป . ก .  ว่ ำ ด้ ว ย 
มำตรฐำนระวำงแผนที่และ
แ ผ น ที่ รู ป แ ป ล ง ที่ ดิ น 
ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 

1,000,000 
ไร่ 

1,223,779 
ไร่ 

 
 

4.9 โครงกำรส ำรวจวำง
โครงหมุดหลักฐำนแผนที่
ด้วยเครื่อง GNSS2 

1)  ห มุ ด ห ลั ก ฐ ำ น แ ผ น ที่ 
พ้ื นหลั กฐำน  WGS 1984 
ครอบคลุมพ้ืนที่  

360,000 ไร ่ 362,500 ไร ่  
 

2)  ร้อยละของผลงำนที่ ได้
รำยงำนผลกำรส ำรวจรังวัด
ออนไลน์ “ส่งสุข”  

ไม่น้อยกว่ำ     
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 101  
 

4.10 โครงกำรส ำรวจ
รั ง วั ดปรั บปรุ ง แผนที่
แปลงที่ ดิ นมำตรฐำน 
RTK GNSS Network ใน
พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน2 

1) แผนที่รูปแปลงที่ดินได้รับ
กำรปรับปรุงตำมมำตรฐำน 
RTK GNSS Network  

200,000 ไร ่
 
 

204,381 ไร ่
 

 

2)  ร้อยละของผลงำนที่ ได้
รำยงำนผลกำรส ำรวจรังวัด
ออนไลน์ "ส่งสุข 

ไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 102  

4.11 โครงกำรส ำรวจ
วำงโครงหมุดหลักฐำน
แผนที่ และปักหลักเขต2 

1) หลักเขตที่ดินแปลงที่ดิน
ชุมชนได้รับกำรกระจำยค่ำบน
พ้ืนฐำน WGS 1984 เพ่ือใช้
เป็นหมุดหลักฐำนแผนที่ย่อย 
ครอบคลุมพ้ืนที่  

340,000 ไร ่ 357,500 ไร ่  
 

2)  ร้อยละของผลงำนที่ ได้
รำยงำนผลกำรส ำรวจรังวัด
ออนไลน์ "ส่งสุข"  

ไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 105  
 

5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรเฝ้ำระวังกำรเผำ
ซำกพืช วัชพืช และวัสดุ
ทำงกำรเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน: กิจกรรมเฝ้ำ
ระวั งกำร เผำซำก พื ช 
วัชพืช และวัสดุทำงกำร
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน1 

1)  เ กษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ก ำ ร
ถ่ำยทอดควำมรู้และมีเครือข่ำย
เกษตรปลอดเผำ  

1,000 รำย 
 

1,005 รำย  
 

2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่ำน
กำรอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 99.80  

3)  พ้ื น ที่ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ลด 
กำรเผำ 
 
 

10,000 ไร ่ 10,013 ไร ่  
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ผลผลิต / โครงการ /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ
เ พ่ือกำรเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน: กิจกรรมขุด
สระเก็บน้ ำสำธำรณะ1 

1) พ้ืนที่รับประโยชน์จำกกำร
พัฒนำแหล่งน้ ำในเขตปฏิรูปที่ดิน  

1,060 ไร่  758 ไร่ X 

2) ปริมำตรกักเก็บน้ ำ  795,800 ลบ.ม. 660,431 ลบ.ม. X 
3) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  

621 ครัวเรือน 621 ครัวเรือน  
 

หมำยเหตุ  1 ใช้งบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 2 ใช้งบประมำณกองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 



 
 
 
 
 

1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
 1.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดทำขึ ้นเพื ่อสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ - คน - สินค้า ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการการผลิตจนถึงตลาด ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเพ่ือยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้สามารถใช้ประโยชน์
ในที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ใช้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งผสมผสาน
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน โดยมีระยะเวลา 
ในการดำเนินงานตั้งแต ่1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ จำนวน 40 แปลง ซ่ึงเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,787 ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
จำนวน 1,690 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.57 และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที ่ดิน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.98  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม  
ภัยแล้ง โรคระบาดของแมลง ส่งผลให้ราคาผลผลิต
ตกต่ำ 

1) หาแนวทางการป้องกันผลกระทบดังกล่าว เช่น 
การกักเก็บน้ำ การนำสารชีวภาพมาใช้ในการกำจัด
แมลง 

๒) เกษตรบางรายส ู งอาย ุ  ขาดท ักษะการ ใช้
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 

๒) สร้างความตระหนักในการเร ียนรู ้ การปรับตัว 
การตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยีแก่เกษตรกร พร้อมทั้ง
ส่งเสริม และสนับสนุนให้แรงงานอายุน้อย ลูกหลาน 
ของเกษตรกรเข้ามาในภาคการเกษตรมากข้ึน 

3) เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ยังขาดอุปกรณ์ในการ
ดำเนินการรวบรวมผลผลิตและจำหน่ายร่วมกัน
ประกอบกับการรวมกลุ่มยังมีทุนในการดำเนินงาน 
ไม่มากพอที ่จะนำมารวบรวมผลผลิตและต่อรอง
ราคาตลาดได้ รวมถึงปัจจัยการผลิตที่ส่งผลให้ต้นทุน 
การผลิตสูงขึ้น 

3) ส่งเสริมเรื ่องการบริหารจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรแบบครบวงจร ตลอดจนสนับสนุนว ัสดุ
อุปกรณ์ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลผลิต 
 

4) พื ้นท ี ่ทำการเกษตรบางพ ื ้นท ี ่ย ั งขาดแคลน
สาธารณูปโภค ทั้งแหล่งไฟฟ้าและแหล่งน้ำ (แหล่งน้ำ
ที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในการเกษตร 

4) ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงาน MOU  
เพ่ือเข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ส.ป.ก. 

 
ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 

ที่ 1 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
หรือบางพื้นที่ไม่มีศักยภาพในการนำน้ำจากแหล่งน้ำ
ใกล้เคียงมาใช้ได้)  

 
                                              
                                                                                         
                                                                                     
 
 

 

 

 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 34.5727 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับจัดสรร 

(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 
ผล 

การใช้จ่าย 
ผล 

การเบิกจ่าย 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 34.5727  34.5369 34.4268 100.00 99.89 93.00 99.58 
 งบดำเนินงาน 34.5727  34.5369 34.4268 100.00 99.89 98.00 99.58 
 งบลงทุน - - - 100.00 - 75.00 - 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34.4268 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.58 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 34.5727 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 34.5369 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.89 
ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  

ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
   พื ้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ
พัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตร
แบบแปลงใหญ่  
    - แปลงพัฒนาต่อเนื่อง ปีท่ี 3 
    - แปลงพัฒนาต่อเนื่อง ปีท่ี 2 
    - แปลงปีท่ี 1 

แปลง แผน : 50 
ผล : 50 
 

18 
18 
14 

แผน : 40 
ผล : 40 

 
13 
13 
14 

แผน : 40 
ผล : 40 
 

13 
14 
13 

แผน : 40 
ผล : 40 

 
14 
13 
13 

   ร้อยละของเกษตรกรที ่ได้รับการ
ส ่งเสร ิมพ ัฒนาม ีรายได ้ เพ ิ ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 

ร้อยละ แผน : 50 
ผล : 50.60    

   ร ้อยละของกล ุ ่มเป ้าหมายนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

ร้อยละ  แผน : 60 
ผล : 70.04 

  

   ร้อยละของเกษตรกรที ่ผ ่านการ
ฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ 

ร้อยละ   แผน : 60 
ผล : 94.13 

แผน : 60 
ผล : 94.47 

   มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
 

แผน : 3 
ผล : 5.43 

  

   มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยในเขตปฏิรูปท่ีดินเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
 

 แผน : 5 
ผล : 13.19 

แผน : 15 
ผล : 16.98 

   รายได้เงินสุทธิทางการเกษตรของ
ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
 

 แผน : 3 
ผล : 3 

 

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) พบว่า
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นแปลงปีที่ 1 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีแรกของปีงบประมาณนั้น ๆ รวมจำนวน 54 แปลง เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม 
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เฉลี่ย ร้อยละ 94.3 และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที่ดิน 
เฉลี่ย 15.09 
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    (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.) 34.5727       34.5727        34.5369 99.90 99.90 
  งบดำเนินงาน 34.5727       34.5727        34.5369 99.90 99.90 
  งบลงทุน - - - - - 
2565 (พ.ร.บ.) 45.7944 45.7944 45.7548 99.91 99.91 
  งบดำเนินงาน 35.5727 35.5727 35.5352 99.89 99.89 
  งบลงทุน 10.2217 10.2217 10.2195 99.97 99.97 
2564 (พ.ร.บ.) 44.2776 44.2776 41.7429 94.28 94.28 
  งบดำเนินงาน 33.3618 33.2286 30.8014 92.33 92.70 
  งบลงทุน 10.9158 10.9868 10.9415 100.24 99.59 
2563 (พ.ร.บ.)  49.2497   44.0914  42.8613 87.03 97.21 
  งบดำเนินงาน  32.3178   29.6714  28.7091 88.83 96.76 
  งบลงทุน  16.9319  14.4200 14.1521 83.58 98.14 

 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร 
(ภาพรวม)

44.0914 44.2776 45.7944 34.5727

ผล (ภาพรวม) 42.8613 41.7429 45.7548 34.5369

0
10
20
30
40
50

จ า
นว

น 
(ล

้าน
บา

ท)

งบประมาณ (ภาพรวม) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 29.6714 33.2286 35.5727 34.5727

ผล (งบด ำเนินงำน) 28.7091 30.8014 35.5352 34.5369

0

10

20

30

40

จ า
นว

น 
(ล

้าน
บา

ท)

งบด าเนินงาน การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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จากข้อมูลงบประมาณต้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี ่ยเท่ากับ 43.4736 ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 42.1840 ล้านบาท และ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ 41.2239 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.83 ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ย
และร้อยละ 97.72 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉลี่ย  
 ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 0.1862 0.42 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 1.5169 3.43 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 11.2217 24.50 
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 3.5572 11.99   
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 2.3441 7.05 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 1.0000 2.81 
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 3.4332 23.81 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 0.7651 6.96 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ไม่มีงบลงทุน   

 จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
จำนวน 0.1862 ล ้านบาท และ 1.5168 ล ้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 และ 3.43 ตามลำดับ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 11.2217 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.50 เช่นเดียวกับ
งบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว จำนวน 3.5572 ล้านบาท และ จำนวน 
2.3441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.99 และ 7.05 ตามลำดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงจากปี
ที่แล้ว 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 
 ทั้งนี้ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 3.4332 ล้านบาท 
และจำนวน 0.7651 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.81 และ 6.96 ตามลำดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไมม่ีงบลงทุน  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบลงทุน) 14.4200 10.9868 10.2217

ผล (งบลงทุน) 14.1521 10.9415 10.2195

0
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งบลงทุน การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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 2.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน   
  1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นให้เกิด 
การปรับเปลี ่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี ่ยวมาทำเกษตรกรรมยั ่งยืนหรือเกษตรปลอดภัยที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก เปลี่ยนเป็นพึ่งพาตนเองได้ โดยการดำเนินงานที่น้อมนำแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่ มาบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ทำกิน ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิสังคม โดยจะเน้น
การจัดการที ่ด ินและน้ำที ่ม ีอยู ่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงส ุด ตามความเหมาะสมของพื ้นที ่และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบาก ให้สามารถผา่น
พ้นช่วงเวลาวิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำ ตลอดจนมุ่งหวังที ่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
ให้เกษตรกรดำเนินชีวิตอยู่ได้จากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความม่ันคงด้านความเป็นอยู่ เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันต่อ
ผู ้อื ่น รวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งของกลุ ่มและการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการตลาด เพื ่อให้  
เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดจนมีรายได้ที่มั ่นคงและยั่งยืนในที่ดินของ ส.ป.ก. ต่อไป  โดยมีระยะเวลา 
ในการดำเนินงานตั้งแต ่1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรได้รับการอบรมทั้งหมด (ขั้นที่ 1 – 3) จำนวน 2,446 ราย 
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเกษตรกร (ขั้นที่ 1) มีความพร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่  
ให้เป็นไปตามหลักทฤษฎีใหม่ จำนวน 901 ราย พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรม
ทฤษฎีใหม่ จำนวน 2,700 ไร่ สามารถปรับเปลี่ยนเข้าสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2,227.24 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 82.49 โดยการปรับเปลี่ยนทำให้พื้นที่มีชนิดพันธุ์ไม้ในแปลงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 87.87 พื้นที่ปลูกข้าว
เพิ่มขึ้น 17.86 พื้นที่มีชนิดปศุสัตว์/ประมงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.27 และพื้นที่มีแหล่งน้ำหรือพื้นที่กักเก็บน้ำ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.79   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) เกษตรกรในพื้นที่บางแห่งยังขาดแคลนแหล่งน้ำ 
หรือแหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

1) ประสานหน่วยงานสนับสนุนแหล่งน้ำและระบบ
น้ำภายในพื้นที ่โครงการฯ สนับสนุนองค์ความรู้  
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 

2) เกษตรกรรุ่นใหม่ มีความสนใจในการปรับพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่น้อยลง 

2) สร้างแรงจูงให้กับเกษตรกรรุ ่นใหม่ โดยการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 12.7617 ล้านบาท  
 การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม. 

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับจัดสรร 

(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 12.7617 12.7524 12.6126 100.00 99.93 93.00 98.83 
 งบดำเนินงาน 12.7617 12.7524 12.6126 100.00 99.93 98.00 98.83 
 งบลงทุน - - - 100.00 - 75.00 - 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12.6126 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.83 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 12.7524 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 12.7524 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.93 
ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  
ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   พื ้นที่ในเขตปฏิรูปที ่ดิน
ได ้ร ับการส่งเสริมให้เป็น
เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ 

ไร ่ แผน : 10,500* 
ผล : 11,070 
 

แผน : 10,800 
ผล : 10,800 
 

แผน : 10,800 
ผล : 10,806 
 

แผน : 2,700 
ผล : 2,700 
 

   เกษตรกรได ้ ร ั บการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

ราย แผน : 3,500 
ผล : 3,690 

แผน : 3,600* 

ผล : 3,600 
แผน : 3,600* 
ผล : 3,602 

แผน : 900* 
ผล : 901 

   ร ้ อยละของพ ื ้ นท ี ่ ที่
ส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยน
เข้าสู ่ระบบเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

ร้อยละ  แผน : 80 
ผล : 95.71 

แผน : 60 
ผล : 85.57 

แผน : 40 
ผล : 82.49 

   ร้อยละของเกษตรกรที่
ผ ่านการอบรมนำความรู้
ไปใช้ 

ร้อยละ    แผน : 60 
ผล : 100 

   ร้อยละของเกษตรกรที่เข้า 
ร่วมฯ (ขั้นที่ 3) เข้าสู่ระบบ
การรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร 

ร้อยละ    แผน : 3 
ผล : 21.06 

   ร้อยละของเกษตรกรที่
ได้รับการส่งเสริมมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

ร้อยละ แผน : 50 
ผล : 72.14  

  

   ร ้อยละของคร ัวเร ือน
เกษตรกรท ี ่ ได ้ ร ั บการ
ส ่งเสร ิมพ ัฒนาม ีรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ร้อยละ  

 

แผน : 60 
ผล : 84.78 

 

  หมายเหตุ *ไม่ได้กำหนดเป็นตัวช้ีวัดในปงีบประมาณนั้น ๆ  
จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) พบว่า

พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่เฉลี่ย จำนวน 8,844 ไร่ เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่เฉลี่ย จำนวน 2,948 ราย และพื้นที่ที่ส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่เฉลี่ย ร้อยละ 87.92 
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    (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.) 12.7617 12.7617 12.7524 99.93 99.93 
  งบดำเนินงาน 12.7617 12.7617 12.7524 99.93 99.93 
  งบลงทุน - - - - - 
2565 (กองทุนฯ) 12.7617 12.7617  12.0018 94.05 94.05 
  งบดำเนินงาน 12.7617 12.7617 12.0018 94.05 94.05 
  งบลงทุน - - - - - 
2564 (กองทุนฯ)     12.7010 12.7010 11.3269 89.18 89.18 
  งบดำเนินงาน     12.7010  12.7010 11.3269 89.18 89.18 
  งบลงทุน - - - - - 
2563 (พ.ร.บ.) 10.9667 10.9667 10.2968 93.89 93.89 
  งบดำเนินงาน 10.9667 10.9667 10.2968 93.89 93.89 
  งบลงทุน - - - - - 

 

 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 10.9667 12.7010 12.7617 12.7617

ผล (ภำพรวม) 10.2968 11.3269 12.0018 12.7524

0
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4
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12
14

จ า
นว

น 
(ล

้าน
บา

ท)

งบประมาณ (ภาพรวม) การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 10.9667 12.7010 12.7617 12.7617

ผล (งบด ำเนินงำน) 10.2968 11.3269 12.0018 12.7524

0
2
4
6
8

10
12
14

จ า
นว

น 
(ล

้าน
บา

ท)

งบด าเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
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จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 12.2977 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ย
เท่ากับ 11.5944 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.28 ของงบประมาณที่ได้จัดสรรเฉลี่ย 

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 1.7343 15.81 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 0.0607 0.48   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เท่าเดิม   
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 1.7343 15.81 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 0.0607 0.48   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เท่าเดิม - - 
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 ไม่มีงบลงทุน   

 จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
จำนวน 1.7343 ล้านบาท และจำนวน 0.0607 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.81 และ 0.48 ตามลำดับ และ
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับปีที่แล้ว เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เพ่ิมขึ้น
จากปีที่แล้ว จำนวน 1.7343 ล้านบาท และ จำนวน 0.0607 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.81 และ 0.48 
ตามลำดับ และงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 ไม่มีงบลงทุน  
 
  ๒) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
เพิ่มทักษะการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม และเพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ จำนวนเกษตรกร และประสิทธิภาพการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
ให้มีคุณภาพมีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่จะทำให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีรายได้  
จากการทำเกษตรอินทรีย์อย่างมั ่นคงและยั ่งยืน  โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั ้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 
30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 8,480 ไร่ 
โดยพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในขั้นที่ 1 จำนวน 2,353 ไร่ มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 
1,765 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.01 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว มีการลดการใช้สารเคมี ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ GMO และ 
มีแนวกันชนการป้องกันสารเคมี ในส่วนพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมในขั้นที่ 3 จำนวน 1,605 ไร่ มีพ้ืนที่พร้อมเข้า 
สู่ระบบตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 1,091 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.98 ทั้งนี้ เกษตรกร ร้อยละ 66.53 
มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืชอาหาร) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นกระบวนการ
ที ่ต ้องทำอย่างต่อเนื ่องจึงจะสามารถเข้าสู่  
การรับรองได้ เกษตรกรบางรายถอดใจ ล้มเลิก
กลางคัน 

1) สร้างการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดองค์ความรู ้จาก
เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตร
อินทรีย์มาใช้เป็นแบบอย่าง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมี
การแบ่งพื้นที่บางส่วนเพื่อเริ ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์แทนการเข้าร่วมทั้งแปลงทันทีในครั้งแรก 
เพ่ือสร้างความม่ันใจและลดความกังวลของเกษตรกร 

2) การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีหลาย
มาตรฐาน เจ้าหน้าที ่และเกษตรกรยังขาด 
องค์ความรู้ และหน่วยตรวจรับรองไม่เพียงพอ
กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

2) สร ้างความร ู ้  ความเข ้าใจเก ี ่ยวกับการร ับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
รวมถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานในการตรวจ
รับรองมาตรฐาน 

3) การกระจายการจำหน่ายสินค้าไม่ทั ่วถึง 
ผู้ที่มีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

3) สร้างตลาดชุมชน ตลาดที่พอเหมาะต่อกำลังการผลิต
ของเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากการแปรรูป การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาด 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 22.4451 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 22.4451 21.6138 93.00 96.30 
 งบดำเนินงาน 22.4451 21.6138 98.00 96.30 
 งบลงทุน - - 75.00 - 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 21.6138
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.30 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 22.4451 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565)  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  
ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ได ้ร ับการส ่งเสร ิมและ
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร
อินทรีย์  

ไร ่ แผน : 5,000 
ผล : 5,298 

แผน : 5,000 
ผล :  5,020 

แผน : 8,480 
ผล : 7,931 

แผน : 8,480 
ผล : 8,480 

   ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับ
การส่งเสริมในขั้นที่ 1  มี
การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ 

ร้อยละ    แผน : 40.00 
ผล : 75.01 

   ร้อยละของพื ้นที ่ม ีการ
ส่งเสริมได้ร ับการรับรอง
เป็นเกษตรอินทรีย์  แบบ 
PGS 

ร้อยละ แผน : 15 
ผล : 0 

   

   ร ้อยละของพื ้นท ี ่และ
เกษตรกรรายใหม ่ม ีการ
ปร ับเปล ี ่ยนเข ้าส ู ่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ 

ร้อยละ   แผน : 30 
ผล : 69.34 

 

   ร้อยละของพื ้นที ่ม ีการ
ปร ับเปล ี ่ยนเข ้าส ู ่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ 

ร้อยละ  แผน : 30 
ผล : 33.96 

  

   ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับ
การส ่งเสร ิมในข ั ้นท ี ่  3 
พร้อมเข้าส ู ่ระบบตรวจ
ร ับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 

ร้อยละ    แผน : 20 
ผล : 67.98 

   ร ้ อ ย ล ะ  6 0  ข อ ง
เกษตรกรมีรายได้เงินสด

ร้อยละ    แผน : 10 
ผล : 10 
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ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ส ุทธิ ค ร ั ว เ ร ื อน เกษตร
เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
   ม ู ลค ่ าส ินค ้ า เกษตร
อินทรีย์ในพื้นที่ดำเนินการ
พัฒนา/ต่อยอดเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ   แผน : 3 
ผล : 9.82 

 

   ม ู ลค ่ าส ินค ้ า เกษตร
อ ิ นทร ี ย ์  (พ ื ชอาหาร ) 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  

ร้อยละ    แผน : 3 
ผล : 6 

   พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ได้ร ับการฟื ้นฟู อนุรักษ์ 
พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 

ไร ่ แผน : 50,000 
ผล : 54,421 

   

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) พบว่า
พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 6,682.25 ไร่  

 (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (กองทุน) 22.4451 22.4451 21.6138 96.30 96.30 
  งบดำเนินงาน 22.4451 22.4451 21.6138 96.30 96.30 
  งบลงทุน - -    
2565 (กองทุน) 22.4451 22.4451 20.2141 90.06 90.06 
  งบดำเนินงาน 22.4451 22.4451 20.2141 90.06 90.06 
  งบลงทุน - - - - - 
2564 (กองทุน) 19.8367 19.8367 13.6016 68.57 68.57 
  งบดำเนินงาน 19.8367 19.8367 13.6016 68.57 68.57 
  งบลงทุน - - - - - 
2563 (พ.ร.บ.) 17.1367 17.1367 16.9287 98.79 98.79 
  งบดำเนินงาน 17.1367 17.1367 16.9287 98.79 98.79 
  งบลงทุน - - - - - 
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จากข้อมูลงบประมาณต้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 20.4659 ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เฉลี่ยเท่ากับ 18.0895 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.39 ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรเฉลี่ย ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 2.7000 15.76 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 2.6084 13.15 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เท่าเดิม   
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 2.7000 15.76 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 2.6084 13.15 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เท่าเดิม   
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 
2566  

ไม่มีงบลงทุน   

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 17.1367 19.8367 22.4451 22.4451

ผล (ภำพรวม) 16.9287 13.6016 20.2141 21.6138
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งบประมาณ (ภาพรวม) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 17.1367 19.8367 22.4451 22.4451

ผล (งบด ำเนินงำน) 16.9287 13.6016 20.2141 21.6138
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งบด าเนินงาน การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
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 จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
จำนวน 2.7000 ล้านบาท และ 2.6084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.76 และ 13.15 ตามลำดับ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับปีที่แล้ว เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2.7000 ล้านบาท และ 2.6084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.76 และ 13.15 
ตามลำดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 
ไม่มีงบลงทุน  
 
 ๓) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 การส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที ่ดิน เพื ่อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบวนเกษตร โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตสู่ระบบวนเกษตรแบบพึ่งพาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพภูมินิเวศในแปลงเกษตรกรรม และ
สภาพสังคมในแต่ละภูมิภาค โดยมรีะยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 

จากการดำเนินงานพบว่า พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเป็นระบบวนเกษตร จำนวน 
44,697 ไร่ ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในขั้นที่ 1 จำนวน 4,621 ราย ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ จำนวน 3,998 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.52 ในส่วนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง (ขั้นที ่2) จำนวน 411 ราย 
มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำนวน 315 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.64 และจากพื้นที่กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
โครงการ (ขั้นที่ 1) จำนวน 37,787.09 ไร่ มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง จำนวน 
30,077.40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.60 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) กระบวนการจัดซื ้อพันธุ ์ไม้ของ ส.ป.ก.จังหวัด
ล่าช้า ทำให้การสนับสนุนเกษตรกรไม่ทันกับฤดูกาล
เพาะปลูก  

1) ปรับกระบวนการจัดซื้อพันธุ์ไม้ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่  2 (มีนาคม) และสนับสนุนพันธ ุ ์ ไม ้ให้
เกษตรกรไม่เกินไตรมาสที ่3 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 41.7143 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 41.7143 33.4867 93.00 80.28 
 งบดำเนินงาน 41.6293 33.4018 98.00 80.24 
 งบลงทุน 0.0850 0.0850 75.00 100.00 

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 33.4867
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.28 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 41.7143 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565)  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  
ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ได ้ร ับการส ่งเสร ิมเป็น
ระบบวนเกษตร 

ไร ่ แผน : 45,000 
ผล : 46,123 

แผน : 45,000 
ผล : 44,000 

แผน : 45,000 
ผล : 44,000 

แผน : 45,000 
ผล : 44,697 

   ร ้อยละของเกษตรกร 
(ขั้นที่ 1) ที่ผ่านการอบรม
นำความรู้ไปใช้ 

ร้อยละ    แผน : 70 
ผล : 86.52 

   ร้อยละของพื้นที่ส่งเสรมิ 
(ขั้นที่ 1) ที่มีการปรับเปลีย่น
เข้าสู่ระบบวนเกษตร 

ร้อยละ    แผน : 40 
ผล : 79.60 

   ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับ
การส่งเสริมปรับการผลิตสู่ 
ระบบวนเกษตร 

ร้อยละ แผน : 15  
ผล : 46.68 

 แผน : 30 
ผล : 67.47 
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ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
   ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวน
เกษตรกร 

ร้อยละ  แผน : 30 
ผล : 81.26 

  

ร้อยละของเกษตรกร (ขั้น
ที่ 2) มีรายได้เงินสดสุทธิ
ครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 

ร้อยละ  

  

แผน : 60 
ผล : 76.64 

พื ้นที ่ในเขตปฏิร ูปท ี ่ดิน
ได้ร ับการฟื ้นฟู อนุรักษ์ 
พื ้นที ่เกษตรกรรมยั ่งยืน
เพิ่มขึ้น 

ไร ่ แผน : 50,000  
ผล : 54,421 

   

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) พบว่า
พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเป็นระบบวนเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย จำนวน 44,705 ไร่ 

    (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.) 41.7143 41.7143 33.4867 80.28 80.28 
  งบดำเนินงาน 41.6293 41.6293 33.4018 80.24 80.24 
  งบลงทุน 0.0850 0.0850 0.0850 100.00 100.00 
2565 (กองทุนฯ) 46.9810 46.9810 35.6796 75.94 75.94 
  งบดำเนินงาน 46.9810 46.9810 35.6796 75.94 75.94 
  งบลงทุน - - - - - 
2564 (กองทุนฯ) 46.9810 46.9810 44.7432 95.24 95.24 
  งบดำเนินงาน 46.9810 46.9810 44.7432 95.24 95.24 
  งบลงทุน - - - - - 
2563 (พ.ร.บ.) 41.8053 38.4518 38.0052 90.91 98.84 
  งบดำเนินงาน 41.8053 38.4518 38.0052 90.91 98.84 
  งบลงทุน - - - - - 
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จากข้อมูลงบประมาณต้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยเท่ากับ 44.3491 ล้านบาท และงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 43.5320 ล้านบาท และ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ 37.9786 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.64 ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ย
และร้อยละ 87.24 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเฉลี่ย  

 
 
 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 38.4518 46.9810 46.9810 41.7143

ผล (ภำพรวม) 38.0052 44.7432 35.6796 33.4867
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งบประมาณ (ภาพรวม) การส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 38.4518 46.9810 46.9810 41.6293

ผล (งบด ำเนินงำน) 38.0052 44.7432 35.6796 33.4018
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งบด าเนินงาน การส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบลงทุน) 0.0000 0 0.0000 0.0850

ผล (งบลงทุน) 0.0000 0 0.0000 0.0850

0.0400

0.0600

0.0800

0.1000

จ า
นว

น 
(ล

้าน
บา

ท)

งบลงทุน การส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
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ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 8.5292 22.18 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เท่าเดิม   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 5.2667 11.21 
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 8.5292 22.18 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เท่าเดิม   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 5.3517 11.39 
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  ไม่มีงบลงทุน   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  มีงบลงทุน   

 จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่แล้ว จำนวน 
8.5292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.18 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่ากับงบประมาณปีที ่แล้ว และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 5.2667 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.21 เช่นเดียวกับงบ
ดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 8.5292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.18 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่ากับงบประมาณปีที่แล้ว และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 
5.3517 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.39 ทั ้งนี ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ไม่มีงบลงทุน และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีงบลงทุน  
 
 1.3 โครงการพัฒนาธุรกิจชมุชน : กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ควบคู่การยกระดับมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และช่องทางด้านการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และรายได้ให้กับ
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เน้นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ควบคู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร และการส่งเสริม
ระบบการตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพตามความต้องการของตลาด มีความสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจ 
ตลอดจนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เหมาะสม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ
การพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 90 กลุ ่ม 2,016 ราย นำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1,984 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 98.41 และมีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จำนวน 1,640 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 20.54 ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรฯ จำนวน 15 กลุ่ม มีสหกรณ์การเกษตรฯ ที่มีความเข้มแข็ง 
ในระดับ 1 และ 2 จำนวน 14 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 93.33 และกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ 
การพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 73 กลุ่ม มีกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งระดับดี จำนวน 
37 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.68  
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ในส่วนงบลงทุนดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องชั่ง เครื่อง
บรรจุสุญญากาศระบบดิจิตอล เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องซีลสุญญากาศ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ 
ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรฯ ยกตัวอย่างตามรูป  

 

   เครื ่องชั ่งสัตว์ขนาดใหญ่   ณ สหกรณ์ผู ้เลี ้ยง 
โคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุโขทัย 

 

 

 

 

 

   เครื ่องสีข้าวกล้อง กลุ ่มเกษตรอินทรีย์บ้าน 
โคกกลาง จังหวัดมหาสารคาม 

  

   เตาอบแก๊สไฟฟ้า ณ ว ิสาหก ิจช ุมชนกลุ่ม 
แปรรูปฯ บ้านวังไผ่สูง จังหวัดสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   เครื่องซีลสุญญากาศแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มเกษตร
อินทรียบ์้านวังโจด จังหวัดมหาสารคาม 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) เกษตรกรขาดความรู้ ทักษะ และการนวัตกรรม
เทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาใช้ในด้านการแปรรูป
ผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1) เสริมสร้างองค์ความรู ้และพัฒนาทักษะในการ
บริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ควบคู ่การยกระดับมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์ และช่องทางด้านการตลาด เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจและรายได้ให้กับ
เกษตรกร 

2) เกษตรกรขาดอุปกรณ์ เครื ่องมือและอาคาร 
ทำการผลิตที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน 

2) สนับสนุนอุปกรณ์ เครื ่องมือ อาคารโรงผลิตที่
เหมาะสม เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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การฝึกอบรมต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัด 
 
 
 
 
          
 

             ส.ป.ก.เชียงราย                          ส.ป.ก.อำนาจเจริญ                        ส.ป.ก.สตูล 
การฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับศักยภาพเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการสินค้า
เกษตรออนไลน์แบบมืออาชีพ” 

 
 
 
 
 
 

การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 11.8819 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับจัดสรร 

(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 
ผล 

การใช้จ่าย 
ผล 

การเบิกจ่าย 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 11.8819 2.8831 11.0460 100.00 99.80 93.00 92.96 
 งบดำเนินงาน     8.9930 - 8.1629 100.00 - 98.00 90.77 
 งบลงทุน 2.8889 2.8831 2.8831 100.00 99.80 75.00 99.80 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 11.0460 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.96 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 11.8819 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เฉพาะเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ) จำนวน 2.8831 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100  
ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) 
ที่กำหนดตามมติ ครม.   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  
ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   เกษตรกรได้รับการอบรม
การพัฒนาธุรกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

ราย แผน : 2,545 
ผล : 2,586 
 

   

   เกษตรกร สมาชิกกลุ่ม
เกษตร/วิสาหกิจ/สหกรณ์
ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพ
และธุรกิจชุมชน 

ราย  แผน : 2,946 
ผล : 3,006 
 

แผน : 2,159 
ผล : 2,176 
 

แผน : 2,000 
ผล : 2,016 
 

เกษตรกร  สมาช ิกกลุ่ม
เกษตร/วิสาหกิจ/สหกรณ์
ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพ
และธุรกิจชุมชน 

กลุ่ม    แผน : 88 
ผล : 90 
 

   ร้อยละของเกษตรกรฯ
ได ้ร ับการส ่งเสร ิมฯ มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ แผน : 50 
ผล : 64.80 
 

   

   รายได้สุทธิเฉลีย่ครวัเรอืน
เกษตรกรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ  แผน : 3 
ผล : 3 

  

   รายได้สุทธิเฉลี่ยครัวเรือน
เกษตรกรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ    แผน : 3 
ผล : 20.54 

   ร้อยละของเกษตรกรฯ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ  แผน : 80 
ผล : 97.85 

 แผน : 70 
ผล : 98.41 
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ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
นำความรู้ไปใช้ประโยชนแ์ละ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ   แผน : 80 
ผล : 84.84 

 

   ม ูลค ่ าผลผล ิตส ินค้า
เกษตรกรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  
 

แผน : 5 
ผล : 21.42 

 

   สหกรณ์ฯ มีความเข้มแขง็
ในระดับ 1 และ 2 

ร้อยละ 
   

แผน : 91 
ผล : 93.33 

   กลุ่มเกษตร/วิสาหกิจ มี
ความเข้มแข็ง 

ร้อยละ 
   

แผน : 30 
ผล : 50.68 

 จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) พบว่า
เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตร/วิสาหกิจ/สหกรณ์ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนเฉลี่ย จำนวน 
2,399 ราย 

(2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566  
(พ.ร.บ./กองทุน) 11.8819 11.8819 11.0460 92.96 92.96 

  งบดำเนินงาน 8.9930 8.9930 8.1629 90.76 90.76 
  งบลงทุน 2.8889 2.8889 2.8831 99.80 99.80 
2565 (พ.ร.บ.) 10.0000 10.0000     9.0902  90.90 90.90 
  งบดำเนินงาน 8.9930 8.9930 8.0832 89.88 89.88 
  งบลงทุน 1.0070 1.0070 1.0070 100.00 100.00 
2564 (พ.ร.บ.) 9.9530 9.9530 8.0291 80.67 80.67 
  งบดำเนินงาน 9.9530 9.9530 8.0291 80.67 80.67 
  งบลงทุน - - - - - 
2563 (พ.ร.บ.) 8.0430 8.0430 6.8323 84.95 84.95 
  งบดำเนินงาน 8.0430 8.0430 6.8323 84.95 84.95 
  งบลงทุน - - - - - 
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบลงทุน) 0.0000 0.0000 1.0070 2.8889

ผล (งบลงทุน) 0.0000 0.0000 1.0070 2.8831

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

จ า
นว

น 
(ล

้าน
บา

ท)

งบลงทุน การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ

ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 9.9694 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ย
เท่ากับ 8.4994 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.25 ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ย 

 
 
 
 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 8.0430 9.9530 8.9930 8.9930

ผล (งบด ำเนินงำน) 6.8323 8.0291 8.0832 8.1629

0
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งบด าเนินงาน การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 8.0430 9.9530 10.0000 11.8819

ผล (ภำพรวม) 6.8323 8.0291 9.0902 11.0460
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 ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 1.9100 23.75 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 0.0470 0.47 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมข้ึน 1.8819 18.82 
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 1.9100 23.75 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 0.9600 9.65 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เท่าเดิม   
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ไม่มีงบลงทุน   
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  มีงบลงทุน   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมข้ึน 1.8819 186.88 

 จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
จำนวน 1.9100 ล้านบาท 0.0470 ล้านบาท และ 1.8819 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.75, 0.47 และ
18.82 ตามลำดับ ในส่วนของงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 1.9100
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.75 งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 0.9600 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.65 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับงบประมาณปีที่แล้ว และงบลงทุนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 1.8819 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 186.88  
 

1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 การส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที ่ดิน  
เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรสามารถขับเคลื่อนงานการผลิตสมุนไพรให้เป็นการผลิตสมุนไพรครบวงจรได้  
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสมุนไพรที ่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม 
ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรหรือผลผลิตทางการเกษตรอื ่น รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับ  
กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรที่ผ่านการอบรม จำนวน 402 ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จำนวน 268 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 
ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรม และมูลค่าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.60 

ในส่วนงบลงทุนดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ ครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องซีล
สุญญากาศ และเครื่องบดสมุนไพรชนิดผง และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ก่อสร้างโรงอบฯ ได้แล้วเสร็จ จำนวน 
40 แห่ง 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) การใช้โรงอบไม่ถูกวิธีและไม่เต็มประสิทธิภาพ 1) จัดทำขั้นตอนการใช้และการดูแลรักษาในรูปแบบ 
Infographic ที่เข้าใจง่าย 

2) การแปรรูปสมุนไพรยังขาดความหลากหลาย 
และขาดเครื ่องมือ เครื ่องจักรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า 

2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื ่องมือ เครื ่องจักร 
ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
สมุนไพร 

3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ได้การรับรองมาตรฐาน
กระบวนการผลิต (GAP,อินทรีย ์) กระบวนการ 
แปรรูป (อย.,GMP)  

3) ประสานหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง เพื ่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน กระบวนการแปรรูปของ
ผลิตภัณฑ์ 

การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัด 
 
 
 
 

 
            ส.ป.ก.เชียงราย                            ส.ป.ก.น่าน                          ส.ป.ก.สงขลา 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ  

 

 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบฯ 
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กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก 

 
 

 
 

 
 
 

 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 9.6328 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 
(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย 
ผลการ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม    9.6328 9.6296 9.5381 100.00 99.97 93.00 99.02 
 งบดำเนินงาน     5.5128 5.5101 5.4186 100.00 99.95 98.00 98.29 
 งบลงทุน     4.1200 4.1195 4.1195 100.00 99.99 75.00 100.00 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9.5381 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.02 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 9.6328 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 9.6296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของ
งบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   
 
 1.5 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูป
ที่ดินตามมาตรฐาน GAP 
 การตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP เป็นการดำเนินงานตรวจรับรอง
สินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มูลค่าสินค้าเกษตรของเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการจัดพื้นที่ทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่ อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนมาแล้ว 
โดยสามารถยื่นคำขอการรับรอง ซึ่งผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข 
และนำผลการตรวจเข้าคณะกรรมการตัดสินเพื่อออกใบรับรองสินค้าเกษตร โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 
1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 631 ราย ตาม
หลักเกณฑ์ฯ ซึ่งร้อยละ ๘๘.๒๐ ของเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และสามารถเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1) การจดบันทึก มีเนื้อหาและรายละเอียดค่อนข้าง
เยอะ ไม่เหมาะสมกับเกษตรกรส่วนใหญ่ที ่ เป็น 
ผู้สูงวัย 

1) เ ส น อแ น ะ ใ ห ้ เ ก ษ ตร ก รถ ่ า ย ร ู ป แ ต ่ ล ะ 
กระบวนการครบทั้งวงจรเพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจประเมินแปลง 

2) การออกพื้นที่ของทีมตรวจไม่ตรงตามฤดูกาล
เก็บเก่ียวของเกษตรกร 

2) สร้างผู ้ช่วยผู ้ตรวจ อาทิเช่น ผู ้นำเกษตรกร 
อสปก. ในพื ้นที่  เพ ื ่อช ่วยอำนวยความสะดวก 
ให้ก ับผู ้ตรวจประเมิน โดยผ่านระบบออนไลน์  
ได้ตรวจประเมินแปลง ได้ตามฤดูกาล  

3) ผู้ตรวจประเมินขาดความเชี่ยวชาญในการตรวจ
พืชอาหารบางชนิด อาทิเช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า 
หน่อไม้ฝรั่ง ผักไฮโดรโปนิกส์ 

3) เสนอแนะให ้ม ีการเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเสริมองค์ความรู้เฉพาะด้าน 

 4) จากการติดตาม พบว่า บางพื ้นที ่ขาดการ
ส่งเสริมการตลาด ทำให้ราคาผลผลิตที ่ผ ่านการ
รับรองมาตรฐานไม่มีความแตกต่างจากราคาผลผลิต
ทั่วไป จึงเสนอหาตลาดรองรับผลผลิตที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน เพื่อให้สามารถจำหน่ายผลผลิตให้
ราคาที่สูงกว่าผลผลิตทั่วไป 

 
 
 
 

 
 
การตรวจประเมินแปลงเกษตรกร              สัมมนาเชิงปฏิบัติการ         ประชุม คกก. ตัดสินให้การรับรอง 
 
 
 

 

ประชุม คกก. กำหนดนโยบายด้านพืช          การตรวจตดิตาม                 ประชุมทบทวนระบบคุณภาพ 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 5.1130 ล้านบาท  
 การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม. 

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 
(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 5.1130 5.0437 4.7966 100.00 98.64 93.00 93.81 
 งบดำเนินงาน 5.1130 5.0437 4.7966 100.00 98.64 98.00 93.81 
 งบลงทุน - - - 100.00 - 75.00 - 

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4.7966 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.81 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 5.1130 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไตรมาสที ่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที ่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 5.0437 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.64 
ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   

ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  

ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 
   เกษตรกรฯ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการขอรับการตรวจรับรองฯ 
และยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน 

ราย แผน : 500 
ผล : 500 

 

   เกษตรกรไดร้ับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข
และคงสถานะการรับรองผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตามเป้าหมาย 

ราย  แผน : 500 
ผล : 631 
 

   ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที ่ดินได้รับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAP 

ร้อยละ แผน : 60 
ผล : 100 

แผน : 70 
ผล : 88.20 

   ร้อยละของเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ แผน : 70 
ผล : 100 

 

   มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ แผน : 3 
ผล : 6 

แผน : 3 
ผล : 10 

 จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง 1 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566) พบว่า 
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP เฉลี่ยร้อยละ 94.10 และมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยตามการปฏิบัติตามการเกษตรที่ดีเฉลี่ยร้อยละ 8.00 
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 (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.) 5.1130 5.1130 5.0437 98.64 98.64 
  งบดำเนินงาน 5.1130 5.1130 5.0437 98.64 98.64 
  งบลงทุน - - - - - 
2565 (พ.ร.บ.) 5.1130 5.1130 5.0783 99.32 99.32 
  งบดำเนินงาน 5.1130 5.1130 5.0783 99.32 99.32 
  งบลงทุน - - - - - 

จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 5.1130 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ย
เท่ากับ 5.0610 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.98 ของงบประมาณภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณที่ได้
จัดสรรเฉลี่ย 

ซึ ่งเมื ่อพิจารณางบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรรแต่ละปี พบว่า งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับ
งบประมาณเท่ากับ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นงบดำเนินงานทั้งหมด ไม่มีงบลงทุน 

 
 

 

ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภาพรวม) 5.1130 5.1130

ผล (ภาพรวม) 5.0783 5.0437

0

2

4

6

จ า
นว

น 
(ล

้าน
บา

ท)

งบประมาณ (ภาพรวม)
การเตรียมรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินตามมาตรฐาน GAP

ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด าเนินงาน) 5.1130 5.1130

ผล (งบด าเนินงาน) 5.0783 5.0437

0

2

4

6

จ า
นว

น 
(ล

้าน
บา

ท)

งบด าเนินงาน การเตรียมรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP
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1.6 โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 การส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ผลิต อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ 
และใช้ประโยชน์ สมุนไพรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชฯ  
ตั้งแต่การเพิ่มกำลังการผลิตกล้าของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชฯ การยกระดับแปลงสมุนไพรให้เป็น  
แหล่งเร ียนรู ้ หรือห้องเร ียนธรรมชาติ ที ่ เน ้นสมุนไพรในระดับครัวเรือน และสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ  
เพื่อสร้างให้แก่เกษตรกร ลดความเสี่ยงในการทำการเกษตร สู่การสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกร โดยมี
ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
  จากการดำเน ินงานพบว่า ศ ูนย์สามารถผลิตกล ้าพันธ ุ ์สม ุนไพร จำนวน 200,000 กล้า 
ตามแผนงานได้รับ และจัดส่งให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 31 จังหวัด เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
จำนวน 233 ราย ได้ร ับการถ่ายทอดความรู ้เกี ่ยวกับกระบวนการผลิตกล้าพันธุ ์สมุนไพรของศูนย์ฯ   
ซึ่งผู้เข้าเรียนรู้ ศึกษาดูงานการผลิตสมุนไพรของศูนย์ มีความพึงพอใจร้อยละ 93.75 และนำความรู้ไปปรับใช้เป็น
ทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 การผลิตกล้าพันธุ์สมุนไพรบางชนิด ได้แก่ พริกไทย 
และพืชหัว ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ ซึ่งส่งผลให้พริกไทยเกิดการผลัดใบและ
พืชหัวมีการเน่าเสีย 

 วางแผนการปลูกในปริมาณที ่เหมาะสมเพ่ือ 
การดูแลได้อย่างทั่วถึง รวมถึงต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการผลิตกล้าพันธุ์ตามฤดูกาล 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 4.5710 ล้านบาท 
    การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 4.5710 4.1742 93.00 91.32 
 งบดำเนินงาน 4.5330 4.5330 98.00 91.27 
 งบลงทุน 0.0380 0.0370 75.00 97.37 

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4.1742 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 91.32 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 4.5710 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 
ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 
(ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลาง, 2565)  

 
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
 2.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 1) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 

 การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม เป็นการดำเนินการเพื่อสนองตามโครงการพระราชดำริฯ 
สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม เป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร 
ชาวไร่ ชาวนา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ที่สนใจในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรฯ 
ด้านงานศิลปะหัตถกรรม โดยมรีะยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต ่1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ 
จำนวน 802 ราย โดยมีเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
ต่อปี จำนวน 496 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.85 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1) ตลาดรองร ับและจำหน่ายผลิตภ ัณฑ์อย ู ่ ใน
วงจำกัดเฉพาะภายในท้องถิ่นเท่านั้น และบางพื้นที่
ขาดตลาดรองรับสินค้า 

1) ดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มพัฒนาสถาบันและ
ธ ุรกิจช ุมชน สพท.  ในการพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ์  
เพิ ่มช่องทางตลาดรองรับสินค้า และช่องทางการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร และ ศพส.ได้จัดทำ
ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น Facebook TikTok และ YouTube 

2) ระยะเวลาในการฝึกอบรมตรงกับช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของเกษตรกรทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้า
ฝึกอบรมได้ 

2) ปรับช่วงระยะเวลาการดำเนินการฝึกอบรมให้
เหมาะสมอาจเป็นช่วงก่อนหรือหลังการเก็บเกี ่ยว
ผลผลิตของเกษตรกร 

3) ผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพ่ือ
ผู้สนใจ (หลักสูตรระยะยาว) มีจำนวนลดลง 
 

3) ประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
     - สร ้างการร ับร ู ้ ให ้เห ็นถ ึงความสำเร ็จของ 
ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว ที่สามารถนำทักษะที่ได้รับจาก
การอบรมฯ สู่การเป็นผู้ประกอบการ พนักงานบริษัท
ต่าง ๆ ได้  
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
     - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักการ สิทธิต่าง ๆ ที่
จะได้รับจากการอบรมฯ เพื ่อให้ผู ้ที ่สนใจมีความ
เชื่อมั่นในการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว 
     - ประโยชน์ที ่ได้รับหลังจากอบรมหลักสูตรฯ 
อาทิเช่น มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของศิษย์เก่า
ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook  TikTok  และ
YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 22.5231 ล้านบาท  
 การเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม. 

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับจัดสรร 

(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 22.5231 22.5217 19.7513 100.00 99.99 93.00 87.69 
 งบดำเนินงาน 22.5231 22.5217 19.7513 100.00 99.99 98.00 87.69 
 งบลงทุน - - - 100.00 - 75.00 - 

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 19.7513 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.69 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 22.5231 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 22.5217 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 



51 
 

ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  
ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   เกษตรกรในเขตปฏิรูป
ท ี ่ด ินได ้ร ับการส ่งเสริม
ศ ิลปห ัตถกรรมพื้นบ ้ าน 
(ตามแนวทางพระราชดำริ) 

ราย แผน : 1,000 
ผล : 1,212 
 

แผน : 1,000 
ผล : 1,041 

แผน : 1,000 
ผล : 1,035 
 

แผน : 800 
ผล : 802 
 

   ร ้อยละของเกษตรกร 
ฯลฯ ที่ได้รับการส่งเสริม มี
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

ร้อยละ แผน : 50 
ผล : 61.96 
 

แผน : 60 
ผล : 60.71 
 

  

   ร ้อยละของคร ัวเร ือน
เกษตรที่ผ่านการอบรมนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์และ
ม ี ร า ย ไ ด ้ เ ง ิ น สด ส ุ ท ธิ
ครัวเรือนเพิ ่มขึ ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 

ร้อยละ   แผน : 60 
ผล : 65.60 
 

 

   ร้อยละเกษตรฯ ที่น้อม
นำแนวทางไปปฏิบัติและ
ได้ผลจริง 

ร้อยละ    แผน : 60 
ผล : 61.85 
 

จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) พบว่า 
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านเฉลี่ย จำนวน 1,023 ราย เกษตรกร ฯลฯ 
ที่ได้รับการส่งเสริมมีรายได้ เฉลี่ยร้อยละ 61.34 และเมื่อพิจารณาเกษตรกรฯ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน 
ด้านต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้  

ด้าน 
ร้อยละการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1. ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน - 49.69      65.63   25.13  
2. ประกอบอาชีพ - 25.93      22.68   52.49  
3. ต่อยอดผลติภณัฑ์ในชุมชน - 18.15        6.05   5.50   
4. เผยแพร ่ - 5.40        5.14   16.62  
5. เพิ่มมลูค่าผลติภณัฑ ์  - - - 
6. ไม่นำความรูไ้ปใช้ประโยชน์     0.26 (2 ราย) 

       ทั้งนี้ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว ในปี พ.ศ. 2563 - 2566
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ประกอบอาชีพ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน เผยแพร่ และ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนเฉลี่ย ร้อยละ 46.82 นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพ เฉลี่ยร้อยละ 33.70 นำความรู้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน เฉลี่ยร้อยละ 9.90 และความรู้
ไปเผยแพร่ เฉลี่ยร้อยละ 9.05 ซึ่งพบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนมากที่สุด แต่นำความรู้
ไปเผยแพร่น้อยที่สุด  
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 (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.) 22.5231 22.5231 22.5217 99.99 99.99 
  งบดำเนินงาน 22.5231 22.5231 22.5217 99.99 99.99 
  งบลงทุน - - - - - 
2565 (พ.ร.บ.) 60.8675  60.8675 60.6142  99.58 99.58 
  งบดำเนินงาน 29.7838  29.8771  29.8160  100.11 99.80 
  งบลงทุน 31.0837  30.9903  30.7982  99.08 99.38 
2564 (พ.ร.บ.) 21.2971 21.2971 19.9258 93.56 93.56 
  งบดำเนินงาน 21.2971 21.2971 19.9258 93.56 93.56 
  งบลงทุน - - - - - 
2563 (พ.ร.บ.) 76.8422 76.8422 50.8513 66.18 66.18 
  งบดำเนินงาน 21.2071   21.2071   21.0216 99.13 99.13 
  งบลงทุน 55.6351   55.6351   29.8296 53.62 53.62 

 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภาพรวม) 76.8422 21.2971 60.8675 22.5231

ผล (ภาพรวม) 50.8513 19.9258 60.6142 22.5217

0
20
40
60
80

100

จ า
นว

น 
(ล

้าน
บา

ท)

งบประมาณ (ภาพรวม) 
การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด าเนินงาน) 21.2071 21.2971 29.8771 22.5231

ผล (งบด าเนินงาน) 21.0216 19.9258 29.8160 22.5217
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จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 45.3824 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ย
เท่ากับ 38.4782 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.79 ของงบประมาณภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณ
จัดสรรเฉลี่ย 

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 55.5451 72.28 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 39.5704 185.80   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 38.3444 62.99 
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 0.0900 0.42 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 8.5800 40.28   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 7.3540 24.61 
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564, 2566  ไม่มีงบลงทุน   
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  มีงบลงทุน   

 จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีที ่แล้ว จำนวน 
55.5451 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.28 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว จำนวน 39.5704 
คิดเป็นร้อยละ 185.80 งบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 38.3444 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 62.99  
 ในส่วนของงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่แล้ว จำนวน 
0.0900 ล้านบาท และ 8.5800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 และ 40.28 ตามลำดับ และงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ลดลงจากปีที่แล้ว 7.3540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.61 ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564, 
2566 ไมม่ีงบลงทุน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีงบลงทุน 
 
 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบลงทุน) 55.6351 0.0000 30.9903 0.0000

ผล (งบลงทุน) 29.8296 0.0000 30.7982 0.0000
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 2) กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ 

 การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์พระราชาด้านต่าง ๆ มาดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็น 
อยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการพัฒนาตามแนวทาง
พระราชดำริ จำนวน 16 กิจกรรมย่อย ซึ่งการดำเนินการพัฒนา มีทั้งลักษณะที่ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานหลักและ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 
1,011 ราย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66.00 และจากการเก็บ
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมฯ จำนวน 789 ราย มีรายได้ เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จำนวน 473 ราย  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) เกษตรกรเป ้าหมายท ี ่ เข ้าร ่วมโครงการ 
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสูงวัย ทำให้ไม่สามารถ
ทำงานในแปลงได้เต็มประสิทธิภาพ และบุตร
หลานส ่วนใหญ่ไม ่สนใจประกอบอาช ีพทาง 
การเกษตร 

1.1) ส่งเสริมสนับสนุนสร้างรายได้เสริมทางเลือกที่ให้
เหมาะสมกับช่วงวัย และหยืดยุ่นตามความถนัดและ
ศักยภาพของเกษตรกรนั้น ๆ 
1.2) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างทายาทเกษตรกร  
สร้างแรงจูงใจให้บุตรหลานเห็นความสำคัญของ 
การประกอบอาชีพการเกษตรว่าทำแล้วจะสามารถ
สร้างรายได้ท่ียั่งยืนได้อย่างไร 

2) การรวมกลุ่มเกษตรกร 
    2.1) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดการรวมกลุ่ม 
การผลิตสินค้าเกษตรและด้านการตลาด 
    2.2) การรวมกลุ ่มของเกษตรกรที ่มีอยู ่ยัง 
ไม ่ เข ้มแข ็ง การรวมกล ุ ่มส ่วนใหญ ่ เก ิดจาก
หน่วยงานราชการมีปัจจัยการผลิตลงไปสนับสนุน 
และเกิดจากการประสงค์จะกู้เงินทุนเพื่อประกอบ
อาชีพ 

 
2.1) ส่งเสริมให้ความรู้ และสนับสนุนการรวมกลุ่ม 
2.2) วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 
2.3) บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 

 

 
 

 

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 

 

 

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

 

 

เกษตรกรตัวอย่าง 
นางอุทัยวรรณ สุจันทร์แสง อายุ 54 ปี เกษตรกรต้นแบบด้านพืชผักผสมผสาน โครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน (เกษตรวิชญา) โดยพัฒนาที่ดินของตัวเองให้เป็นพื้นที่ปลอดสารเคมี และเป็นพื้นที่ผลิตอาหาร ให้กับ
ครอบครัวและคนในชุมชน รวมถึงมีความคิดเห็นที่จะพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความสามารถที่หลากหลาย
เปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการทำการเกษตรแบบเดิมให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และมีความมั่นคง ซึ่งเป็น 

การน้อมนำแนวทางของโครงการธนาคารอาหารชุมชนตาม
พระราชดำริ (Food Bank) ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
มาปรับใช้เพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชนให้มีบริโภคประจำวันและ
หมุนเวียนตลอดปี ตอบสนองความต้องการปัจจัยสี่ของมนุษย์ 
ทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่มและยารักษาโรค เป็นทั้งอาหาร
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ของคนและสัตว์ ได้ประโยชน์ใช้สอย และสร้างรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ด้านพืช : ลำไย 150 ต้น 4 ไร่ แปลงปลูกผักหมุนเวียน 2 งาน 
ด้านปศุสัตว์ : ไก่พันธุ์ไข่ 30 ตัวไก่พ้ืนเมือง 100 ตัว 
ด้านประมง : ปลาหมอ ปลาสลิด ปลาจาราเมด 
ด้านการแปรรูป : พริกแห้ง กล้วยตาก อัญชันอบแห้ง ชาเชียงดา ชากุหลาบ ปลาสลิดแดดเดียว ปลาหมอแดดเดียว 
องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ : (1) การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ (2) การเลี้ยงไก่ไข่ อารมณ์ดี (3) การทำ 
ปุ๋ยหมัก (4) การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ (5) การขยายเชื้อรา ไตรโคเดอร์ม่า บิวเวอร์เรีย เมทาไรเซี่ยม (6) การแปรรูป
ผลผลิต ด้วยการอบแห้ง (7) การเผาถ่านแบบ ควันน้อย 
บัญชีครัวเรือน (รอบ 1 ปี/66) : รายรับ 120,000 บาท/ป ีรายจ่าย 72,000 บาท รายได้สุทธิ 48,000 บาท/ป ี
เงินออม 12,000 บาท/ปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 21.2922 ล้านบาท  
 การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม. 

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับจัดสรร 

(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม      21.2922  21.2884  20.2272 100.00 99.98  93.00 95.00 
 งบดำเนินงาน      21.2922 20.9884  20.2272 100.00 98.57  98.00 95.00 
 งบลงทุน - - - 100.00 - 75.00 - 
 งบรายจ่ายอื่น - 0.3000  - 100.00   

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20.2272 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 21.2922 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 21.2884 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 
ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  
ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   เกษตรกร เป ้ าหมาย
ได ้ร ับการส ่งเสร ิมตาม
แนวทางพระราชดำริ 

ราย แผน : 2,200 
ผล : 2,226 
 

แผน : 1,700
ผล : 1,730 
 

แผน : 1,200 
ผล : 1,202 
 

แผน : 1,000 
ผล : 1,011 
 

   ร้อยละของเกษตรกรฯ 
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ฯ 
มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

ร้อยละ แผน : 50.00 
ผล : 60.00 

แผน : 60.00 
ผล : 66.63 
 

  

   ร ้อยละของคร ัวเร ือน
เกษตรนำความรู้ไปปรับใช้
ในการประกอบอาชีพ 

ร้อยละ   แผน : 80.00 
ผล : 83.53 
 

 

   ร้อยละของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ   แผน : 3 
ผล : 3 
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ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
  ร้อยละของเกษตรกรนำ
แนวปรัชญาไปปฏิบัติและ
ได้ผลจริง 

ร้อยละ    แผน : 60.00 
ผล : 66.00 
 

   ร้อยละของเกษตรกรมี
รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน
เกษตรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ    แผน : 10.00 
ผล : 10.00 
 

 จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) พบว่า
เกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ  เฉลี่ยจำนวน 1,542 ราย ซึ่งมีเกษตรกรเฉลี่ย
ร้อยละ 63.32 ที่ได้รับการส่งเสริมฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และเมื่อพิจารณาเกษตรกรฯ นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 

ด้าน 
ร้อยละการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1. ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน - 55.14 92.26   
2. ประกอบอาชีพ - 85.47 71.46   
3. ต่อยอดผลติภณัฑ์ในชุมชน - 34.99 36.52   
4. เผยแพร ่ - 30.65     31.45   
5. เพิ่มมลูค่าผลติภณัฑ ์  28.00 46.92   
6. นำความรู้มาใช้ในแปลง - - - 86.91 
7. นำความรู้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอด - - - 4.32 
8. ช่วยเหลือ/แนะนำผู้อื่น - - - 58.58 
9. ขยายผลให้กับเกษตรกรรายอืน่ ๆ - - - 23.89 
10. เป็นข้อมูลในการวางแผนสู่การปฏิบัติในอนาคต - - - 59.59 

       ทั้งนี้ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว ในปี พ.ศ. 2564 – 2565 
โดยมีการเก็บข้อมูลการนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านที ่เหมือนกัน 5 ด้าน ได้แก่ ประยุกต์ใช้ 
ในครัวเรือน ประกอบอาชีพ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน เผยแพร่ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเกษตรกร 
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนเฉลี่ย ร้อยละ 73.70 นำความรู้ไปประกอบอาชีพ เฉลี่ยร้อยละ 78.47 
นำความรู้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน เฉลี่ยร้อยละ 35.76 ความรู้ไปเผยแพร่ เฉลี่ยร้อยละ 31.05 และ 
นำความรู้ไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ 37.46 พบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปประกอบอาชีพมากที่สุด 
แต่นำความรู้ไปเผยแพร่น้อยที่สุด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า นำความรู้มาใช้ในแปลงมากที่สุด 
ร้อยละ 86.91 แต่นำความรู้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดน้อยท่ีสุด ร้อยละ 4.32  
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(2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
แผน

งบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผน
งบประมาณ 

(ได้รับจัดสรร) 
ผลการใช้จ่ายงบฯ 

ร้อยละของผลการใชจ้่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) 
แผนงบฯ 
(ได้รับ) 

2566 (พ.ร.บ.)       21.2922        21.2922           21.2884       99.98       99.98  
  งบดำเนินงาน       21.2922       21.2922           20.9884        98.57        98.57  
  งบลงทุน - -               - - - 
 งบรายจ่ายอื่น - - 0.3000 100.00 100.00 
2565 (พ.ร.บ.) 26.5302 26.5302      26.4946  99.87 99.87 
  งบดำเนินงาน 26.2922      26.2922       26.2566  99.86 99.86 
  งบลงทุน 0.2380 0.2380  0.2380 100.00 100.00 
2564 (พ.ร.บ.) 23.0037 23.0037 22.4862 97.75 97.75 
  งบดำเนินงาน 22.6082 22.2402 21.7227 96.08 97.67 
  งบลงทุน 0.3955 0.7634 0.7634 193.03 100.00 
2563 (พ.ร.บ.) 27.5679 36.2974 34.7343 126.00 95.69 
  งบดำเนินงาน 26.5396 35.2691 33.7189 127.05 95.60 
  งบลงทุน 1.0283 1.0283 1.0154 98.75 98.75 

 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 36.2974 23.0037 26.5302 21.2922

ผล (ภำพรวม) 34.7343 22.4862 26.4946 21.2884
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งบประมาณ (ภาพรวม) การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 35.2691 22.2402 26.2922 21.2922

ผล (งบด ำเนินงำน) 33.7189 21.7227 26.2566 20.9884
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จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยเท่ากับ 24.5985 ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 26.7808 ล้านบาท และ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ 26.2508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106.72 ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ย 
และคิดเป็นร้อยละ 98.02 งบประมาณจัดสรรเฉลี่ย 

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 13.2937 36.62 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 3.5265 15.33   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 5.2380 19.74 
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 13.0289 36.94 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 4.0520 18.22   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 5.0000 19.02 
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 0.2649 25.76 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 0.5254 68.82 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ไม่มีงบลงทุน   

 จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีที ่แล้ว จำนวน 
13.2937 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.62 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 3.5265
คิดเป็นร้อยละ 15.33 งบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 5.2380 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
19.74 เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 13.0289 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 36.94 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว จำนวน 4.0520 คิดเป็นร้อยละ 18.22 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.02 
 ทั้งนี้ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 0.2649 ล้านบาท 
และจำนวน 0.5254 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.76 และ 68.82 ตามลำดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไม่มีงบลงทุน  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบลงทุน) 1.0283 0.7634 0.2380 0.0000

ผล (งบลงทุน) 1.0154 0.7634 0.2380 0.0000
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งบลงทุน การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ
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 2.2 โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร : กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งให้ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรับทราบ
นโยบาย/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้
อย่างเหมาะสมต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ (1) ผู้แทนเกษตรกรใน
คณะกรรมการปฏิรูปที ่ดินจังหวัด (คปจ.) จำนวน 288 ราย (2) อาสาสมัครปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม 
(อสปก.) หรือเกษตรกร ผู้นำเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน/ปราชญ์เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 1,296 ราย รวมจำนวน 1,584 ราย โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั ้งแต่ 
1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 

จากการดำเนินงานพบว่า ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 
1,586 ราย ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ 97.10 ที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และผู้แทนเกษตรกร 
ร้อยละ 96.84 มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปที่ดิน 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) ผู้แทนรายเดิมไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ 

1) นำผู้แทนรายเดิมมาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 

3) ไม่ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ผู้แทนเกษตรกร 
หลังจากมีการอบรมเรียบร้อยแล้ว  

3) สนับสนุนผู้แทนเกษตร ร่วมกิจกรรมของชุมชน อาทิ
เช่น การเป็นอาสาสมัครของจิตอาสา เพ่ือช่วยงานในชุมชน
ต่าง ๆ   

4) ขาดแรงจูงใจ เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทน หรือ
การสร้างอัตลักษณ์แก่ อสปก. 

4) สนับสนุนการตอบแทนให้กับ อสปก. โดยการให้
รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ  

5) บางจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ไม่สามารถมา
อบรมในวันเวลาที่กำหนด 

5) ให้ดำเนินการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 4.0163 ล้านบาท  
 การปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม. 

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 
(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย 
ผลการ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 4.0163 4.0163  3.8494 100.00 100.00  93.00 95.84 
 งบดำเนินงาน 4.0163 4.0163  3.8494 100.00 100.00  98.00 95.84 
 งบลงทุน - - - 100.00 - 75.00 - 

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3.8494 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.84 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 4.0163 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 4.0163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  
ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   ผู ้แทนเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ 

ราย แผน : 1,630 
ผล : 1,634 
 

แผน : 1,814 
ผล : 1,815 
 

แผน : 1,584 
ผล : 1,584 
 

แผน : 1,584 
ผล : 1,586 
 

   ร้อยละของเกษตรกรฯ 
ได ้ร ับการส ่งเสร ิมฯ นำ
ความรู้ไปใช้ 

ร้อยละ แผน : 60 
ผล : 77.19 
 

แผน : 80 
ผล : 98.00 
 

แผน : 80 
ผล : 97.09 
 

แผน : 95 
ผล : 97.10 
 

   รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย
ของเกษตรกรฯ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  แผน : 3 
ผล : 8.10 

  

   ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ผ ู ้ แ ทน
เกษตรกรม ีส ่วนร ่วมใน
กระบวนการปฏิรูปที่ดิน 

ร้อยละ    แผน : 95 
ผล : 96.84 
 

 จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) พบว่า
ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้  เฉลี่ยจำนวน 1,655 ราย เกษตรกรฯ ได้รับการ
ส่งเสริมฯ นำความรู้ไปใช้เฉลี่ย ร้อยละ 92.35 และรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยของเกษตรกรฯ เฉลี่ยร้อยละ 6.50 
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    (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.)       4.0163      4.0163            4.0163      100.00      100.00  
  งบดำเนินงาน       4.0163 4.0163            4.0163      100.00      100.00  
  งบลงทุน - - - - - 
2565 (กองทุนฯ) 4.0163 4.0163 3.5187 87.61 87.61 
  งบดำเนินงาน 4.0163 4.0163 3.5187 87.61 87.61 
  งบลงทุน - - - - - 
2564 (กองทุนฯ) 4.0163 4.0163 2.7919 69.51 69.51 
  งบดำเนินงาน 4.0163 4.0163 2.7919 69.51 69.51 
  งบลงทุน - - - - - 
2563 (พ.ร.บ.) 1.5189 1.5189 1.4927 98.28 98.28 
  งบดำเนินงาน 1.5189 1.5189 1.4927 98.28 98.28 
  งบลงทุน - - - - - 

 

 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 1.5189 4.0163 4.0163 4.0163

ผล (ภำพรวม) 1.4927 2.7919 3.5187 4.0163

0
1
2
3
4
5

จ า
นว

น 
(ล

้าน
บา

ท)

งบประมาณ (ภาพรวม) การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 1.5189 4.0163 4.0163 4.0163

ผล (งบด ำเนินงำน) 1.4927 2.7919 3.5187 4.0163

0

2

4

6

จ า
นว

น 
(ล

้าน
บา

ท)

งบด าเนินงาน การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน
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จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 3.3919 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ 
2.9549 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.12 ของงบประมาณภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เฉลี่ย 

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 2.4974 164.42 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เท่าเดิม   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เท่าเดิม   
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 2.4974 164.42 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เท่าเดิม   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เท่าเดิม   
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 ไม่มีงบลงทุน   

จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณและงบดำเนินงานพ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
จำนวน 2.4974 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 164.42 และงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 เท่ากับปีที่แล้ว 
ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 ไม่มีงบลงทุน  

 
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 3.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปท่ีดิน (Smart Farmer) 

 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื ่องในเขตปฏิรูปที ่ดิน (Smart Farmer) ดำเนินการเพื ่อส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาแรงงานภาคการเกษตร เพื ่อทดแทนเกษตรกรสูงอายุ โดยกลุ ่มเป้าหมาย คือ 
กลุ ่มเกษตรกรปราดเปรื ่องและกลุ ่มเกษตรกรรุ ่นใหม่ในแต่ละชุมชน ที ่ถือเป็นแรงงานสำคัญสำหรับ  
ภาคการเกษตร ซึ่งเป็นผู้มีพื ้นฐานทักษะ และความรู้ด้านการเกษตรในระดับหนึ่ง มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
พัฒนายกระดับ และผลักดันให้เป็นต้นแบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในชุมชน
เดียวกันหรือชุมชนใกล้เคียง เพื ่อให้มีการบริหารจัดการผลผลิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม มีความรู้  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การเพิ่ม มูลค่าสินค้าและการเชื่อมโยงตลาด 
มีช่องทางการตลาดหลายระดับ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน 
โดยมรีะยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
จำนวน 800 ราย โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 785 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 98.13 และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 166 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการ ส.ป.ก.จังหวัด
จำนวน 91 ราย และผู้ประกอบการ ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวน 75 ราย 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 การอบรมไม่ตรงกับช่วงฤดูกาลของผลผลิต ทำให้  
ต้นทุนการผลิตสูงขึ ้น เนื ่องจากวัตถุดิบที ่ใช ้นอก
ฤดูกาลมีจำนวนน้อย 

 ปรับช่วงระยะเวลาการอบรมให้เป็นไปตาม
ฤดูกาลในการผลิตพืชชนิดต่าง ๆ  

 

 

 
 
 
เกษตรกรต้นแบบ 

นายวุฒิชัย แก้วดอนไพร เกษตรกรปราดเรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเกษตรกร
ดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมในการคัดเลือกเกษตรกร บุคลากรทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีองค์ความรู้ 
โดดเด่นในด้านของการบริหารจัดการตามรูปแบบ BCG Economy Model ในการทำการเกษตรเพื ่อช่วย
เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากการ “ทำมากได้น้อย” ไปสู่การ “ทำน้อยแต่ได้มาก” ดังนี้ ศึกษาพืชให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และต่อยอดจากพืชชนิดนั้น เช่น ปลูกอ้อยคันน้ำ นอกจากแปรรูปเป็นน้ำตาลอ้อย ได้นำกากอ้อยมาทำวัสดุ
เพาะเห็ดนางฟ้าแทนขี ้เลื ่อยยางพารา การจัดทำปฏิทินการเกษตร  เพื ่อวางแผนการผลิตให้เหมาะสม 
นำทรัพยากรที่มีอยู่มาหมุนเวียนใช้อย่างคุ้มค่า ลดของเสียที่ จะต้องทิ้งให้น้อยที่สุด ตลอดจนนำเทคโนโลยี 
มาช่วย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษให้มากที่สุด เพ่ือยกระดับสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
Organic Thailand และเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
 

 
 
 
 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 8.3361 ล้านบาท  
 การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม. 

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 
(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย 
ผลการ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 8.3361 8.3352 8.2510 100.00 99.99 93.00 98.98 
 งบดำเนินงาน 8.3361 8.3352 8.2510 100.00 99.99 98.00 98.98 
 งบลงทุน - - - 100.00 - 75.00 - 
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 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 8.2510 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.98 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 8.3361 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไตรมาสที ่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที ่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 8.3352 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
งบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  
ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   เกษตรในเขตปฏ ิรูป
ที่ดินได้รับการพัฒนาเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง 

ราย แผน : 3,000 
ผล : 3,323 
 

แผน : 1,700 
ผล : 1,702 
 

แผน : 800 
ผล : 800 
 

แผน : 800 
ผล : 800 
 

   ร้อยละของเกษตรกรที่
ได้ร ับการส่งเสริมพัฒนา 
มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 

ร้อยละ แผน : 50 
ผล : 71.77 
 

   

   ร้อยละของเกษตรกรที่
ได ้ร ับการอบรมและนำ
ความรู้ไปใช้ มีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6 

ร้อยละ  แผน : 60 
ผล : 82.67 
 

  
 

   ร้อยละของเกษตรกรมี
ร า ย ไ ด ้ เ ง ิ น ส ด ส ุ ท ธิ
ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ    แผน : 10 
ผล : 26.24 
 

   ร ้อยละของคร ัวเร ือน
เกษตรที่ผ่านการอบรมนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ   แผน : 60 
ผล : 99.38 
 

แผน : 60 
ผล : 98.13 
 

   รายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรของครัวเรือน
เกษตรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ   แผน : 6 
ผล : 17.89 
 

 

   ร้อยละของเกษตรกร
ไ ด ้ ร ั บ ก า รพ ัฒนา เป็ น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ    แผน : 20 
ผล : 20.75 
 

   ร้อยละของเกษตรกรที่
ได ้ร ับการพัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการมีรายได้เงิน
สดสุทธิครัวเรือนเกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ    แผน : 15 
ผล : 23.94 
 

จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) พบว่า 
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องเฉลี่ย จำนวน 1,656 ราย  
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    (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.)        8.3361        8.3361 8.3352 99.99 99.99 
  งบดำเนินงาน        8.3361        8.3361          8.3352 99.99 99.99 
  งบลงทุน - - - - - 
2565 (กองทุนฯ) 8.3361 8.3361 8.2693 99.20 99.20 
  งบดำเนินงาน 8.3361 8.3361 8.2693 99.20 99.20 
  งบลงทุน - - - - - 
2564 (กองทุนฯ) 12.2604 12.2604 10.8728 88.68 88.68 
  งบดำเนินงาน 12.2604 12.2604 10.8728 88.68 88.68 
  งบลงทุน - - - - - 
2563 (พ.ร.บ.) 15.3393 15.3393 14.6341 95.40 95.40 
  งบดำเนินงาน 15.3393 15.3393 14.6341 95.40 95.40 
  งบลงทุน - - - - - 

 

 

 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 15.3393 12.2604 8.3361 8.3361

ผล (งบด ำเนินงำน) 14.6341 10.8728 8.2693 8.3352
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งบด าเนินงาน
การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏริูปที่ดิน (Smart Farmer)

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 15.3393 12.2604 8.3361 8.3361

ผล (ภำพรวม) 14.6341 10.8728 8.2693 8.3352
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งบประมาณ (ภาพรวม) 
การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองในเขตปฏิรูปท่ีดิน (Smart Farmer)
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จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 11.0679 ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ย
เท่ากับ 10.5278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.12 ของงบประมาณภาพรวมต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรเฉลี่ย 

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 3.0789 20.07 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 3.9243 32.01   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เท่าเดิม   
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 3.0789 20.07 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 3.9243 32.01   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เท่าเดิม   
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566  ไม่มีงบลงทุน   

จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 
3.0789 ล้านบาท และ จำนวน 3.9243 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.07 และ 32.01 ตามลำดับ และ
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 ไม่มีงบลงทุน  

 
 3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
 1) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ท่ีดินแปลงรวม 

 การบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ดินแปลงรวม เป็นการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนา
ที่อยู่อาศัย ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมให้กับเกษตรกรที่
ต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ให้เกิดรายได้และความมั่นคงในการดำรงชีพ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดำเนินการในเนื้อที่รวมประมาณ 21,427 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้กลุ่มเกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 2,172 ราย โดยพื้นที่เป้าหมาย 
การจัดที่ดิน จะดำเนินการประสานงานการสำรวจข้อมูลพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานและแผนที่แปลงที่ดิน  รวมถึง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจความเหมาะสมวางผังการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน และ
สำรวจออกแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดำเนินการ เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
โดยมรีะยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและ
ส่งเสริมอาชีพ จำนวน 16 พ้ืนที่ มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับ
ภูมินิเวศทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

ในส่วนงบลงทุนดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ ครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องสีข้าว
ขนาดเล็ก และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำ
หยดอัตโนมัต ิและค่ารื้อถอนตอม่อ (เดิม) งานก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   ผลการดำเนินงานจัดที ่ด ินแปลงรวมไม่เป็นตาม
แผนงาน ได้แก่ ด้านการจัดที่ดิน บางพ้ืนที่มีผู้ครอบครอง
ที่ดินมายื่นร้องขอความเป็นธรรม สภาพพื้นที่บางแห่ง
ยังไม่เหมาะสมกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
 
 

   ส.ป.ก. ดำเนินการจัดการพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้
พื้นที่ ที่นำมาดำเนินการจัดทำโครงการฯ ควรเป็น
พื ้นที่ที ่ได้รับการตรวจสอบ และดำเนินการทาง
กฎหมายเรียบร้อยแล้ว และเตรียมความพร้อม
จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่แปลงทั้งในส่วนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาอาชีพ โดยประสาน
ให้หน่วยงานบูรณาการเข้ามาร่วมพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 7.7515 ล้านบาท  

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม. 

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 
(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย 
ผลการ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 7.7515 7.7338 7.7057 100.00 99.77 93.00 99.41 
 งบดำเนินงาน 4.1515 4.1415 4.1134 100.00 99.76 98.00 99.08 
 งบลงทุน 3.6000  3.5922 3.5922 100.00 99.79 75.00 99.79 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7.7057 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.41 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 7.7515 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไตรมาสที ่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที ่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 7.7338 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.77 ของ
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งบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  
ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   พื ้นท ี ่ ในเขตปฏ ิรูป
ที ่ด ินได ้ร ับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และมี
กาวางแผนการพัฒนา
อาชีพ 

พื้นที ่ แผน : 35 
ผล : 35 
 

แผน : 31 
ผล : 31 
 

  

   พื้นที่แปลงรวมในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน 

พื้นที ่   แผน : 31 
ผล : 31 

 

   พื ้นที่แปลงรวมได้รับ
การพัฒนาโครงสร ้า ง
พ ื ้นฐาน พ ัฒนาท ี ่อยู่
อาศัยและส่งเสริมอาชีพ 

พื้นที ่    แผน : 16 
ผล : 16 
 

   ร้อยละของโครงสร้าง
พื้นฐานที่รับการพัฒนา
ในพื้นที่แปลงรวมได้รับ
การใช้ประโยชน ์

ร้อยละ แผน : 100 
ผล : 100 
 

แผน : 100 
ผล : 100 
 

  

   ร ้ อยละของพ ื ้ นที่
เป้าหมายมีแผนพัฒนา
โคร งสร ้ า งพ ื ้ น ฐาน/
แ ผ น พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณ ู ป โ ภ ค ที่
เหมาะสมกับภูมินิเวศ 

ร้อยละ   แผน : 80 
ผล : 100 
 

แผน : 80 
ผล : 100 
 

จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) พบว่า   
ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผน 
การพัฒนาอาชีพเฉลี่ย 33 พื้นที่ และพื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและ
ส่งเสริมอาชีพเฉลี่ยจำนวน 28 พื้นที่ และปี พ.ศ. 2566 พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพ 16 พื้นที ่ 
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    (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.)        7.7515        7.7515            7.7338 99.77 99.77 
  งบดำเนินงาน         4.1515         4.1515            4.1415 99.76 99.76 
  งบลงทุน         3.6000          3.6000             3.5922 99.79 99.79 
2565 (พ.ร.บ.) 13.1015 13.2018 13.1133 100.09 99.33 
  งบดำเนินงาน 7.1515 6.8548 6.7663 94.61 98.71 
  งบลงทุน 5.9500 6.3470 6.3470 106.67 100.00 
2564 (พ.ร.บ.) 13.1400 13.1400 10.8311 82.43 82.43 
  งบดำเนินงาน 7.3965 7.4463 5.6352 76.19 75.68 
  งบลงทุน 5.7435 5.6937 5.1959 90.47 91.26 
2563 (พ.ร.บ.) 17.3220 17.2820 15.5585 89.82 90.03 
  งบดำเนินงาน 9.4234 9.4234 8.3077 88.16 88.16 
  งบลงทุน 7.8986 7.8586 7.2508 91.80 92.27 

 

 

 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 17.2820 13.1400 13.2018 7.7515

ผล (ภำพรวม) 15.5585 10.8311 13.1133 7.7338
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งบประมาณ (ภาพรวม) การบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ดินแปลงรวม

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร ง(บด ำเนินงำน) 9.4234 7.4463 6.8548 4.1515

ผล (งบด ำเนินงำน) 8.3077 5.6352 6.7663 4.1415
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งบด าเนินงาน การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม
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จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี ่ยเท่ากับ 12.8288 ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี ่ยเท่ากับ 12.8438 ล้านบาท 
และผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ 11.8091 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.94 ของงบประมาณ
จัดสรรเฉลี่ย 

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 4.1420 23.97 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 0.0618 0.48   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 5.4503 41.28 
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 1.9771 20.98 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 0.5915 7.94   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 2.7033 39.44 
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 2.1649 27.55 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 0.6533 11.47 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 2.7470 43.28 

 จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีที ่แล้ว จำนวน 
4.1420 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.97 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 0.0618  
คิดเป็นร้อยละ 0.48 งบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 5.4503 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
41.28 ในส่วนของงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ลดจากปีที่แล้ว จำนวน 1.9771 
ล้านบาท จำนวน 0.5915 ล้านบาท จำนวน 2.7033 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.98, 7.94 และ 39.44 
ตามลำดับ  
 งบลงทุน งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 2.1649 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
27.55 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 0.6533 คิดเป็นร้อยละ 11.47 งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ลดลงจากปีท่ีแล้ว จำนวน 2.7470 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.28 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบลงทุน) 7.8586 5.6937 6.3470 3.6000

ผล (งบลงทุน) 7.2508 5.1959 6.3470 3.5922
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งบลงทุน การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม
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2) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

 การยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการดำเนินงานเพ่ือ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ คทช. สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีความสุข 
ประสบความสำเร็จ โดยการยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็ง  
พร้อมกับพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที ่ดินให้สามารถประกอบธุรกิจการเกษตร ได้อย่างมั ่นคง 
ซึ่งการดำเนินงานใช้แผนให้ชุมชนสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนับสนุน พัฒนา เชื่อมโยง บูรณาการ
ความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสรุปและถอดบทเรียนเพ่ือยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมี
ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ จำนวน 500 ราย โดยมี
เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 497 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.40 และรายได้
เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 จำนวน 433 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.60 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) เกษตรกรในบางพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำ ระบบ
กระจายน้ำ หรือแหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำ
ไว้ได ้

1) สนับสน ุนแหล ่งเก ็บน ้ำภายในแปลง และ
หน่วยงานเข้าไปสนับสนุนแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ 
และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บ
น้ำไว้ได ้

๒) คณะกรรมการไม่ม ีความร ู ้ความเข ้าใจในการ
บริหารจัดการสหกรณ์ที่เพียงพอ 

๒) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารงานสหกรณ์ 
กฎระเบียบ การจัดทำบัญชี การรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
ธ ุรก ิจสหกรณ์  แก ่คณะกรรมการเพ ื ่อนำไป
บริหารงานต่อได้ 

3) สมาชิกสหกรณ์ขาดความร่วมมือ 3) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิก หรือ
หากิจกรรมสร้างแรงจูงในการเข้าร่วม 

4) เกษตรกรในบางพ้ืนที่ขาดองค์ความรู้ทางการเกษตร 
หรือทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

4) สนับสนุนองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสม
ต่อพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงชีพ มีรายได้
ที่มั่นคง และชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 6.1850 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 6.1850 5.3708 93.00 86.84 
 งบดำเนินงาน 6.1850 5.3708 98.00 86.84 
 งบลงทุน - - 75.00 - 

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5.3708 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 6.1850 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565)  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  

ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
   เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ใน
พ ื ้ นท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ กา รพ ัฒนาอา ชีพ
เกษตรกรรมเพื่อยกระดับรายได้ 

ราย แผน : 615 
ผล : 606 

แผน : 600 
ผล : 600 

แผน : 300 
ผล : 300 

แผน : 500 
ผล : 500 

   ร ้อยละของเกษตรกรที ่ผ ่านการ
ฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ    แผน : 70 
ผล : 99.40 

   ร้อยละของเกษตรกรมีรายได้เงิน
สดส ุทธ ิคร ัวเร ือนเกษตรเพ ิ ่ มขึ้น 
ร้อยละ 6 

ร้อยละ    แผน : 60 
ผล : 86.60 

   รายได ้ เง ินสดส ุทธ ิ คร ั วเร ือน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ แผน : 1 
ผล : 8.56 

   

   รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตร ร้อยละ  แผน : 6 
ผล : 31.07 

  

   รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
ของครัวเรือนเกษตร 

ร้อยละ   แผน : 6 
ผล : 14.90 

 

   พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น  ร้อยละ แผน : 5 
ผล : 16.76 

แผน : 20 
ผล : 39.96 

แผน : 20 
ผล : 24.81 

 

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) พบว่า
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือยกระดับรายได้เฉลี่ย จำนวน 502 ราย  
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    (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.) 6.1850 6.1850 5.3708 86.84 86.84 
  งบดำเนินงาน 6.1850 6.1850 5.3708 86.84 86.84 
  งบลงทุน - - - - - 
2565 (พ.ร.บ.) 2.8238 2.7235 2.7105 95.99 99.53 
  งบดำเนินงาน 2.1190 2.1190 2.1060 99.39 99.39 
  งบลงทุน 0.7048 0.6045 0.6045 85.77 100.00 
2564 (พ.ร.บ.) 3.3313 3.3313 3.3300 99.96 99.96 
  งบดำเนินงาน 3.3313 3.3313 3.3300 99.96 99.96 
  งบลงทุน - - - - - 
2563 (พ.ร.บ.) 3.1820 3.1820 2.7543 86.56 86.56 
  งบดำเนินงาน 3.1820 3.1820 2.7543 86.56 86.56 
  งบลงทุน - - - - - 

 
 
 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 3.1820 3.3313 2.1190 6.1850

ผล (งบด ำเนินงำน) 3.182 3.3313 2.119 5.3708
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งบด าเนินงาน 
การยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 3.1820 3.3313 2.7235 6.1850

ผล (ภำพรวม) 2.7543 3.33 2.7105 5.3708
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งบประมาณ (ภาพรวม) 
การยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
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จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี ่ยเท่ากับ 3.8805 ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี ่ยเท่ากับ 3.8554 ล้านบาท และ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ 3.5414 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.26 ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ย
และร้อยละ 91.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉลี่ย  
 ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 0.1493 4.96 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 0.6078 18.25 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมข้ึน 3.4615 127.09 
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 0.1493 4.96 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 1.2123 36.39 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมข้ึน 4.0660 191.88 
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564, 
2566  

ไม่มีงบลงทุน   

     งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีงบลงทุน   

 จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 
0.1493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.96 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 0.6078 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.25 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 3.4615 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 127.09 เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว จำนวน 
0.1493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.96 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 1.2123 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.39 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่แล้ว จำนวน 4.0660 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 191.88 ทั้งนี ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564, 2566 ไม่มีงบลงทุน และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีงบลงทุน  
 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบลงทุน) 0.0000 0 0.7048 0.0000

ผล (งบลงทุน) 0.0000 0 0.6045 0.0000
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งบลงทุน การยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
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 3.3 โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 
 1) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน 

 ศูนย์บริการประชาชน เป็นการจัดตั ้งศูนย์บริการทั ้งในสำนักงาน และศูนย์บริการประชาชน
เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในด้านต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับภารกิจของ ส.ป.ก. รวมถึงการบริการหลังจากจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว โดยมีรูปแบบการให้บริการ 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดที ่ดิน ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาเกษตรกร ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ  
ด้านการร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร รวมถึง
สร้างความพึงพอใจให้เกษตรกรในการรับบริการของ ส.ป.ก.  โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั ้งแต่ 
1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 429,107 ราย 
ซึ ่งผู ้มารับบริการร้อยละ 99.92 มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก และประชาชน/เกษตรกร ได้รับบริการ 
จากศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน 453 ตำบล  

ในส่วนงบลงทุนดำเนินการรจัดซื้อครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ ครุภัณฑ์ เช่น เต้นท์ทรงโค้ง 
(ที่พักรองรับเกษตรกร) เก้าอี้พักคอยเกษตรกร และลำโพงขยายเสียงแบบพกพา และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ 
อาคารศูนย์บริการประชาชนชั้นเดียว และอาคารที่พักเกษตรกร 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 การออกศูนย์บริการประชาชนยังไม่สามารถ
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที ่

 เวียนการออกศูนย์บริการประชาชน ให้ครอบคลุม
ในทุกพ้ืนที่ในแต่ละปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
และความจำเป็นเร่งด่วน 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
ต้นปี : จำนวน 19.1723 ล้านบาท 
         (งบดำเนินงาน 16.5103 ล้านบาท และงบลงทุน 2.6620 ล้านบาท) 
ระหว่างปี : จำนวน 19.4675 ล้านบาท  

                   (งบดำเนินงาน 16.5103 ล้านบาท และงบลงทุน 2.9572 ล้านบาท) 
โดยได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนจากกิจกรรมจัดที่ดิน จำนวน 0.2952 ล้านบาท 
 การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม. 

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 
(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย 
ผลการ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 19.4675 19.4584 19.4584 100.00 99.95 93.00 99.95 
 งบดำเนินงาน 16.5103  16.5070  16.5070 100.00 99.98 98.00 99.98 
 งบลงทุน 2.9572  2.9513  2.9513 100.00 99.80 75.00 99.80 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 19.4584 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 19.4675 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 19.4584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.95
ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  

ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
   เกษตรกรได ้รับ
บร ิการและแก ้ ไข
ปัญหาที ่ เก ี ่ยวข้อง
กับพ้ืนท่ีฯ 

ราย แผน : 143,000 
ผล : 391,459 
 

แผน : 136,000 
ผล : 309,560 
 

  

   เกษตรกรที่มารับ
บริการ ณ ศูนย์ 
บริการประชาชน 

ราย   แผน : 136,000 
ผล : 380,020 
 

แผน : 180,000 
ผล : 429,107 
 

   ประชาชน/เกษตรกร 
ได้รับบริการจากศูนย์ 
บร ิ การประชาชน
เคลื่อนที ่

ราย    แผน : 400 
ผล : 453 
 

    ร ้อยละของผ ู ้มา
รับบริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

ร้อยละ แผน : 80 
ผล : 84.34 
 

แผน : 80 
ผล : 89.80 
 

แผน : 80 
ผล : 99.91 
 

แผน : 80 
ผล : 99.92 
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จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) พบว่า
เกษตรกรที่มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกปี เฉลี่ยร้อยละ 93.49 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2564 เกษตรกรได้รับบริการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ฯ เฉลี่ยจำนวน 350,509 ราย 
ซึ่งเกษตรกรได้รับบริการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ฯ มีจำนวนที่มากกว่าแผนตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  
มากถึง 2.51 เท่าของแผนตัวชี้วัด และงบประมาณประจำปี 2565 - 2566 เกษตรกรที่มารับบริการ ณ 
ศูนย์บริการประชาชน เฉลี่ยจำนวน 404,563 ราย ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับบริการจากศูนย์บริการประชาชนมี
จำนวนที่มากกว่าแผนตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากถึง 2.56 เท่าของแผนตัวชี้วัด  
    (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.)       19.1723        19.4675          19.4584 101.49 99.95 
  งบดำเนินงาน       16.5103        16.5103            16.5070  99.98 99.98 
  งบลงทุน         2.6620          2.9572             2.9513  110.87 99.80 
2565 (พ.ร.บ.) 18.8382 18.8382 17.5350 93.08 93.08 
  งบดำเนินงาน 10.5080 10.5080 9.2382 87.92 87.92 
  งบลงทุน 8.3302 8.3302 8.2968 99.60 99.60 
2564 (พ.ร.บ.) 15.2546 14.6690 14.1753 92.93 96.63 
  งบดำเนินงาน 9.3840 9.4172 8.9773 95.67 95.33 
  งบลงทุน 5.8706 5.2518 5.1979 88.54 98.97 
2563 (พ.ร.บ.)  38.9040   36.4040  33.9181  87.18 93.17 
  งบดำเนินงาน 10.1340  7.6340   7.6048  75.04 99.62 
  งบลงทุน 28.7700  28.7700  26.3132  91.46 91.46 

 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 36.4040 14.6690 18.8382 19.4675

ผล (ภำพรวม) 33.9181 14.1753 17.5350 19.4584
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งบประมาณ (ภาพรวม) ศูนย์บริการประชาชน 
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จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณภาพรวม
ต้นปีเฉลี่ยเท่ากับ 23.0422 ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 22.3446 ล้านบาท และผลการใช้จ่าย
งบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ 21.2717 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.32 ของงบประมาณภาพรวมต้นปีเฉลี่ย และ 
ร้อยละ 95.20 ของงบประมาณจัดสรรเฉลี่ย ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 21.7350 59.71 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 4.1692 28.42   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมข้ึน 0.6293 3.34 
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน 1.7832 23.36 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 1.0908 11.58   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมข้ึน 6.0023 57.12 
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 23.5182 81.75 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 3.0784 58.62 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 5.3730 64.50 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 7.6340 9.4172 10.5080 16.5103

ผล (งบด ำเนินงำน) 7.6048 8.9773 9.2382 16.5070
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งบด าเนินงาน ศูนย์บริการประชาชน

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบลงทุน) 28.7700 5.2518 8.3302 2.9572

ผล (งบลงทุน) 26.3132 5.1979 8.2968 2.9513
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จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีที ่แล้ว จำนวน 
21.7350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.71 และงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
จำนวน 4.1692 ล้านบาท จำนวน 0.6293 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.42 และ 3.34 ตามลำดับ 

ในส่วนของงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว จำนวน 1.7832 
ล้านบาท จำนวน 1.0908 ล้านบาท และจำนวน 6.0023 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.36, 11.58 และ 
57.12 ตามลำดับ  

และงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 23.5182 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 81.75 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 3.0784 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
58.62 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 5.3730 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.50 

 

 2) กิจกรรมจัดที่ดิน 

 การจัดที่ดินเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ให้เกษตรกรมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง และให้เกษตรท่ีอยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดิน
ได้รับสิทธิในที่ดินชุมชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดิน ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดิน ด้วยการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ และ 
การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ดิน
เล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ รัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร 
ปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิต และการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ ่งขึ ้น โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั ้งแต่ 
1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 
25,441 ราย ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของ ส.ป.ก. ในการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ยากไร้ และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และจากการเก็บข้อมูลเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 968 ราย  
มีเกษตรกรที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง จำนวน 
940 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.11 โดยเกษตรกรที่ไม่ได้ทำประโยชน์ด้วยตนเอง เนื่องจากให้ทายาทและญาติเข้า
ทำประโยชน์ในที่ดินแทน จากการที่เกษตรกรอายุมากและต้องการให้บุตรหลานได้สืบทอดการทำเกษตรกรรมใน
ที่ดินต่อจากตนเอง รวมถึงเพ่ือให้มีรายได้ในการดำรง และพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการปรับปรุงสิทธิการถือ
ครองที่ดินให้เกษตรกรเข้าถึง จำนวน 251,693 ไร่ 

ในส่วนงบลงทุนดำเนินการในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สแกนเนอร ์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) การจัดที ่ดินที ่เป็นแปลงขนาดเล็ก และที่ดิน
ตั ้งอยู ่กระจัดกระจาย ทำให้ใช ้ระยะเวลามาก 
เพ่ือดำเนินการให้แล้วเสร็จ 

1) ส.ป.ก.จังหวัด วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ และปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสม 
และสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด เพื ่อให้
ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

2) การตรวจสอบข ้ อม ู ลของ เกษตรกรจาก
หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องทำให้ต ้องมีการกำหนด
เงื่อนไขและระยะเวลาให้ถูกต้องตามตามระเบียบฯ 

2) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มี
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ ส.ป.ก. จังหวัด
สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบได้ 
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การมอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 :  
ต้นปี : จำนวน 128.7367 ล้านบาท 
         (งบดำเนินงาน 96.9167 ล้านบาท และงบลงทุน 31.8200 ล้านบาท) 

   ระหว่างปี : จำนวน 128.4414 ล้านบาท  
                   (งบดำเนินงาน 100.5774 ล้านบาท และงบลงทุน 27.8639 ล้านบาท) 
โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้ (1) โอนเปลี่ยนแปลงภายในกิจกรรมจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 
3.6607 ล้านบาท และ (2) โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างกิจกรรมจากงบลงทุนกิจกรรมจัดที่ดินเป็นงบลงทุน
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน จำนวน 0.2952 ล้านบาท) 

 การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม. 

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับจัดสรร 

(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย 
ผลการ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 128.4414 128.2076 126.9793 100.00 99.82 93.00 98.86 
 งบดำเนินงาน 100.5774 100.5419 100.1448 100.00 99.96 98.00 99.57 
 งบลงทุน 27.8639 27.6656  26.8344 100.00 99.29 75.00 96.31 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 126.9793 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.86 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 128.4414 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 128.2076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 
ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  

ผลงานตามตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

   เกษตรกรได้รับสิทธิ
เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
เขตปฏิรูปที่ดิน  

ราย แผน : 44,000 
ผล : 35,348 
 

แผน : 39,000 
ผล : 46,325 
 

แผน : 23,500 
ผล : 23,640 
 

แผน : 24,000 
ผล : 25,441 
 

   ร้อยละของเกษตรกร
เข้าทำประโยชน์ที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดิน 

ร้อยละ แผน : 95.00 
ผล : 95.07 

แผน : 95.00 
ผล : 99.15 
 

แผน : 95.00 
ผล : 97.00 
 

แผน : 95.00 
ผล : 97.11 
 

   พ ื ้นท ี ่ ในเขตปฏ ิรูป
ที่ดินได้รับการปรับปรุง
สิทธิการถือครองที่ดินให้
เกษตรกรเข้าถึงได้  

ไร ่    แผน : 240,000 
ผล : 251,693 
 

   พ ื ้นท ี ่ ในเขตปฏ ิรูป
ที่ดินได้รับการคุ้มครอง
พื้นที่เพ่ือเกษตรกรรม 

ไร ่ แผน : 3,500,000 
ผล : 4,980,000 

   

   เกษตรกรมีที่ดินทำกิน
ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ราย   แผน : 23,500 
ผล : 23,640 
 

 

   เกษตรกรได้รับการจัด
ที่ดินทำกินและกระจาย
สิทธิการถือครองที่ดิน 

ราย แผน : 487,500 
ผล : -  
(เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
ทำกินและกระจายสิทธิการ
ถือครองที่ดินเพิ่มข้ึน) 

   

จากผลงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) พบว่า
เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลี่ยจำนวน 32,689 ราย และเกษตรกรเข้าทำ
ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลี่ยร้อยละ 97.08 
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    (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.)     128.7367 128.4414       128.2076 99.59 99.82 
  งบดำเนินงาน       96.9167 100.5774         100.5419 103.74 99.96 
  งบลงทุน       31.8200 27.8639           27.6656  86.94 99.29 
2565 (พ.ร.บ.) 155.5080 155.5080 155.1932 99.80 99.80 
  งบดำเนินงาน 115.2671 115.6435 115.5759 100.27 99.94 
  งบลงทุน 40.2409 39.8644 39.6173 98.45 99.38 
2564 (พ.ร.บ.) 158.6533 159.2388 143.3366 90.35 90.01 
  งบดำเนินงาน 143.6085 143.6085 127.7735 88.97 88.97 
  งบลงทุน 15.0448 15.6303 15.5631 103.45 99.57 
2563 (พ.ร.บ.) 232.8728 235.6806 231.8976 99.58 98.39 
  งบดำเนินงาน 159.5235 159.5235 158.8027 99.55 99.55 
  งบลงทุน 73.3493 76.1571 73.0948 99.65 95.98 

 

 

 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 235.6806 159.2388 155.5080 128.4414

ผล (ภำพรวม) 231.8976 143.3366 155.1932 128.2076
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งบประมาณ (ภาพรวม) การจัดที่ดิน

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 159.5235 143.6085 115.6435 100.5774

ผล (งบด ำเนินงำน) 158.8027 127.7735 115.5759 100.5419
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งบด าเนินงาน การจัดท่ีดิน
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จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณ
ภาพรวมต้นปีเฉลี ่ยเท่ากับ 168.9427 ล้านบาท งบประมาณจัดสรรเฉลี ่ยเท่ากับ 169.7172 ล้านบาท 
และผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ 164.6587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.46 ของงบประมาณต้นปี
เฉลี่ย และคิดเป็นร้อยละ 97.02 ของงบประมาณจัดสรรเฉลี่ย 

ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 76.4418 32.43 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 3.7308 2.34   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 27.0666 17.41 
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 15.9150 9.98 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 27.9650 19.47   
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 15.0661 13.03 
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 60.5268 79.48 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมข้ึน 24.2341 155.05 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลดลง 12.0005 30.10 

 จากข้อมูลงบประมาณพบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 
76.4418 ล้านบาท จำนวน 3.7308 ล้านบาท และ จำนวน 27.0666 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.43, 
2.34 และ 17.41 ตามลำดับ เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ลดลงจากปีที่
แล้ว จำนวน 15.9150 ล้านบาท จำนวน 27.9650 ล้านบาท และ จำนวน 15.0661 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.98, 19.47 และ 13.03 ตามลำดับ  
 งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 60.5268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
79.48 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 24.2341 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 155.05 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 12.0005 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.10 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบลงทุน) 76.1571 15.6303 39.8644 27.8639

ผล (งบลงทุน) 73.0948 15.5631 39.6173 27.6656
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3.4 โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 การตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินด้านสิทธิ
และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ควบคุมสิทธิและการใช้
ประโยชน์ในที่ดินในเขตที่ได้มีการกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และดำเนินคดี/บังคับคดีกับ
เกษตรกรและบุคคลภายนอกผู้กระทำความผิดเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายที่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ที่ได้มี  
การกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเป็นการป้องกันการกระทำผิดระเบียบของเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมรีะยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครอง จำนวน 2,607,270 ไร่ 
โดยพื้นที่ของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบ จำนวน 2,453,214 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.13 
ของแผนงาน และพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบ ควบคุมสิทธิ และการทำประโยชน์  จำนวน 
2,453,214 ไร่ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) มีการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองใหม่/คาบเกี่ยว
ทำให้ข้อมูลในพื้นท่ีเกิดความคลาดเคลื่อน 

1) ส.ป.ก.จ ังหวัดแก้ไขฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
โดยการรวบรวมหลักฐาน เสนอปฏิรูปที ่ดินจังหวัด
อนุมัติเพ่ือแก้ไขฐานข้อมูลใน Alro land online 

๒) เกษตรกรไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่สามารถยืนยันตัว
เกษตรกรได ้

๒) สนับสนุนข้อมูลให้ผู ้ปกครองท้องที่ประกอบการ
พิจารณา เช่น ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การ
เป็นลูกหนี ้กองทุนฯ/ธกส. หรือคัดสำเนาทะเบียน
ราษฎร์ที่ว่าการอำเภอนั้น ๆ/จัดทำระบบยืนยันตัวตน
เกษตรกร เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร 

3) การรายงานผลและรวบรวมผลการตรวจสอบ
ที ่ดินรายจังหวัดไม่มีระบบรายงานผลรองรับที่
สามารถรายงานและประมวลผลได้ในระบบเดียว
เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบมีจำนวนมาก 

3) ควรจ ัดทำระบบรายงานผล/ประมวลผลการ
ตรวจสอบที ่ดินเพื ่อให้ข้อมูลมีความแน่นอน และ
รวดเร็วในการนำข้อมูลมาใช้ 

4) แปลงท ี ่ด ินบางส ่วนอย ู ่ ในพ ื ้นท ี ่ห ่ างไกล 
เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบพ้ืนที่จริงได้ยากและ
ใช้เวลาในการเดินทางนาน 

4) กำหนดให้เกษตรกรสามารถยืนยันตัวตนและ
ยืนยันการทำประโยชน์ในที่ดินด้วยช่องทางออนไลน์ 
และจัดสรรค่าดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเฉพาะบาง
พ้ืนที่ 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 40.6113 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 40.6113 32.7107 93.00 80.55 
 งบดำเนินงาน 40.6113 32.7107 98.00 80.55 
 งบลงทุน - - 75.00 - 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 32.7107
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.55 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 40.6113 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565)  

การเปรียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานตามตัวชี้วัด  

ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
พื้นที ่เขตปฏิรูปที ่ดินได้รับ
การตรวจสอบการถือครอง  

ล้านไร ่
 

แผน : 3.3000 
ผล : 4.9800 

แผน : 2.5000 
ผล : 2.5498 

แผน : 2.5000 
ผล : 2.7235 

แผน : 2.5000 
ผล : 2.6072 

เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน
ปฏิบัติตามระเบียบฯ ร้อยละ
ของแผนงาน 

ร้อยละ   แผน : 95 
ผล : 100.43 

แผน : 95 
ผล : 98.13 

พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดนิได้รับ
การค ุ ้ มครองพ ื ้ นท ี ่ เ พื่ อ
เกษตรกรรม  

ไร ่  แผน : 2.5000 
ผล : 2.5498 

  

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) พบว่า
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองเฉลี่ย 3.2151 ล้านไร่ และเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน
ปฏิบัติตามระเบียบฯ เฉลี่ยร้อยละ 99.28 
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    (2) งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงบประมาณ  
(ต้นปี) 

แผนงบประมาณ 
(ได้รับจัดสรร) 

ผลการใช้จ่ายงบฯ 
ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบฯ 

แผนงบฯ (ต้นปี) แผนงบฯ (ได้รับ) 
2566 (พ.ร.บ.) 40.6113 40.6113 32.7107 80.55 80.55 
  งบดำเนินงาน 40.6113 40.6113 32.7107 80.55 80.55 
  งบลงทุน - - - - - 
2565 (พ.ร.บ.) 40.6113 40.6113 21.3283 52.52 52.52 
  งบดำเนินงาน 40.6113 40.6113 21.3283 52.52 52.52 
  งบลงทุน - - - - - 
2564 (พ.ร.บ.) 42.9744 42.9744 38.1924 88.87 88.87 
  งบดำเนินงาน 42.9744 42.9744 38.1924 88.87 88.87 
  งบลงทุน - - - - - 
2563 (พ.ร.บ.) 53.8619 53.8619 51.7891 96.15 96.15 
  งบดำเนินงาน 53.8619 53.8619 51.7891 96.15 96.15 
  งบลงทุน - - - - - 

 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (ภำพรวม) 53.8619 42.9744 40.6113 40.6113

ผล (ภำพรวม) 51.7891 38.1924 21.3283 32.7107

0
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(ล

้าน
บา

ท)

งบประมาณ (ภาพรวม) การตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนจัดสรร (งบด ำเนินงำน) 53.8619 42.9744 40.6113 40.6113

ผล (งบด ำเนินงำน) 51.7891 38.1924 21.3283 32.7107

0
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น 
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ท)

งบด าเนินงาน การตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
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จากข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 พบว่า ได้รับงบประมาณภาพรวม
ต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณจัดสรรเฉลี่ยเท่ากับ 44.5147 ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยเท่ากับ 
36.0051 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของงบประมาณต้นปีเฉลี่ยและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉลี่ย  
 ซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปี พบว่า  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(เทียบกับงบประมาณปีก่อนหน้า) 
จำนวน (ลบ.) ร้อยละ 

(๑) ภาพรวม    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 10.8875 20.21 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 2.3631 5.50 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เท่าเดิม   
(2) งบดำเนินงาน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลง 10.8875 20.21 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 2.3631 5.50 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566  เท่าเดิม   
(3) งบลงทุน    
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566  ไม่มีงบลงทุน   

 จากข้อมูลงบประมาณ พบว่า ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ลดลงจากปีที ่แล้ว 
จำนวน 10.8875 ล้านบาท จำนวน 2.3631 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.21 และ 5.50 ตามลำดับ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับปีที่แล้ว เช่นเดียวกับงบดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ลดลง
จากปีที ่แล้ว จำนวน 10.8875 ล้านบาท จำนวน 2.3631 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.21 และ 5.50 
ตามลำดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 
ไม่มีงบลงทุน  
 

3.5 โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 การจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานกำหนดเขตที่ดินชุมชน ปรับปรุงเขตที่ดิน
ชุมชนเดิม ดำเนินการจัดที่ดินสำหรับกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่กำหนดไว้ 
ในรายประเภทกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ เพื่อกำหนด
เขตท่ีดินชุมชนในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้เป็นพ้ืนที่เฉพาะและให้บริการเกษตรกรผู้ได้รับการจัด
ที่ดินตามประกาศ คปก. กำหนด รวมถึงเพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  โดยมี
ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
  จากการดำเนินงานพบว่า ผู้ขอรับบริการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินชุมชน 
สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีที่อยู่อาศัย และ  
รายกิจการอ่ืนตามประกาศ คปก. กำหนด ข้อ 1.5 จำนวน 11,364 ราย  
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 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) ผู้ขอรับบริการที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที ่ดิน
จากคณะกรรมการปฏิร ูปที ่ด ินจังหวัด (คปจ.) 
ไม่ยินยอมทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ เนื่องจากต้อง
เสียค่าตอบแทนการใช้ที่ดินให้แก่ ส.ป.ก. 

1) ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ ื ้นท ี ่  ถ ึ ง เหต ุผลความจำเป ็น ใน 
การดำเนินงานการจัดที่ดินชุมชน และสร้างความเข้าใจ
ในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2) การจัดประชุม คปจ. ในบางจังหวัดมีความ
ล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถนัดองค์ประชุมได้ครบ 
และมีปัญหาในกระบวนการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร 

2) ให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดจัดประชุมโดยเร็ว โดยอาจ
วางแผนเร่งประสานงานเพื่อกำหนดแผนการประชุม 
คปจ. ในช่วงต้นและกลางปีงบประมาณ เพื ่อไม่ให้
กระทบกับกระบวนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) ส.ป.ก.จังหวัด ไม่สามารถดำเนินการทำสัญญา
เข้าทำประโยชน์ได้ทันภายในปีงบประมาณ 

3) เร่งรัดจัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ให้ทันภายใน
กำหนด 

4) ขั้นตอนการกำหนดเขตที่ดินชุมชนมีความล่าช้า 
เนื่องจากต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงจะต้องนำเสนอสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ความเห็น ซึ ่งไม่
สามารถเร่งรัดให้ดำเนินการจัดประชุมได้อย่าง
รวดเร็ว 

4) ส.ป.ก.จังหวัด ติดตามประสานงานรวมถึงทำความ
เข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอ
ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว 

5) แนวทางการปฏิบัติงานในบางขั้นตอนไม่ชัดเจน 5) สำนักจ ัดการปฏิร ูปท ี ่ด ินประสานหน่วยงาน
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 32.9033 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 32.9033 20.9499 93.00 63.67 
 งบดำเนินงาน 32.9033 20.9499 98.00 63.67 
 งบลงทุน - - 75.00 - 

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20.9499
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.67 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 32.9033 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565)  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
(๑) ผลงานการจัดที่ดินชุมชน  

ผลงานตามตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ผู้ขอรับบริการได้รับอนุญาต
ให้เข้าทำประโยชน์ที ่ดินใน
เขตที่ดินชุมชน  

ราย แผน : 15,000 
ผล : 10,407 

แผน : 13,000 
ผล : 7,506 

แผน : 15,000 
ผล : 4,622 

แผน : 13,000 
ผล : 11,364 

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) พบว่า
ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทุกปีงบประมาณ ซึ่งเมื่อพิจารณาจำนวนผู้ขอรับบริการได้รับ
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตท่ีดินชุมชนเฉลี่ย 8,474 ราย  
 

3.6 โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน : กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน และกิจกรรมการจัดที่เอกชน 
7 กิจกรรม 
 การบริหารจัดการที ่ดินเอกชน เป็นการดำเนินการจัดหาที่ดินเอกชน และการจัดที่ดินเอกชน 
เพื ่อรองรับการจัดที ่ดินให้กับเกษตรกรผู ้มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู ้มีที ่ดินทำกิน  
ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ผู้ว่างงาน ผู้รับจ้างทางการเกษตร ที่ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินทำกิน และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้รับการจัดที่ดิน  
ให้รับการจัดที่ดินเอกชน โดยเกษตรกรได้รับสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน
เป็นของตนเองมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเสมอภาคทางสังคมและลดความ
เหลื่อมล้ำ รวมถึงคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้ยั่งยืน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 
30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า มีที่ดินที่มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 
5,724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 144.73 ของที่ดินตามแผนงาน ซ่ึงที่ดินเอกชนจากแผน จำนวน 3,955 ไร่ ผ่านความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ และจัดซื้อมีความเหมาะสมในการทำการเกษตร และราคาที่ดินเพื่อนำมา
จัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน จำนวน 2,074 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกร และผู้ประสงค์ที่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจากแผน จำนวน 593 ราย ได้รับสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 
จำนวน 311 ราย 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) มีผู้เสนอขายที่ดินให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีจำนวน
น้อย 

1) ประชาส ัมพ ันธ ์สร ้างการร ับร ู ้ เช ิงร ุกผ ่านทุก
หน่วยงาน/ในการประชุมต่าง ๆ/สื่อทุกประเภท โดย
ประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็ปไซต์และสร้างช่องทางการรับ
เสนอขายที่ดินออนไลน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการเดินทางมา
ยื่นที่ ส.ป.ก ส่วนกลางหรือภูมิภาคในกรณีที่ผู ้เสนอ
ขายที่ดินอยู่ต่างพ้ืนที่ไม่สะดวกมาติดต่อด้วยตนเอง 

2) กระบวนการจัดซื ้อที ่ดินเอกชนไม่สอดคล้อง 
กับระยะเวลา ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จึงไปไม่
ถึงขั้นตอนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดซื้อ
ที่ดินเอกชนฯ เนื่องจากผู้เสนอขายยกเลิกเสนอขาย 

2) ชี้แจงให้ผู้เสนอขายรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อที่ดินเอกชนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
การจัดซื้อฯ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการยกเลิกการขาย
ที่ดิน 

3) ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 มีแผนการบริหาร
จัดการที่ดินเอกชน ในพื้นที่ 43 จังหวัด 2,958 
ราย 3,046 แปลง 30,863 ไร่ และหลายจังหวัด
ยังมีแปลงว่างที่ค้างจัดอยู่ ซึ่งไม่สามารถจัดได้ตาม
แผน โดยเกิดจากปัญหายังไม่สามารถเคลียร์พื้นที่
ได้หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ 

3) ชี้แจงให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อนดำเนินการ 
ตั้งแผนงานจัดที่ดินแปลงว่าง เพื่อทำให้แผนงานจัด
ที่ดินสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 2.0000 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 
เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 2.0000 1.1976 93.00 59.88 
 งบดำเนินงาน 2.0000 1.1976 98.00 59.88 
 งบลงทุน   75.00  

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1.1976 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.88 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 2.0000 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565)  

 
3.7 โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. 

 การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. เพื่อจัดทำระวางแผนที่ตามระเบียบ กมร. 
และปรับปรุงฐานข้อมูลการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน เพ่ือใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาสิทธิเข้าทำประโยชน์
ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีความถูกต้องชัดเจน และควบคุมตำแหน่งที่ดิน (ระวาง/แปลง)  ให้เชื่อมต่อกันได้
อย่างถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และ
แผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า ระวางแผนที่ต้นฉบับ มาตราส่วน 1 : 4,000 (UTM WGS 1984) ขนาด
A1 จำนวน 381,093 ไร่  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) ผลงานสำรวจรังวัดตามแผนงาน ยังมีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื ่อน เช่น ไม่ตรงสภาพการทำ
ประโยชน์ การรังวัดคนละครั้งไม่ต่อริมแปลงที่ดินกัน 
ทำให้การนำเข้าข้อมูลที ่ดินรายแปลงทับซ้อนกัน 
รูปแผนที่แปลงที่ดินไม่ถกูต้องชัดเจน 

1) ควรจัดอบรมชี ้แจ ้งด้านการสำรวจร ังว ัดและ 
ทำแผนที่ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ เช่น 
การร ั ง ว ั ด ให ้ ตร งตามรายละ เอ ี ยดขอบเขตที่
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ สภาพการทำประโยชน์ใน
ที่ดิน และการบันทึกรับรองแนวเขตที่ดินโดยรอบให้
ครบถ้วน 

2) ข ้อม ูลแผนที ่แปลงท ี ่ด ินเด ิม (Digital Map) 
ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทำให้การเช ื ่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลการจัดที ่ด ินไม่ถ ูกต้องชัดเจน และ 
การตรวจสอบปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลสารบบที่ดิน 
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 
 
 

2) เร่งดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน
ต ามมาต ร ฐ าน  RTK GNSS Network โ ด ย ให ้ มี  
การตรวจสอบข้อมูลสารบบที่ดิน และปรับปรุงแก้ไข
เพิ ่มเติมแฟ้มเก็บเรื ่องราวที ่ด ินในเขตปฏิร ูปที ่ดิน 
(ส.ป.ก. 4-06 ก) พร้อมทั้งแก้ไข หนังสืออนุญาตให้
เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที ่ดิน (ส.ป.ก.4-01) 
ให้เป็นปัจจุบันด้วย 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3) กระบวนงานจัดที ่ด ินรอบ 2 ย ังย ึดต ิดกับ 
รูปแปลงที่ดินและเนื้อที่ตามหลักฐานเดิม ซึ่งขัดกับ
สภาพข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน ทำให้งานค้าง 

3) ควรปรับปรุงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และแนวทางปฏิบัติของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 2.6100 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 2.6100 1.9050 93.00 72.99 
 งบดำเนินงาน 2.6100 1.9050 98.00 72.99 
 งบลงทุน - - 75.00 - 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1.9050 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.99 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 2.6100 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565)  
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3.8 โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. 

 การตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการสำรวจ
รังวัดและจัดทำแผนที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินใน
ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 และเพื่อตรวจสอบหลักฐานแผนที่ กรณีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
สำนักพุทธศาสนา กรมชลประทาน กรมทางหลวง หน่วยงานอื่น ขออนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภค 
และกิจการอ่ืน ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมรีะยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า แปลงที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ระเบียบ ส.ป.ก. 
ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 จำนวนเนื้อที่ 1,223,779 ไร่  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) การกำหนดเลขระวาง/เลขแปลงที ่ด ิน ยังมี
ความผ ิดพลาดคลาดเคล ื ่อน จากข ้อเท ็จจริง
เนื ่องจากช่างสำรวจบางรายไม่ได้ขอเลขระวาง 
เลขแปลงเข้ามาในระบบออนไลน์ ตามระเบียบ
กำหนด เวลาส่งงานเข้ามาในระบบออนไลน์ ทำให้
เลขระวาง/เลขแปลง ยังมีความซ้ำซ้อนกัน รวมถึง
ยังมีการรังวัดทับซ้อนแปลงที่ดิน ต่อริมหรือต่อรูป
แปลงที ่ดินไม่ได้ พิกัดอ้างอิง การคำนวณ DMD 
มีการรังวัดทับซ้อนแปลงที ่ด ินฯลฯ ยังมีความ
ผิดพลาด 

1) เผยแพร่องค์ความรู้ จะมีการจัดอบรมในภาพรวม
ทั้งประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ รวมถึงแจ้งไปยังกลุ่มงานที่
ร ับผิดชอบให้จัดทำเครื ่องมือหรือสร้างโปรแกรม 
กำหนดหรือบังคับให้ต้องขอเลขระวาง/เลขแปลง 
ในระบบออนไลน์ก่อนถึงจะส่งผลการสำรวจรังวัดได้ 

2) ยังคงมีการรังวัดอยู่ในพ้ืนที่นอกและคาบเกี่ยวพ้ืนที่
เขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากเส้นเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินใน
ระบบออนไลน์ (ส่งสุข) ยังไม่ครอบคลุม ทำให้ยังคง
ตรวจพบพ้ืนที่มีการรังวัดออกนอกเขตปฏิรูปที่ดิน 

2) ประสาน ส.ป.ก.จังหวัดและกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
เรื ่องเส้นแนวเขตปฏิรูปที ่ด ิน ให้ตรวจสอบและนำ
ข้อมูลเส้นแนวเขตปฏิรูปที ่ดินเข้าสู ่ระบบออนไลน์  
(ส่งสุข) ให้ถูกต้อง 

3) การติดตามผลการตรวจจากกลุ ่มตรวจสอบ
มาตรฐานการรังว ัดและแผนที ่ และการชี ้แจง 
การรังวัด ของ ส.ป.ก.จังหวัดบางจังหวัด ยังขาด
การติดตามผลการตรวจที่เป็นปัจจุบัน ทำให้การ
ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มีข้อผิดพลาด 

3) มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจให้ ส.ป.ก. จังหวัดเข้า
ไปตรวจสอบผลการตรวจของกลุ่มตรวจสอบมาตรฐาน
การรังวัดและแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบ
ที่ดินในระบบออนไลน์ (ส่งสุข) หากผลการตรวจผ่าน
มาตรฐาน ตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวาง
แผนที่และแผนที่รูปแปลงที ่ดินในที ่ด ินของรัฐ พ.ศ. 
2563 จึงออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน
เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) 
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การตั้งเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ตั้งเครื่องรับฯ บนหลักเขตแปลงที่ดิน เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกต้องของผลการรังวัด 

 
 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบ การแนะนำ การชี้แจงผลการตรวจสอบตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่
และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 ในสำนักงาน ส.ป.ก.จังหวัด 

 
 

 

 

แปลงที่ทำการรังวัดทับซ้อนแปลงที่ดินเดิมที่เคยรังวัดไว้แล้ว 
แปลงที่ทำการรังวัดอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวเขตปฏิรูปท่ีดิน 

 

 
 

 
 

 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 0.5300 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 0.5300 0.5155 93.00 97.26 
 งบดำเนินงาน 0.5300 0.5155 98.00 97.26 
 งบลงทุน - - 75.00 - 

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 0.5155 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.26 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 0.5300 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565)  
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3.9 โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS 

 การสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS เพ่ือปรับปรุงค่าพิกัดของหมุดหลักฐานให้
สามารถใช้งานได้ต่อไป และสอดคล้องกับหน่วยงานของรัฐอื ่นทั ่วทั ้งประเทศและเป็นไปตามระเบียบ  
ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 และเพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
สถานีฐานในระบบ UTM พื้นหลักฐาน World Geodetic System 1984 : WGS 1984 ในพื้นที่ห่างไกล 
ที่ไม่มีหมุดหลักฐานแผนที่กรมที่ดินหรือกรมแผนที่ทหาร และสนับสนุนสถานีจรในการปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่มี
สัญญาณอินเตอร์เน็ต และไม่สามารถใช้งานระบบโครงข่าย Virtual Reference Station ได้ โดยมีระยะเวลา 
ในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า หมุดหลักฐานแผนที่ พื้นหลักฐาน WGS 1984 ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 
362,500 ไร่  ซ่ึงมีผลงานที่ได้รายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ร้อยละ 101  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) หลักฐานแผนที่สูญหายเป็นจำนวนมาก 1) ฝังหลักฐานแผนที่ใหม่และทำการรังวัด 
2) ข้อมูลชุมชนเดิมไม่ครบ อาทิเช่น ไม่มีไฟล์ข้อมูล
รูปแปลง ข้อมูลการรังวัด ข้อมูลการระบุตำแหน่ง 

2) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 

การสำรวจหาหมุดหลักฐานแผนที่ และตั้งเครื่องรับฯ บนหมุดหลักเขตที่ดินชุมชน 
 
 
 
 
 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 0.4527 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบงบประมาณเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 0.4527 0.4485 93.00 99.07 
 งบดำเนินงาน 0.4527 0.4485 98.00 99.07 
 งบลงทุน - - 75.00 - 

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 0.4485 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.07 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 0.4527 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565)  
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3.10 โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 

 การสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 
เป็นการดำเนินการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของงานรังวัดที่ดินของ ส.ป.ก. ให้สามารถพัฒนาระบบแผนที่มี
มาตรฐานสากล มีแนวเขตแปลงที่ดินที่ชัดเจนตามค่าพิกัดภูมิศาสตร์ สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์
ถูกต้อง รวมถึงสามารถเชื่องโยงแผนที่กับหน่วยงานอื่นได้ ทำให้สามารถตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ช่วยลด 
ข้อพิพาทแนวเขตที่ดินระหว่างเกษตรกร ระหว่างรัฐกับเอกชน ด้วยกระบวนการรังวัดแปลงที่ดินที่มีความละเอียด
ถูกต้องแม่นยำสูง ตามหลักวิชาการ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
  จากการดำเนินงานพบว่า แผนที่รูปแปลงที่ดินได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน RTK GNSS Network 
จำนวนเนื้อที่ 204,381 ไร่ ซึ่งมผีลงานที่ได้รายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" ร้อยละ 102 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) หมุดหลักเขตแปลงที่ดินสูญหายเป็นจำนวนมาก 
เกษตรกรผู ้ครอบครองที ่ด ินไม ่ทราบตำแหน่ง 
แนวเขตเดิมของตนเอง เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
พิพาทแนวเขตที่ดิน 

1) การเผยแพร่องค์ความรู้ จะมีการจัดอบรมให้กับ
ช่างรังวัดทั้งประเทศ ปีละครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
ประเทศ  

2) ในบางช่วงเวลาไม่สามารถรับสัญญาณ VRS 
จากสถานี CORS ของกรมแผนที่ทหารได้ (จังหวัด
กำแพงเพชร) 

2) เปลี่ยนวิธีการทํางาน โดยการสื่อสารระหว่างเครื่อง 
GNSS ด้วยกันแบบ Radio หรือเดินโครงวงรอบเปิด
เพ่ือโยงยึดเก็บรายละเอียด 

3) รูปแปลงเดิมตามเอกสารสิทธิ์ไม่ตรงตามสภาพ
การทำประโยชน์กับปัจจุบัน และบางแปลงมีทาง
สาธารณประโยชน์ ลำห้วยฯ ตัดผ่าแปลงทำให้ 
ผลการรังวัดมีเนื้อที่เปลี่ยนไปจากเดิม 

3) สำรวจร ังว ัดปร ับปร ุงแผนที ่แปลงท ี ่ด ินตาม
มาตรฐาน RTK GNSS Network ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่และการทำประโยชน์ในปัจจุบัน 

การตั้งเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ตั้งเครื่องรับฯ บนหลักเขตแปลงท่ีดิน 

 
 
 
 
 

การส่องกล้อง total station เนื่องจากรับสัญญาณ VRS จาก Croe กรมแผนที่ทหารไม่ได้ 
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เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินเซ็นเอกสารระวังช้ีแนวเขตที่ดิน 
 

 
 
 
 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 26.2539 ล้านบาท  
การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 26.2539 23.9325 93.00 91.16 
 งบดำเนินงาน 16.4339 14.3435 98.00 87.28 
 งบลงทุน 9.8200 9.5890 75.00 97.65 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 23.9325 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.16 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 26.2539 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565)  
 

3.11 โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต 

 การสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต เป็นการกำหนดค่าพิกัดพ้ืนหลักฐาน WGS 
1984 ของหมุดหลักฐานแผนที่หลัก หมุดหลักฐานแผนที่ย่อย เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานสำรวจรังวัด  
งานวิศวกรรมของ ส.ป.ก. ครอบคลุมพ้ืนที่มากยิ่งขึ้นและมีความถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงกระจายค่าพิกัดบน
หมุดหลักเขตแปลงที่ดินชุมชน ให้ครอบคลุมโดยรอบของขอบเขตที่ดินชุมชน เพื่อสามารถกำหนดเขตที่ดิน
ชุมชนบนพื้นหลักฐาน WGS 1984 ลดการใช้งบประมาณในการสร้างหมุดฐานแผนที่ย่อย โดยมีระยะเวลา 
ในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า หลักเขตที่ดินแปลงที่ดินชุมชนได้รับการกระจายค่าบนพ้ืนฐาน WGS 1984 
เพื่อใช้เป็นหมุดหลักฐานแผนที่ย่อย ครอบคลุมพื้นที่ จำนวนที่ 357,500 ไร่ ซึ่งมีผลงานที่ได้รายงานผลการสำรวจ
รังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" ร้อยละ 105 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) หลักฐานแผนที่สูญหายเป็นจำนวนมาก 1) ฝังหลักฐานแผนที่ใหม่และทำการรังวัด 
2) ข้อมูลชุมชนเดิมไม่ครบ อาทิเช่น ไม่มีไฟล์ข้อมูล
รูปแปลง ข้อมูลการรังวัด ข้อมูลการระบุตำแหน่ง 
 

2) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 
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การลงพ้ืนที่สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 4.9908 ล้านบาท  
    การเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.  

งบประมาณ 2566 แผนงบฯ ที่ได้รับจัดสรร (ลบ.) ผลการเบิกจ่ายงบฯ (ลบ.) 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 
เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม 4.9908 4.0819 93.00 81.79 
 งบดำเนินงาน 4.9908 4.0819 98.00 81.79 
 งบลงทุน - - 75.00 - 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4.0819 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.79 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 4.9908 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565)  
 
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กิจกรรมเฝ้า
ระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน1 

 การเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงาน
เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจผลกระทบของการเผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูป
ที ่ด ิน ส่งเสริมการจัดทำแนวกันไฟ สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกัน  ลดพื ้นที ่เผาไหม้ 
จุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดินและแก้ไขปัญหาการเผา ที่เกิดจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาข้าวและ 
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ซึ่งไม่มีระบบการจัดการผลิตที่ดีเพียงพอ เน้นการเผาทำลาย 
ซากพืชและเศษวัสดุที่เหลือจากการทำเกษตร ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุน  
การผลิตสูงขึ้น เกิดฝุ่นควันปกคลุม และมลพิษทางอากาศ โดยมรีะยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 
30 ก.ย. 66  

จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรปลอดเผา 
จำนวน 1,005 ราย ซึ่งสามารถลดการเผาของพ้ืนที่เกษตรกรรมได้มากถึง 10,013 ไร่ 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) เกษตรกรขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และเครื ่องมือ
สำหรับการผสมปุ๋ยหรือการแปรรูปวัสดุการเกษตร 

1) ส.ป.ก. สนับสนุนปัจจัยการผลิต สำหรับการ
แปรรูปวัสดุการเกษตร โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมและความจำเป็น หรือบูรณาการร่วมกับ
หน่วยที่เก่ียวข้องให้สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2) ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีแก่
เกษตรกรที่เผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมได ้

2) ประสานหน่วยงานในท้องที่ที ่มีอำนาจร่วมลง
พื้นที่กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ในการเฝ้าระวัง 
และจับกุมเกษตรกร 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 7.0942 ล้านบาท  
 การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม. 

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับจัดสรร 

(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย 
ผลการ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม   7.0942 7.0871  6.9163 100.00 99.90 93.00 97.49 
 งบดำเนินงาน 7.0942  7.0871 6.9163 100.00 99.90 98.00 97.49 
 งบลงทุน - - - 100.00 - 75.00 - 

จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 6.9163 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.49 ของงบประมาณจัดสรร จำนวน 7.0942 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 7.0871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.90  
ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   
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5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 5.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 1) กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 
 การขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เป็นการดำเนินงานในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำ  
เพื่อการเกษตร รองรับการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ บรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้ง หรือ  
ฝนทิ้งช่วง รวมถึงการขาดแคลนน้ำ เพ่ือการเกษตร และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร ด้านระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดกลาง
ซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ำ 
ที่มีระบบกระจายน้ำไปยังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร (ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 
30 ก.ย. 67)  

ทั้งนี้ การขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ มีแผนดำเนินการ 2 ปี (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 
2567) โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ สามารถสรรหาผู้รับจ้างเข้ามา
ดำเนินการ แต่เนื ่องด้วยเกิดข้อปัญหาของแบบก่อสร้างที่ ออกแบบโดยกรมพัฒนาที ่ด ิน ทำให้  ส.ป.ก. 
ต้องดำเนินการปรับปรุงแบบก่อสร้างดังกล่าวร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน (ลิขสิทธิ์แบบก่อสร้างเป็นของกรมพัฒนา
ที่ดิน)  เช่น ปรับปรุงจุดที่ดิน และแนวเขตก่อสร้างสระเก็บน้ำให้อยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน กำหนดหมุดหลักฐาน
อ้างอิงระดับก่อสร้าง (BM.) เป็นต้น ซึ่งขบวนการปรับปรุงแบบก่อสร้างจำเป็นต้องดำเนินการก่อนกระบวนการ
จัดทำราคากลางและการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของ
งานและผู้รับจ้างตามมา สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร พ้ืนที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จังหวัดกระบี่)  
จัดทำประกาศประกวดราคา ในวันที่ 26 กันยายน 2566 และมีผลให้เกิดการกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ไม่ผูกพัน 
ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยายเวลาออกไปถึง 30 กันยายน 2568 

 

 2) กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ 

การขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ เป็นการดำเนินงานในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
(คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับการผลิตภาค
การ เกษตรของ เกษตรกรในพ ื ้ นท ี ่  บรร เทาผลกระทบป ัญหาภ ัยแล ้ ง  หร ือฝนท ิ ้ งช ่ ว ง  รวมถึ ง  
การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน รวมถึง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร ด้านระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดกลาง ซึ่งการพัฒนา  
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายการดำเนินการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน 15 แห่ง 
ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 
 จากการดำเนินงานพบว่า มีพื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 758 ไร่ 
ปริมาตรกักเก็บน้ำ จำนวน 660,431 ลูกบาศก์เมตร และครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์การบริหารจัดการน้ำ จำนวน 
621 ครัวเรือน แต่ทั้งนี้ ไม่สามารถขุดสระเก็บน้ำสาธารณะได้ตามแผน จำนวน 1 แห่ง โดยได้ขอขยายระยะเวลา 
ในการดำเนินงานก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง ถึง ตุลาคม 2566 ซึ่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 การดำเนินการก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ
ล่าช้า จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื ่อง มีน้ำท่วมขังพื ้นที ่ก่อสร้าง ไม่สามารถ
ระบายได้ ทำให้ไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามแผน 

 ขออนุม ัต ิขยายระยะเวลาปฏ ิบ ัต ิ งานจนถึง 
28 ตุลาคม 2566  

 

 
 
 

 
 
 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 26.0000 ล้านบาท  
 การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม. 

งบประมาณ 
2566 

แผนงบฯ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 
(ลบ.) 

ผลงบประมาณ (ลบ.) ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ 

ผลการใช้จ่าย ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภาพรวม   26.0000   26.0000 0 100.00 100.00 93.00 0 
 งบดำเนินงาน - - - 100.00 - 98.00 - 
 งบลงทุน 26.0000  26.0000  0 100.00 100.00 75.00 0 

 จากข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566 พบว่า ไม่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม. (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง, 2565) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 26.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ของงบประมาณจัดสรร ซึ่งสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2566) ที่กำหนดตามมติ ครม.   

 

 



 

 

 
สรุปภาพรวมของการด าเนินงาน 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,374.9475 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.66 ของงบประมาณต้นปี จ านวน 1,393.6705 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 96.03 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 1,431.8640 ล้านบาท โดยทุกกิจกรรม สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 
ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 
(ณ 30 กันยายน 2566) ตามมติ ครม. ที่ก าหนด ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม และ
กิจกรรมขุดสระเก็บน้ าสาธารณะ  

และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็น
ภารกิจของ ส.ป.ก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ที่ใช้งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 158.5506 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 81.62 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 194.2603 ล้านบาท โดยทุกโครงการ ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได ้ถึงร้อยละ 93.00 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2566) ตามมติ ครม. ที่ก าหนด ยกเว้นโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน และโครงการส ารวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS  

 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,431.2515 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 1,431.8640 ล้านบาท โดยทุกกิจกรรม 
ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ถึงร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2566) ตามมติ ครม. ที่ก าหนด ยกเว้นกิจกรรม
พัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมขุดสระเก็บน้ าสาธารณะ  

3. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของกิจกรรมตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมบริหารจัดการ
ที่มีผลงานไม่เป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ กิจกรรมขุดสระเก็บน้ าสาธารณะที่มีผลงานไม่เป็นไปตาม 
แผนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ณ 30 กันยายน 2566) ทั้งนี้ กิจกรรมขุดสระเก็บน้ าสาธารณะมีการด าเนินการขุดสระน้ า
สาธารณะล่าช้า 1 แห่ง เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง มีน้ าท่วมขังพ้ืนที่ก่อสร้าง ไม่สามารถระบายได้ 
ท าให้ไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามแผน จึงขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึง 28 ตุลาคม 2566 ซึ่งสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ขอขยาย ในส่วนกิจกรรมขุดสระน้ าพร้อมระบบส่งน้ า มีแผนด าเนินการ 2 ปี 
(1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยได้ก าหนดแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ 
การสามารถสรรหาผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการ แต่เนื่องด้วยเกิดข้อปัญหาของแบบก่อสร้างที่ออกแบบ 
โดยกรมพัฒนาที่ดิน ท าให้ ส.ป.ก. ต้องด าเนินการปรับปรุงแบบก่อสร้างดังกล่าวร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน 
(ลิขสิทธิ์แบบก่อสร้างเป็นของกรมพัฒนาที่ดิน) เช่น ปรับปรุงจุดที่ดิน และแนวเขตก่อสร้างสระเก็บน้ าให้อยู่ใน

 
ส่วนท่ี 4 
สรุปผล 

ท่ี 1 
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พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน ก าหนดหมุดหลักฐานอ้างอิงระดับก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งขบวนการปรับปรุงแบบก่อสร้าง
จ าเป็นต้องด าเนินการ ก่อนกระบวนการจัดท าราคากลางและการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มิฉะนั้น
จะท าให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของงานและผู้รับจ้างตามมา ส าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
พ้ืนที่ด าเนินการ ส.ป.ก. (จังหวัดกระบี่) จัดท าประกาศประกวดราคา ในวันที่ 26 กันยายน 2566 และมีผลให้
เกิดการกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ไม่ผูกพัน ส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยายเวลาออกไปถึง 
30 กันยายน 2568 

และโครงการเพ่ือการปฏิรูปที่ดินฯ งบประมาณกองทุนฯ สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ทุกโครงการ ยกเว้นโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ที่มีผลงานไม่เป็นตามแผนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และโครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน ที่มีผลงานไม่เป็นตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 
ภาพรวมของปัญหาในการด าเนินงาน 
 1. ด้านงานจัดที่ดิน 
 1.1 ที่ดินของรัฐ 
 1) การจัดที่ดินที่เป็นแปลงขนาดเล็ก และที่ดินตั้งอยู่กระจัดกระจาย ท าให้ใช้ระยะเวลานาน
ในการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ 
 2) การตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างใช้ระยะเวลา 
จึงมีผลเกี่ยวเนื่องต่อกระบวนการจัดที่ดิน  
 3) มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองใหม่/เขตคาบเกี่ยว ท าให้ข้อมูลในพ้ืนที่เกิดควา ม
คลาดเคลื่อน 
 4) การรายงานผลและรวบรวมผลการตรวจสอบที่ดินรายจังหวัด ไม่มีระบบรายงานผลรองรับ
ที่สามารถรายงานและประมวลผลได้ในระบบเดียว เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบมีจ านวนมาก 
 5) การตรวจสอบที่ดินบางพ้ืนที่ เกษตรกรไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ จึงไม่สามารถยืนยันตัวเกษตรกรได้  
 6) แปลงที่ดินบางส่วนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ท าให้การเดินทางไปตรวจสอบพ้ืนที่จริงได้ยากและ
ใช้เวลาในการเดินทางนาน 
 7) ผู้ขอรับบริการที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก คปจ. ไม่ยินยอมท าสัญญาเข้าท าประโยชน์ 
เนื่องจากต้องเสียค่าตอบแทนการใช้ที่ดินให้กับ ส.ป.ก. 
 8) การจัดประชุม คปจ. ในบางจังหวัดมีความล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถนัดองค์ประชุมได้ครบ 
และมีปัญหาในกระบวนการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร 
 9) ส.ป.ก.จังหวัด ไม่สามารถด าเนินการท าสัญญาเข้าท าประโยชน์ ได้ทันภายในปีงบประมาณ 
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการด าเนินงานจัดที่ดินชุมชน 
 10) ขั้นตอนการก าหนดเขตที่ดินชุมชนมีความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงจะต้องน าเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็น  
ซึ่งไม่สามารถเร่งรัดให้ด าเนินการจัดประชุมได้อย่างรวดเร็ว  
 11) แนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินงานจัดที่ดินชุมชนในบางขั้นตอนไม่ชัดเจน  
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 12) ผลงานส ารวจรังวัดตามแผนงาน ยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน เช่น ไม่ตรงสภาพการท า
ประโยชน์ การรังวัดคนละครั้งไม่ต่อริมแปลงที่ดินกัน ท าให้การน าเข้าข้อมูลที่ดินรายแปลงทับซ้อนกันรูปแผนที่
แปลงที่ดินไม่ถูกต้องชัดเจน  
 13) ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินเดิม (Digital Map) ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ท าให้การเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลการจัดที่ดินไม่ถูกต้องชัดเจน และการตรวจสอบปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลสารบบที่ดินไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  
 14) กระบวนงานจัดที่ดินรอบ 2 ยังยึดติดกับรูปแปลงที่ดินและเนื้อที่ตามหลักฐานเดิม 
ซึ่งขัดกับสภาพข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน ท าให้งานค้าง  
 15) การก าหนดเลขระวาง/เลขแปลงที่ดิน ยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง
เนื่องจากช่างส ารวจบางรายไม่ได้ขอเลขระวางเลขแปลงเข้ามาในระบบออนไลน์ตามระเบียบก าหนด  
เวลาส่งงานเข้ามาในระบบออนไลน์ ท าให้เลขระวาง/เลขแปลง ยังมีความซ้ าซ้อนกัน รวมถึงยังมีการรังวัด  
ทับซ้อนแปลงที่ดิน ต่อริมหรือต่อรูปแปลงที่ดินไม่ได้ พิกัดอ้างอิง การค านวณ DMD มีการรังวัดทับซ้อนแปลง
ที่ดินฯลฯ ยังมีความผิดพลาด  
 16) ยังคงมีการรังวัดอยู่ในพ้ืนที่นอกและคาบเกี่ยวพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากเส้นเขตพ้ืนที่
ปฏิรูปที่ดินในระบบออนไลน์ (ส่งสุข) ยังไม่ครอบคลุม ท าให้ยังคงตรวจพบพ้ืนที่มีการรังวัดออกนอกเขตปฏิรูปที่ดิน  
 17) การติดตามผลการตรวจจากกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ และการชี้แจง 
การรังวัด ของ ส.ป.ก.จังหวัดบางจังหวัด ยังขาดการติดตามผลการตรวจที่ เป็นปัจจุบัน ท าให้การออกหนังสือ
อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มีข้อผิดพลาด  
 18) หลักฐานแผนที่สูญหายเป็นจ านวนมาก  
 19) ข้อมูลชุมชนเดิมไม่ครบ เช่น ไม่มีไฟล์ข้อมูลรูปแปลง ข้อมูลการรังวัด ข้อมูลการระบุต าแหน่ง  
 20) หมุดหลักเขตแปลงที่ดินสูญหายเป็นจ านวนมาก เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินไม่ทราบ
ต าแหน่งแนวเขตเดิม เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดิน  
 21) ในบางช่วงเวลาไม่สามารถรับสัญญาณ VRS จากสถานี CORS ของกรมแผนที่ทหารได้ 
(จังหวัดก าแพงเพชร)  
 22) รูปแปลงเดิมตามเอกสารสิทธิ์ไม่ตรงตามสภาพการท าประโยชน์กับปัจจุบัน และ 
บางแปลงมีทางสาธารณประโยชน์ ล าห้วยฯ ตัดผ่าแปลงท าให้ผลการรังวัดมีเนื้อที่เปลี่ยนไปจากเดิม  

23) การออกศูนย์บริการประชาชนยังไม่สามารถครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
 1.2 ที่ดินเอกชน 
 1) มผีู้เสนอขายที่ดินเอกชนให้ ส.ป.ก.จังหวัด จ านวนน้อย  

 2) กระบวนการจัดซื้อที่ดินเอกชนไม่สอดคล้องกับระยะเวลา ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่  
จึงไปไม่ถึงขั้นตอนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินเอกชนฯ เนื่องจากผู้เสนอขายยกเลิกเสนอขาย  

 3) ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 มีแผนการบริหารจัดการที่ดินเอกชน ในพ้ืนที่ 43 จังหวัด 
2,958 ราย 3,046 แปลง 30,863 ไร่ และหลายจังหวัดยังมีแปลงว่างที่ค้างจัดอยู่ ซึ่งไม่สามารถจัดได้ตามแผน 
โดยเกิดจากปัญหายังไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ  
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 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1) สภาพพ้ืนที่บางแห่งยังไม่เหมาะสมกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บางพ้ืนที่ยังไม่มีไฟฟ้าและ
แหล่งน้ า ระบบกระจายน้ า และบางพ้ืนที่ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น แหล่งน้ าที่มีอยู่ ไม่สามารถ 
กักเก็บน้ าไว้เพ่ือใช้ในการเกษตรได ้ 
 2) การด าเนินการขุดสระเก็บน้ าสาธารณะล่าช้า จ านวน 1 แห่ง เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่อง มีน้ าท่วมขังพ้ืนที่ก่อสร้าง ไม่สามารถระบายได้  
 3. ด้านกฎหมาย 
 ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายด าเนินคดีกับเกษตรกรที่เผาซากพืชและวัชพืชในพ้ืนที่เกษตรกรรมได้ 
 4. ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
 1) กระบวนการจัดซื้อพันธุ์ไม้ของ ส.ป.ก.จังหวัดล่าช้า ท าให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกร 
ไม่ทันฤดูกาลเพาะปลูก ส่งผลต่อการด าเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร 
 2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ได้การรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต (GAP, อินทรีย์) กระบวนการแปรรปู 
(อย., GMP) 
 3) การผลิตกล้าพันธุ์สมุนไพรบางชนิด ได้แก่ พริกไทย และพืชหัว ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ ซึ่งส่งผลให้พริกไทยเกิดการผลัดใบและพืชหัวมีการเน่าเสีย 
 4) การอบรมตรงกับช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตอาชีพหลักของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรบางราย 
ไม่สามารถเข้าอบรมได ้
 5) การอบรมไม่ตรงกับช่วงฤดูกาลของผลผลิตที่ใช้ในการอบรม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้นอกฤดูกาลมีจ านวนน้อย 

5. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
 ขาดวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารส าหรับการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
 6. ด้านการตลาด 

1) บางพ้ืนที่มีการจ าหน่ายสินค้าไม่ทั่วถึงต่อความต้องการของผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
2) บางพ้ืนที่ตลาดรองรับและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ในวงจ ากัด เฉพาะภายในท้องถิ่นเท่านั้น และ

บางพ้ืนทีข่าดตลาดรองรับสินค้า  
 7. ด้านเกษตรกร 
 1) เกษตรกรบางรายขาดองค์ความรู้ทางการเกษตร และเกษตรกรบางรายสูงอายุ ขาดทักษะการใช้
เทคโนโลยี ไม่สามารถท าเกษตรกรรมได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงบุตรหลานเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สนใจ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 2) เกษตรกรบางรายขาดความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในด้านการแปรรูป
ผลผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 3) เกษตรกรรุ่นใหม่ มีความสนใจในการปรับพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม่น้อยลง 
 4) เกษตรกรบางรายถอดใจ ล้มเลิกกลางคัน เกี่ยวกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ เนื่องจาก 
มีกระบวนงานที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง ถึงจะสามารถเข้าสู่การรับรองได้ 
 5) เกษตรกรบางรายยังไม่สามารถใช้โรงอบฯ ได้ถูกวิธี 
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6) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรและด้านการตลาด และการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรที่มีอยู่ยังไม่เข้มแข็ง 

7) ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพ่ือผู้ที่สนใจมีจ านวนลดลง 
8) ผู้แทนเกษตรกรรายเดิมไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  และยังไม่มีการก าหนดบทบาท

หน้าที่ให้ผู้แทนเกษตรกร หลังจากมีการอบรมเรียบร้อยแล้ว 
8. ด้านบุคลากร  

 1) เจ้าหน้าที่ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีหลาย
มาตรฐาน และหน่วยตรวจรับรองไม่เพียงพอกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 2) ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP ยังขาดความเชี่ยวชาญในการตรวจพืชอาหารบางชนิด เช่น 
เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า หน่อไม้ฝรั่ง ผักไฮโดรโปนิกส์ และการออกพ้ืนที่ของทีมตรวจบางครั้งไม่ตรงตามฤดูกาล 
เก็บเก่ียวของเกษตรกร 
 3) คณะกรรมการสหกรณ์ในพ้ืนที่ คทช. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ ไม่
เพียงพอ และสมาชิกสหกรณ์ขาดความร่วมมือ 
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